878

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 336/2015.

Termo Aditivo de Prazo, ao Contrato nº 336/2015, parte integrante do(a) Concorrência nº 3/2015, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D`OESTE e a empresa BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D`Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO,** brasileiro, casado, portadora do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba s/n, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, CNPJ: 26.639.822/0001-00, com sede na Rua das Torres, nº 265, Edificio Aguia Dourada, Centro, São Miguel do Iguaçu/PR, CEP 85877-000, Representada pelo Senhor **FERNANDO DA SILVA BIJARI**, CPF Nº. 006.630.639-65 e RG nº 8.044.317-0/PR, residente e domiciliado na Rua Edésio Carneiro de Campos nº 50, fundos Jardim Panorama, foz do Iguaçu/PR, CEP 85856-570, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Concorrência nº 3/2015, tem, entre si, ajustado o **6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 336/2015.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº **336/2015** celebrado entre as partes em 03/09/2015, passando o mesmo a ter sua execução dentro do seguinte novo período até **12/02/2021.**

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 336/2015, referente ao Concorrência nº 3/2015, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.

São Jorge D'Oeste(PR), 04/02/2020.

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONST CIVIL EIRELI
Fernando da Silva Bijari
CPF Nº 006.630.639-65

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE
879
LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 006/2020 – PMM – Exclusivo para ME e EPP
Processo Administrativo Nº 010/2020-LIC
Modalidade: Registro de Preços.
Tipo: Menor preço unitário por item.

A Prefeitura Municipal de Marmeleiro – PR, avisa aos interessados que realizará no dia 26 de fevereiro de 2020 as 08:30 horas, a abertura da licitação para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo De Referência.

Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia 26 de fevereiro de 2020 com início às 08:30 horas.

Local da realização da Sessão Pública do pregão: Prefeitura Municipal de Marmeleiro, Avenida Macali, nº 255 – Centro, Marmeleiro Estado do Paraná, sala de reuniões.

Edital na integra: a disposição dos interessados no setor de Licitações e Contratos, no mesmo endereço acima e no site www.marmeleiro.pr.gov.br.

INFORMAÇÕES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 10 de fevereiro de 2020.

Thais Verginio Biava
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 007/2020 – PMM – Exclusivo para ME e EPP
Processo Administrativo Nº 013/2020-LIC
Modalidade: Registro de Preços.
Tipo: Menor preço unitário por item.

A Prefeitura Municipal de Marmeleiro – PR, avisa aos interessados que realizará no dia 27 de fevereiro de 2020 as 09:00 horas, a abertura da licitação para contratação de empresa para efetuar serviços no conserto/reparos de bombas e bicos injetores dos veículos e máquinas da frota municipal, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo De Referência.

Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia 27 de fevereiro de 2020 com início às 09:00 horas.

Local da realização da Sessão Pública do pregão: Prefeitura Municipal de Marmeleiro, Avenida Macali, nº 255 – Centro, Marmeleiro Estado do Paraná, sala de reuniões.

Edital na integra: a disposição dos interessados no setor de Licitações e Contratos, no mesmo endereço acima e no site www.marmeleiro.pr.gov.br.

INFORMAÇÕES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 10 de fevereiro de 2020.

Thais Verginio Biava
Pregoeira

1º ADENDO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020-LIC
TIPO: Maior oferta.
Interessados: Departamento de Indústria e Comércio.
Assunto: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
Objeto: Concessão de direito de uso real dos imóveis da chácara 27-A e LAE-006.

O Município de Marmeleiro, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitações esclareces que por conveniência da Administração RESOLVE alterar a data de ENTREGA e ABERTURA DE ENVELOPES do Edital concorrência Pública em epígrafe. nos seguintes termos:

Onde se lê:
ENTREGA DOS ENVELOPES: O protocolo e entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação de habilitação e a proposta de preço deverão ser feitos na Divisão de Licitação e Contratos até o dia 17 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas e a abertura das propostas será no dia 17 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, junto a sala de reuniões da Administração no Paço Municipal, na data e horário acima citado. Não serão consideradas as propostas em atraso.

Leia –se:
ENTREGA DOS ENVELOPES: O protocolo e entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação de habilitação e a proposta de preço deverão ser feitos na Divisão de Licitação e Contratos até o dia 18 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas e a abertura das propostas será no dia 18 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, junto a sala de reuniões da Administração no Paço Municipal, na data e horário acima citado. Não serão consideradas as propostas em atraso.

Marmeleiro, 10 de fevereiro de 2020.

Daverson Colle da Silva
Presidente da CPL
Portaria 6.122 de 01/10/2019

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO 03/2020; OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELLI-ME, LOCALIZADA NA AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES, Nº 2.777 – BAIRRO JARDIM AGARI – LONDRINA-PR, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº 29.515.361/0001-52, PARA FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ PARA SUPLEMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA CRIANÇAS COM QUADRO CLÍNICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.. FORNECEDOR: NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI. CNPJ Nº. 29.515.361/0001-52, com sede na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 2777 loja 17 - CEP: 86020145 - BAIRRO: Jardim Agari CIDADE/UF: Londrina/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge D'Oeste - Paraná. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II e IV, da Lei Federal 8.666/93; VALOR - R$ 1.253,00 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais), RECONHECIMENTO: 07/02/2020, por Moacir Pagliari, Secretário de Saúde. RATIFICAÇÃO: 07/02/2020, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D'Oeste - Paraná.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS -
PREGÃO PRESENCIAL N.º 152/2019

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002. Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE., através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º152/2019., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
10/2020	BARATAO PNEUS EIRELI	25.113.813/0001-03	45.120,00
11/2020	JULIO CESAR EGRE	24.115.610/0001-29	100,00
12/2020	LUDA PNEUS LTDA EPP	20.122.244-0001-34	30.810,00
13/2020	MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI	11.023.262/0001-19	43.120,00
14/2020	PREMIUM PNEUS EIRELI	33.054.854/0002-03	103.495,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.br

São Jorge D' Oeste/Pr, 10/02/2020

GILMAR PAIXÃO - Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 109/2018, para integrante do(a) Tomada de preços nº 12/2018
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D´OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.350/0001-03
Contratada:	Marmi Galileu Construção Civil e Materiais de Construção – CNPJ nº. 10.700.338/0001-82
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 109/2019 celebrado entre as partes em 09/04/2019, passando o mesmo a ter sua execução dentro do seguinte novo período até 08/04/2020.
Prazo de vigência	08/04/2020
Prazo de execução	08/04/2020
Data assinatura	07/02/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 336/2015, para integrante do(a) Concorrência nº 1/2015
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D´OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.350/0001-03
Contratada:	BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ nº. 26.458.822/0001-00
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 336/2015 celebrado entre as partes em 03/09/2015, passando o mesmo a ter sua execução dentro do seguinte novo período até 12/02/2021.
Prazo de vigência	13/02/2021
Prazo de execução	12/02/2021
Data assinatura	04/02/2020

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 37/020 Pregão Nº. 152/2019
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D´OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.350/0001-03
Contratada	MONTA CORREIA & CIA LTDA. CNPJ nº. 09.308.606/0001-40
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFE DA MANHÃ ALMOÇO E LANCHE DA TARDE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, NO MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE-PR.
Valor	R$ 31.365,00 (trinta e um mil e cinco reais)
Prazo de execução	03 (três), até 09/05/2020
Prazo de vigência	até 09/05/2020
Data assinatura	São Jorge D´Oeste/Pr, 10/02/2020

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL.

Início da Sessão Pública: Dia: 26 de fevereiro de 2020, Hora: as 14 horas e 00 minutos - Horário de Brasília.

R$ 92.509,78 (noventa e dois mil, quinhentos e nove reais, setenta e oito centavos).

O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, no site www.doisvizinhos.pr.gov.br serviços/licitações e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações complementares através do fone: (46) 3536 3848.

Dois Vizinhos, 10 de fevereiro de 2020.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2019, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, em favor das licitantes vencedoras: R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 23.750.064/0001-05, com o Lote 01 no valor de R$ 158.970,13 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta reais e treze centavos), PEDREIRA ZOTTI LTDA., CNPJ nº 77.834.711/0001-96, com o Lote 02 no valor de R$ 180.391,09 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos) e COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA., CNPJ nº 07.546.859/0001-40, com o Lote 03 no valor de RS 219.434,63 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 10 de fevereiro de 2020.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SRP -
SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS -
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 112/2019

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002. Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – EXCLUSIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 112/2019 com execução de 12 (doze) meses.

ATA	EMPRESA DETENTORA	CNPJ Nº
174	CHAPEAÇÃO E AUTO PEÇAS GUDOSKI LTDA - ME	15.006.866/0001-05
175	GL – LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES EIRELI – EPP	95.377.890/0001-90
176	RR MECANICA AUTO PEÇAS LTDA	07.234.114/0001-45

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.

Dois Vizinhos, 11 de fevereiro de 2020.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios e Termos Aditivos nº 016/2020.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2019 - Gabriel L de Lima Transportes LTDA. CNPJ nº 32.124.623/0001-62.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

OBS. Estes documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 024/2020

Decreto nº 16022/2020 - Concede Bolsa Auxílio à servidora Elaine Letsch Borges. – 06 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 15023/2020 - Revoga o Decreto nº 15269/2019, que concedeu Gratificação de Coordenação Pedagógica a servidora Edna Mirian Testa. – 06 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16024/2020 - Revoga o dispositivo do Decreto nº 15163/2019, que concedeu Gratificação de Coordenação Pedagógica a servidora Edina Dela Justina Devens. – 06 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16025/2020 - Revoga o dispositivo do Decreto nº 13632/2017, que concedeu Gratificação pelo exercício de Orientação Educacional à servidora Marcia Regina Colla Stopassole. – 06 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16026/2020 - Nomeia a Senhora Larissa Winck Donadel, para o cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Magistério, Nível "A" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16027/2020 - Nomeia a Senhora Taynara Mota, para o cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena, Nível "B" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16028/2020 - Nomeia a Senhora Keli Cristina de Oliveira, para o cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16029/2020 - Nomeia a Senhora Jocelane de Mattos Lima, para o cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16030/2020 - Nomeia a Senhora Rosangela Clein Lohn, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16031/2020 - Nomeia a Senhora Nilza Maria Contini Appel, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16032/2020 - Nomeia a Senhora Deisy Bertoncello, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16033/2020 - Nomeia a Senhora Daiana Maiara Stermer, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16034/2020 - Nomeia a Senhora Edna Pimentel, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16035/2020 - Nomeia a Senhora Katiane Salvani Silvano, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16036/2020 - Nomeia a Senhora Clarice Gonçalves de Azevedo, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16037/2020 - Nomeia a Senhora Celene Aparecida Balena, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16038/2020 - Nomeia a Senhora Jurema Almeida Martins Palhano, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós. Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16039/2020 - Nomeia a Senhora Elaine Suely Sobiray, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16040/2020 - Nomeia a Senhora Rosangela Antonello Warming, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Matutino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16041/2020 - Nomeia a Senhora Rosangela Schmit Luchtemberg, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Matutino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16042/2020 - Nomeia a Senhora Euza Ana Bogoni de Oliveira, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16043/2020 - Nomeia a Senhora Lurdes Zanella, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16044/2020 - Nomeia a Senhora Franciele Zopelelo, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Matutino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16045/2020 - Nomeia a Senhora Marisleta Joana Antonello, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16046/2020 - Nomeia a Senhora Bernardete Kiesling Mattos, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Matutino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16047/2020 - Nomeia a Senhora Maria Terezinha de Almeida Novello, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16048/2020 - Nomeia a Senhora Cleide da Rosa Machado, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino). Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16049/2020 - Nomeia a Senhora Cristiane de Fatima Soares de Morais, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16050/2020 - Nomeia a Senhora Michele Gallina, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16051/2020 - Nomeia a Senhora Leuci Maria Bertoncello, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16052/2020 - Nomeia a Senhora Ironi Angelica Carli, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16053/2020 - Nomeia a Senhora Marisette Battistão, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16054/2020 - Nomeia a Senhora Maria Denir Rodrigues Duarte, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena (Turno Matutino), Nível "B" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16055/2020 - Nomeia a Senhora Franciele Mezzalira, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16056/2020 - Nomeia a Senhora Gesieli Aparecida Faustino Pietrobiazzi, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino). Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16057/2020 - Nomeia a Senhora Cacilda Salete Soulier, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Matutino), Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16058/2020 - Nomeia a Senhora Vera Lucia Moreira Martins, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16059/2020 - Nomeia a Senhora Simoni Pergher, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16060/2020 - Concede Bolsa Auxílio à servidora Clarice Provin. – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16061/2020 - Nomeia a Senhora Samara Nidiane Tonial Assunção Gomes, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". – 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16062/2020 - Nomeia a Senhora Gisele Paula Lengoski, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16063/2020 - Nomeia a Senhora Marcia Cristina Kautzmann Pelepenko, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16064/2020 - Nomeia a Senhora Silvana Lazarotto, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós. Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16065/2020 - Nomeia a Senhora Jussara Larsen, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16066/2020 - Nomeia a Senhora Eliany Kozak, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16067/2020 - Nomeia a Senhora Seara Aglae Michels Deoczare, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16068/2020 - Nomeia a Senhora Silence dos Santos Bilencourt Gomes, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16069/2020 - Nomeia a Senhora Nayara Copelli Dalla Rosa, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16070/2020 - Nomeia a Senhora Maira Thiele Prieba, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16071/2020 -Nomeia a Senhora Monica Lorenzett, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16072/2020 -Nomeia a Senhora Leila Maria Derengoski Soares, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16073/2020 - Nomeia a Senhora Rosinete Fernandes Dias, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16074/2020 - Nomeia a Senhora Debora Tomaz de Miranda Ribeiro, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". - 07 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16075/2020 - Nomeia a Senhora Andressa Occhi, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós (Turno Vespertino), Nível "C" – Classe "1". - 10 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16076/2020 - Concede Licença por morte em pessoa da família à servidora Neusa Pastorini de Oliveira. - 10 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 16077/2020 - Concede Licença por morte em pessoa da família ao servidor Norevi José Rosseli Gehlen. - 10 de fevereiro de 2020.

Portaria nº 2010/2020 - Substitui membro da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 008/2020. - 10 de fevereiro de 2020.

OBS. Este Documento está disponível na íntegra no Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu

EDITAL Nº 050/2020
(Concurso Público Edital nº 001/2016)

DILMAR TÜRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação das candidatas abaixo relecionadas, aprovadas no Concurso Público nº 001/2016 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 006/2016.

2º - As candidatas deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 2 do EDITAL nº 001/2016.

3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e as candidatas perderão o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.6 do Edital nº 001/2016.

PROFESSOR - NÍVEL MÉDIO

INSC.	NOME	NASC.	LP	MAT	CG-LEG	CE	PE	PT	NF	CLASSIF.
5400111	JULIANA LERIN	19/07/1987	14,00	18,00	12,00	24,00	60,00	0,00	66,00	7º

PROFESSOR - NÍVEL SUPERIOR

INSC.	NOME	NASC.	LP	MAT	CG-LEG	CE	PE	PT	NF	CLASSIF.
5400104	ANGELICA ANTUNES CORREA DE SOUZA	01/05/1987	12,00	18,00	11,00	34,00	70,00	0,00	79,00	9º

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

DILMAR TÜRMINA
PREFEITO

Registre-se e Publique-se.

SANDRO PAULO BORTONCELLO
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Terça-Feira, 11 de Fevereiro de 2020 | Ano IX – Edição Nº 2045 | Página 4 / 30

MUN. SÃO JORGE D'OESTE 880 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 03/2020; OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELLI-ME, LOCALIZADA NA AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES, Nº 2.777 – BAIRRO JARDIM AGARI – LONDRINA-PR, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº 29.515.361/0001-52, PARA FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ PARA SUPLEMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA CRIANÇAS COM QUADRO CLINICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.. FORNECEDOR: NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI. CNPJ Nº. 29.515.361/0001-52, com sede na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 2777 loja 17–CEP: 86020145–BAIRRO: Jardim Agari CIDADE/UF: Londrina/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge D'Oeste–Paraná. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II e IV, da Lei Federal 8.666/93; VALOR–R$ 1.253,00 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais), RECONHECIMENTO: 07/02/2020, por Moacir Pagliari, Secretário de Saúde. RATIFICAÇÃO: 07/02/2020, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D'Oeste–Paraná.

Cod322965

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 336/2015, parte integrante do(a) Concorrência nº 3/2015
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
[redacted]ada:	BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. – CNPJ nº. 26.639.822/0001-00
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 336/2015 celebrado entre as partes em 03/09/2015, passando o mesmo a ter sua execução dentro do seguinte novo período até 12/02/2021.
Prazo de vigência	23/02/2021
Prazo de execução	12/02/2021
Data assinatura	04/02/2020

Cod323024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 3/2020 Pregão/Nº. 151/2019
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	MONICA CORREIA & CIA LTDA- CNPJ nº. 09.300.600/0001-40
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E LANCHE DA TARDE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor	R$ 31.005,00 (trinta e um mil e cinco reais)
Prazo de execução	4(Meses), até 09/06/2020
Prazo de vigencia	até 09/06/2020
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 10/02/2020

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 152/2019

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES [redacted]ÂMARAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE., através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º152/2019., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
10/2020	BARATÃO PNEUS EIRELI	25.115.613/0001-03	45.120,00
11/2020	JULIO CESAR EGER	28.715.614/0001-79	800,00
12/2020	LUDA PNEUS LTDA EPP	20.122.244/0001-54	50.850,00
13/2020	MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI	11.023.080/0001-17	44.830,00
14/2020	PREMIUM PNEUS EIRELI	33.054.804/0002-03	105.494,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 10/02/2020–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.

Cod323013

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 109/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 22/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – CNPJ nº. 16.700.335/0001-52
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 109/2019 celebrado entre as partes em 09/08/2019, passando o mesmo a ter sua execução dentro do seguinte novo período até 08/04/2020.
Prazo de vigência	08/08/2020
Prazo de execução	08/04/2020
Data assinatura	07/02/2020

Cod323105

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DA 3º TRIMESTRAL DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados nas presentes Atas abaixo relacionadas.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2019

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CILINDROS, CADEADOS E CÓPIAS DE CHAVES E SERVIÇOS DE CHAVEIRO E MANUTENÇÃO, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR, PARA FORNECIMENTO CONFORME A NECESSIDADE>, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º34/2019., com prazo de execução/vigencia de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
66/2019	GLAITON ZIMMER	10.916.201/0001-97	46.550,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 02/05/2019–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2019

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, CANALETAS, BLOCOS DE CONCRETO, PAVER E CONCRETO USINADO PARA USO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.>, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º37/2019., com prazo de execução/vigencia de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
67/2019	NIENDIEKER E CIA LTDA	05.267.432/0001-87	123.700,50

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 07/05/2019–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.

Cod323117

Decreto nº. 3052/2020

Abre crédito adicional suplementar no orçamento geral do Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020.
Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,-DECRETA:
Art. 1º. Abre credito adicional suplementar no orçamento geral do Município no valor de R$ 1.668.855,93 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) conforme Relatório de Alteração Orçamentária anexa ao presente decreto.
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 57º anos de emancipação.
GILMAR PAIXÃO-Prefeito

DIOEMS ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Chancela Colaborativa garante a autenticidade deste documento, desde que o visualizado através do site.

ON Observatório Nacional Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site. 18655731 21

http://dioems.com.br/

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
881
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

BRASAN
Brasil Saneamento

CA – SJ05/2020 – RCE São Jorge D'Oeste.
São Miguel do Iguaçu – PR, 01 de outubro de 2020.

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

A/C
Eng. Glaciano de Oliveira

A **Brasan – Brasil saneamento Eireli**, pessoa Jurídica de Direito privado, estabelecida a Rua Reinaldo Minosso nº20, Pq Industrial de São Miguel do Iguaçu – PR, CEP:85.877-000, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.639.822/0001-00, vem através deste solicitar o aditamento de serviços e materiais para a Obra de Ampliação do SES de São Jorge D'Oeste.

A Contratada informa que após receber a ultima revisão e adequação dos projetos por parte do Município de São Jorge D'Oeste, iniciou um levantamento e compatibilização entre os ***projetos disponibilizados no processo licitatório e que por hora definem o valor do contrato atual X projetos adequados conforme solicitações da Sanepar.***

Foram verificados e quantificados todos os serviços e materiais e separados da seguinte forma:

Unidade ETE (Estação de tratamento de esgoto)

Serviços Complementares (Acréscimo de serviços já previstos em orçamento)

Serviços Extracontratuais (Acréscimo de serviços não previstos em orçamento)

Supressão (Decréscimo de serviços previstos em orçamento, os quais tiveram suas quantidades reduzidas ou excluídas).

Unidade Emissário

Serviços Complementares (Acréscimo de serviços já previstos em orçamento)

Serviços Extracontratuais (Acréscimo de serviços não previstos em orçamento)

Unidade Interceptor de Esgoto

Serviços Complementares (Acréscimo de serviços já previstos em orçamento)

Serviços Extracontratuais (Acréscimo de serviços não previstos em orçamento)

Rua Reinaldo Minosso, 20 - Parque Industrial - São Miguel do Iguaçu - PR
(45) 3565-1695 brasan_saneamento@hotmail.com

BRASAN
Brasil Saneamento

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
882
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Para fins de verificação por parte da fiscalização, estão sendo encaminhadas junto a essa carta, as planilhas contendo toda relação de serviços e materiais, sejam eles complementares, extracontratuais ou supressões.

Abaixo segue quadro de resumo com valores separados por unidade e ao final o total previsto para elaboração de aditivo financeiro:

EMISSÁRIO	VALOR ($)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 266.707,71
SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS	R$ 54.768,41
ETE	**VALOR ($)**
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 725.163,86
SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS	R$ 493.580,74
SUPRESSÃO	-R$ 262.594,50
INTERCEPTOR	**VALOR ($)**
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 586.658,67
SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS	R$ 268.886,93
TOTAL	**R$ 2.133.171,82**

Por fim, solicitamos aditamento financeiro no valor de R$ 2.133.171,82 (dois milhões, cento e trinta e três mil, cento e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) para que seja possível a execução e término da obra conforme novos projetos propostos.

Salientamos que a retomada das unidades construtivas, no que se refere a itens que tenham sofrido alteração de projeto, serão realizadas somente após a aprovação do aditamento financeiro, de forma a garantir o recebimento por parte da Contratada.

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos vossa manifestação formal.

Atenciosamente,

Brasan-Brasil Saneamento Eireli
CNPJ: 26.639.822/0001-00
Fernando da Silva Bijari
Gerente

Rua Reinaldo Minosso, 20 - Parque Industrial - São Miguel do Iguaçu - PR
(45) 3565-1695 brasan_saneamento@hotmail.com

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
883
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Município: SÃO JORGE DO OESTE - PR
Obra: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JORGE DO OESTE
Unidade: Rede Coletora de Esgotos e Estação de Tratamento de Esgotos

BDI SERVIÇOS: 27,12%
BDI MATERIAIS: 16,32%

COMPLEMENTAR

Código	Serviço	Unidade	Quant.	Preço Licitação	BDI	PREÇO C/ BDI	Desconto (3,6796939%)	Reajustes (31,89%)	Preço s/ desconto e reajustes	Total
DC-01	EMISSÁRIO (SERVIÇOS)									
	SERVIÇOS TÉCNICOS									
21617	Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto (Ordem de serviço para execução - OSE)	m	579,00	R$ 0,80	27,12%	R$ 1,02	R$ 0,99	R$ 0,32	R$ 1,31	R$ 756,13
73975	Cadastro linear de esgoto - CAD	m	579,00	R$ 2,54	27,12%	R$ 2,97	R$ 2,89	R$ 0,92	R$ 3,82	R$ 2.211,68
	SERVIÇOS PRELIMINARES									
93382/0001	Roçada manual	m²	1.447,50	R$ 2,51	27,12%	R$ 3,19	R$ 3,11	R$ 0,99	R$ 4,10	R$ 5.930,88
	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA									
74224/001	Fita plástica	m	60,00	R$ 1,44	27,12%	R$ 1,83	R$ 1,78	R$ 0,57	R$ 2,35	R$ 141,01
74220/0001	Tapume móvel metálico	m²	30,00	R$ 31,63	27,12%	R$ 40,21	R$ 39,13	R$ 12,50	R$ 51,63	R$ 1.548,99
	TRANSPORTE DE ENTULHO									
72900	Transporte de entulho	m³	29,00	R$ 3,87	27,12%	R$ 4,92	R$ 4,79	R$ 1,53	R$ 6,32	R$ 157,93
	MOVIMENTO DE SOLOS									
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA									
73300	Profundidade 0 m < h <= 3 m	m3	847,37	R$ 7,08	27,12%	R$ 9,00	R$ 8,76	R$ 2,80	R$ 11,56	R$ 9.798,02
73302	Profundidade 0 m < h <= 4 m	m³	221,76	R$ 7,08	27,12%	R$ 9,00	R$ 8,76	R$ 2,80	R$ 11,56	R$ 2.557,19
	ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS									
73301	Manual	m3	106,90	R$ 3,87	27,12%	R$ 4,79	R$ 4,66	R$ 1,49	R$ 6,15	R$ 657,88
94382	Mecânico	m3	962,13	R$ 4,56	27,12%	R$ 5,54	R$ 5,39	R$ 1,72	R$ 7,12	R$ 6.847,76
	COMPACTAÇÃO EM VALAS									
96518/0001	Manual	m3	116,90	R$ 18,46	27,12%	R$ 23,47	R$ 22,84	R$ 7,30	R$ 30,13	R$ 3.221,54
96522/0001	Mecânico	m3	892,13	R$ 8,11	27,12%	R$ 10,31	R$ 10,03	R$ 3,21	R$ 13,24	R$ 12.737,43
	ESCORAMENTO									
	ESCORAMENTO DE MADEIRA									
83647	Descontínuo	m2	813,46	R$ 25,80	27,12%	R$ 32,80	R$ 31,92	R$ 10,20	R$ 42,12	R$ 34.259,66
83648	Contínuo	m2	1.731,79	R$ 35,38	27,12%	R$ 44,98	R$ 43,77	R$ 13,98	R$ 57,75	R$ 100.015,45
	ESGOTAMENTO									
	ESGOTAMENTO COM BOMBAS									
73349/001	Moto bomba	h	75,00	R$ 3,73	27,12%	R$ 4,74	R$ 4,61	R$ 1,47	R$ 6,09	R$ 456,66
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
	FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE									
41297	Plana em chapa resinada e = 12 mm	m²	42,55	R$ 34,89	27,12%	R$ 44,35	R$ 43,16	R$ 13,79	R$ 56,95	R$ 2.423,41
	ARMADURA									
74254/0003	Em aço CA-50	kg	831,40	R$ 6,90	27,12%	R$ 8,85	R$ 8,61	R$ 2,75	R$ 11,36	R$ 9.445,97
	ASSENTAMENTOS									
	ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEPOFO, PREV PVESGOTO COM JE									
23569/0005	DN 250	m	580,00	R$ 3,61	27,12%	R$ 3,22	R$ 3,23	R$ 1,03	R$ 4,26	R$ 2.343,31
	EMBASAMENTO									
73310	Brita	m³	55,00	R$ 86,58	27,12%	R$ 110,06	R$ 107,11	R$ 34,22	R$ 141,33	R$ 7.773,33
DC-02	EMISSÁRIO (MATERIAIS)									
	MATERIAL DE PVC - ESGOTO									
9836	TUBO PVC JE DN 250	m	580,00	R$ 38,13	16,32%	R$ 67,73	R$ 65,92	R$ 21,06	R$ 86,98	R$ 47.828,40
	MATERIAL DE FD - ESGOTO									
73963/0016/A	Tampão Classe - 125 FD p/ poço de visita padrão Sanepar	UD	9,00	R$ 575,16	16,32%	R$ 867,85	R$ 649,95	R$ 207,66	R$ 857,61	R$ 7.718,48

	R$	8.576.050,00
	R$	252.861,57
CONTRATO - ALO	R$	8.323.188,43
		0,030340373

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
884
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Município: SÃO JORGE DO OESTE - PR
Obra: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JORGE DO OESTE
Unidades: Rede Coletora de Esgotos e Estação de Tratamento de Esgotos

BDI SERVIÇOS: 27,12%
BDI MATERIAIS: 16,52%

EXTRACONTRATUAL

Código	Serviço	Unidade	Quant.	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO C/ BDI	Total
UC-01	EMISSÁRIO (SERVIÇOS)						
	SERVIÇOS PRELIMINARES						
030101	Pesquisa e remanejamento de interferencias - pesquisa	m3	28,95	100,10	27,12%	R$ 127,25	R$ 3.683,80
	OBRAS DE CONTENÇÃO						
	ENSECADEIRA						
070104 / sanepar	Ensecadeira de sacos com areia	m²	50,00	158,12	27,12%	R$ 201,00	R$ 10.050,11
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
	CONCRETO USINADO						
082904 / SANEPAR	Cobrimento de armadura - Pastilhas de concreto c= 4,0 cm	UD	108,00	0,46	27,12%	R$ 0,58	R$ 63,15
MERCADO	fck = 40,0 MPa	m3	4,79	410,00	27,12%	R$ 521,19	R$ 2.496,51
082903 / SANEPAR	Bombeamento de concreto usinado	m³	4,79	32,20	27,12%	R$ 40,93	R$ 196,07
	ASSENTAMENTOS						
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA						
060705 SANEPAR	DN 250	m	29,00	13,05	27,12%	R$ 16,59	R$ 481,09
	POÇO DE VISITA TIPO A - DN 800						
091501 / sanepar	Com profundidade até 1,00 m	ud	9,00	696,12	27,12%	R$ 884,97	R$ 7.964,17
091502 / sanepar	Acréscimo para prof. superior a 1,00 m	m	7,26	262,29	27,12%	R$ 333,42	R$ 2.420,65
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO						
	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO						
343606 / sinapi	Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 250	ud	5,00	50,31	27,12%	R$ 63,95	R$ 319,77
UC-02	EMISSÁRIO (MATERIAIS)						
	MATERIAL DE FD - ESGOTO						
S/P	TUBO FD DN 250	m	29,00	754,00	16,52%	R$ 878,56	R$ 25.478,26

	R$	8.576.050,00
	R$	252.861,57
CONTRATO -ALO	R$	8.323.188,43
		0,030580373

Município: SÃO JORGE DO OESTE - PR
Obra: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JORGE DO OESTE
Unidade: Rede Coletora de Esgotos e Estação de Tratamento de Esgotos

BDI SERVIÇOS: 29,12%
BDI MATERIAIS: 16,52%
TABELA SINAPI - MARÇO/2015 COM DESONERAÇÃO

PREF. MUN. SÃO JORGE D'OESTE
885
LICITAÇÃO

	ETE - DESARENADOR (SER)																
	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS																
3.1680	Locação de obra com auxílio de equipamento topográfico	m²	R$	17,44	27,12%	R$	22,17	R$	21,58	R$	6,89	R$	28,47	20,97	41,66	22,60	643,39
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																
	FORMA PARA LAJE																
92217	Chapa resistida em 12 mm	m²	R$	39,49	27,12%	R$	50,22	R$	47,62	R$	15,21	R$	62,83	1,25	3,66	2,41	151,45
	FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE																
92214	Placa em chapa resistida em 12 mm	m²	R$	34,49	27,12%	R$	44,33	R$	42,00	R$	13,79	R$	56,93	185,14	460,60	250,45	10.551,33
	ARMADURA																
92759/002	Em aço CA-50 fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	R$	8,99	27,12%	R$	8,65	R$	8,61	R$	2,75	R$	11,36	958,50	2915,00	1855,50	21.072,66
	CONCRETO CONVENCIONAL																
73615/002	Não estrutural	m³	R$	333,71	27,12%	R$	424,21	R$	412,84	R$	131,90	R$	544,75	1,99	2,19	0,20	108,95
	CONCRETO ARMADO																
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO																
	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRADEAMENTO																
74231/001	Grade de limpeza manual	m2	R$	130,01	27,12%	R$	165,26	R$	160,80	R$	51,38	R$	212,21	2,00	4,00	2,00	424,42
	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO																
	SERVIÇOS DIVERSOS																
	GRADE																
100/1000	Em alumínio	m²	R$	475,00	27,12%	R$	603,82	R$	587,64	R$	187,75	R$	775,39	1,20	3,00	1,80	1.395,70
	ETE - DESARENADOR (MAT)																
	Viga laje em fibra de vidro tipo I modelo 406 Filon	un	R$	1.680,00	16,52%	R$	1.957,54	R$	1.905,06	R$	608,67	R$	2.513,73	1,00	2,00	1,00	2.511,70
	Viga laje em fibra de vidro tipo I modelo 406 Filon	un	R$	1.380,00	16,52%	R$	2.014,06	R$	2.018,16	R$	644,50	R$	2.662,38	2,00	4,00	2,00	5.326,77
	ETE - CAIXA DE AREIA (SER)																
	SERVIÇOS TÉCNICOS																
	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS																
	ASSENTAMENTOS																
73660/001	TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PRFV, JE - PARA ESGOTO	m	R$	2,81	27,12%	R$	3,57	R$	3,23	R$	1,03	R$	4,26	0,00	48,30	48,30	205,79
	DN 150																
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																
92214	FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE	m²	R$	34,49	27,12%	R$	44,33	R$	42,00	R$	13,79	R$	56,93	28,32	45,11	16,79	1.479,18
	Placa em chapa resistida em 12 mm																
92215	ARMADURA	kg	R$	8,99	27,12%	R$	8,65	R$	8,61	R$	2,75	R$	11,36	277,40	538,80	346,40	3.994,78
92759/002	Em aço CA-50 fornecimento, corte, dobra e colocação																
	CONCRETO CONVENCIONAL																
	ETE - CAIXA DE AREIA (MAT)																
	MATERIAL DE PVC - ESGOTO																
	CURVA PVC																
7555/1	Curva PVC 90° RJ PB colar de espera DN 150	un	R$	54,21	16,52%	R$	65,17	R$	61,49	R$	19,66	R$	81,11	1	1	1,00	81,11
	TUBO PVC																
7555/1	Tubo PVC JEI colarinho de espera NBR 7362 DN 150	m	R$	66,16	16,52%	R$	77,04	R$	75,38	R$	24,08	R$	99,46	8	48,3	40,30	4.005,09
	ETE - UASB MÓDULO 2,5 (SER)																
	SERVIÇOS TÉCNICOS																
	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS																
73560/1	Locação de obra com auxílio de equipamento topográfico	m²	R$	17,44	27,12%	R$	22,17	R$	21,58	R$	6,89	R$	28,47	20,47	101,85	21,38	608,67
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																
	ARMADURA																
92759/002	Em aço CA-50 fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	R$	8,99	27,12%	R$	8,65	R$	8,61	R$	2,75	R$	11,36	8.819,58	15.730,70	6911,12	78.520,81
	ASSENTAMENTOS																
	TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PRFV, JE - PARA ESGOTO																
73660/1/E	DN 150	m	R$	2,25	27,12%	R$	2,40	R$	5,26	R$	1,68	R$	6,94	10,30	90,40	80,10	556,40
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO																
	INSTALAÇÃO DE VALVULA OU REGISTRO																
73688/001	Junta elástica DN 150	un	R$	118,26	27,12%	R$	150,09	R$	146,95	R$	46,95	R$	193,90	2,00	4,00	2,00	387,79
73560/001	Junta elástica DN 100	un	R$	63,96	27,12%	R$	81,85	R$	81,60	R$	26,07	R$	107,67	2,00	8,00	6,00	646,04
	CORTINA REFLETIVA DE ESGOTO																
mercado	Em alumínio ou 1,5 mm, h= 0,20 m	m	R$	136,00	27,12%	R$	172,88	R$	168,75	R$	53,96	R$	222,01	34,60	216,44	241,84	53.690,09
	VERTEDOR TRIANGULAR PARA RALF																
mercado	Em alumínio ou 3 mm, h= 0,30 m	un	R$	136,00	27,12%	R$	172,88	R$	168,75	R$	53,96	R$	222,01	36,40	236,60	200,20	82.645,73
	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DESCIDA DE ESGOTO																
mercado	PEAD DN 75	m	R$	96,28	27,12%	R$	122,50	R$	119,51	R$	38,26	R$	157,17	24,00	146,00	122,00	30.746,13
	PAREDE DE ALVENARIA COM LONA PLASTICA																
mercado	Para RALF modelo 01	m²	R$	110,30	27,12%	R$	140,21	R$	136,46	R$	43,66	R$	180,05	66,00	367,50	299,50	53.958,15
	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO																
mercado	Tubo c/ colagem PD/JE DN 150	un	R$	68,18	27,12%	R$	82,86	R$	80,64	R$	25,56	R$	106,40	5,00	14,12	9,12	970,37
	ETE - UASB MÓDULO 1,5 (MAT)																
	REGISTRO DE GAVETA C/MATADOR COM VOLANTE																
mercado	Registro de gaveta em ferro fundido com acabamento cromado, haste fixa, JE e volante DN 150	un	R$	1.180,88	16,52%	R$	1.375,96	R$	1.339,09	R$	427,84	R$	1.766,93	1,00	2,00	1,00	1.766,93
9836	Tubo PVC JEI colarinho de espera NBR 7362 DN 150	m	R$	7,93	16,52%	R$	9,24	R$	8,99	R$	2,88	R$	11,87	16,50	18,80	2,30	28,37
	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - ESGOTO																
	CURVA FOFO																
mercado	Curva de 90° em FºFº com JEI com bolsa para marco moldado JE/JE, bolsa ponta DN150 fo	un	R$	360,00	16,52%	R$	419,45	R$	399,85	R$	94,39	R$	509,03	3,00	4,00	1,00	1.836,13
	GRADE																
mercado	Peneiradas	m²	R$	580,00	16,52%	R$	675,82	R$	643,71	R$	210,13	R$	867,84	0,10	0,85	0,05	868,70
	ETE - EE LODO (SER)																
	ARMADURA																
92759/002	Em aço CA-50 fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	R$	8,99	27,12%	R$	8,65	R$	8,61	R$	2,75	R$	11,36	824,08	3197,20	373,20	4.240,13
	INSTALAÇÃO DE VALVULA OU REGISTRO																
mercado	Junta elástica DN 80	un	R$	93,05	27,12%	R$	118,29	R$	115,12	R$	36,78	R$	151,90	1,00	3,00	2,00	303,79
	ETE - EE LODO (MAT)																
	MATERIAL DE FU																
mercado	Registro de gaveta com flanges FURJ 10 com cabeçote para registro 150 PN 10 DN 80	un	R$	698,89	16,52%	R$	799,29	R$	699,47	R$	220,60	R$	911,09	1,00	3,00	2,00	1.822,18
mercado	ADP + PPFPN 10 DN 80	un	R$	88,68	16,52%	R$	103,33	R$	100,56	R$	32,15	R$	132,69	12,00	21,00	9,00	1.194,21
mercado	Tubo com flanges FºFº PN 10 DN 80x150 m	un	R$	536,50	16,52%	R$	764,95	R$	744,46	R$	237,82	R$	982,31	1,00	2,00	1,00	982,31
mercado	Flange avulso FºFº PN 10 DN 80	un	R$	67,90	16,52%	R$	78,77	R$	76,66	R$	24,49	R$	101,15	1,00	2,00	1,00	101,15
mercado	Tubo com flanges PN 10 FD DN 80x315 m	un	R$	314,67	16,52%	R$	366,85	R$	356,93	R$	114,01	R$	470,94	1,00	4,00	3,00	1.412,81
	MATERIAL DE PEAD																
mercado	Tubo PEAD PN 8 DE 90	m	R$	18,73	27,12%	R$	23,81	R$	23,17	R$	7,40	R$	30,57	29,00	65,00	36,00	1.100,70
		un	R$	130,43	27,12%	R$	165,81	R$	161,81	R$	51,71	R$	213,51	1,00	2,00	1,00	213,51
mercado	Cotovelo 90 graus flange PEAD PN 8 DE 90																
	MATERIAIS DIVERSOS																
	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - ESGOTO																
	CURVA FO FF																
mercado	Curva de 90° em FºFº com JEI com flanges PN10 DN80 bolsa ponta conforme NBR6055	un	R$	318,92	16,52%	R$	254,62	R$	249,80	R$	79,17	R$	328,97	4,00	6,00	2,00	833,94
	ETE - FILTRO ANAERÓBIO (SER)																
	SERVIÇOS TÉCNICOS																
73560/1	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS	m²	R$	17,44	27,12%	R$	22,17	R$	21,58	R$	6,89	R$	28,47	52,76	229,66	176,90	5.037,89
	Locação de obra com auxílio de equipamento topográfico																
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																
	FORMA PARA LAJE																
92217	Chapa resistida em 12 mm	m²	R$	38,49	27,12%	R$	48,93	R$	47,62	R$	15,21	R$	62,83	11,84	60,92	49,08	3.082,75
	FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE																
92217	Placa em chapa resistida em 12 mm	m²	R$	38,49	27,12%	R$	48,93	R$	47,62	R$	15,21	R$	62,83	15,26	89,77	74,51	4.681,55
	FORMA PARA PEÇAS PRÉ-MOLDADAS																
94210	Em chapa resistida em 12 mm	m²	R$	38,49	27,12%	R$	48,93	R$	47,62	R$	15,21	R$	62,83	10,39	150,00	139,61	8.771,60
	CIMBRAMENTO																
73701	Madeira	m³	R$	6,59	27,12%	R$	8,07	R$	7,80	R$	2,51	R$	10,39	150,00	168,78	18,78	195,07
	ARMADURA																
74254/002	Em aço CA-50 fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	R$	6,96	27,12%	R$	8,85	R$	8,81	R$	2,75	R$	11,36	10.977,30	16.442,60	5465,30	62.094,10
	CONCRETO CONVENCIONAL																
73917/1/E	Não estrutural	m³	R$	333,71	27,12%	R$	424,21	R$	412,84	R$	131,90	R$	544,75	5,81	9,43	3,62	1.972,94
	ASSENTAMENTOS																
73660/001	TUBULAÇÃO DE FERRO DUCTIL JE	m	R$	4,35	27,12%	R$	5,40	R$	5,26	R$	1,68	R$	6,94	9,05	48,10	39,05	270,92

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
886
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

	VERTEDOR TRIANGULAR PARA RALF															
vertedo	Em alumínio pr. 2,5 mm, lm 0,25 m	m	R$ 136,00	27,12%	R$ 172,88	R$ 148,25	R$ 33,76	R$ 222,01	48,00	83,72	35,72	1.713,60				
	ETE - LEITOS DE SECAGEM (SEH)															
	SERVIÇOS TÉCNICOS															
	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS															
73666	Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico	m²	R$ 17,44	27,12%	R$ 22,17	R$ 21,58	R$ 6,89	R$ 28,47	107,68	254,02	126,35	3.599,92				
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
	ESTACA MOLDADA "IN LOCO"															
73476	Perfuração manual Ø 25 (até Ø 40)	m	R$ 42,12	27,12%	R$ 53,55	R$ 50,23	R$ 16,69	R$ 68,92	0,00	130,60	130,60	9.000,95				
	FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE															
84217	Placa em chapa resinada e= 12 mm	m²	R$ 38,49	27,12%	R$ 48,93	R$ 47,62	R$ 15,21	R$ 62,83	28,00	542,54	514,53	32.779,51				
	FORMA P/FUNDAÇÃO E BALDRAME															
84217	Placa em chapa resinada e= 12 mm	m²	R$ 38,49	27,12%	R$ 48,93	R$ 47,62	R$ 15,21	R$ 62,83	20,18	560,54	720,36	32.694,92				
	ARMADURA															
73942/002	Em aço CA-60 fornecimento, corte, dobra e armazenamento	kg	R$ 6,90	27,12%	R$ 8,68	R$ 8,41	R$ 2,69	R$ 11,10	700,00	1092,80	392,80	4.360,21				
73972/001	CONCRETO CONVENCIONAL															
	Não estrutural	m³	R$ 333,71	27,12%	R$ 424,21	R$ 412,84	R$ 131,90	R$ 544,75	0,00	9,45	9,45	5.136,98				
	FECHAMENTO															
	PAREDE															
23935/005	Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez	m²	R$ 60,24	27,12%	R$ 76,59	R$ 74,53	R$ 23,71	R$ 97,97	25,13	81,48	56,35	2.417,42				
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE															
	PAREDE, TETO E BEIRAL															
73928/003	Chapisco em massa 1:3 c/ aditivo em paredes	m²	R$ 4,97	27,12%	R$ 6,32	R$ 6,15	R$ 1,96	R$ 8,11	53,85	269,00	245,15	1.428,84				
8580	Emboço, traço 1:2:8 com impermeabilizante em paredes	m²	R$ 23,18	27,12%	R$ 29,47	R$ 28,68	R$ 9,13	R$ 37,81	53,85	269,00	245,15	13.278,08				
	IMPERMEABILIZAÇÃO															
73755/001	Impermeabilização em duas camadas asfálticas, em pastilhas com emulsão com o emprego de estopa	m²	R$ 53,95	27,12%	R$ 68,58	R$ 66,71	R$ 21,24	R$ 87,67	60,00	149,50	89,50	7.788,92				
	ETE - LEITOS DE SECAGEM (SEH)															
	MATERIAL DE FERRO DÚCTIL - ÁGUA															
mercado	AMF + PMF DN 350 - PN 16	cj	R$ 35,97	16,52%	R$ 41,91	R$ 40,78	R$ 12,98	R$ 53,76	4,00	14,00	10,00	387,84				
mercado	AMF + PMF DN 150 - PN 16	cj	R$ 80,00	16,52%	R$ 93,21	R$ 90,69	R$ 28,86	R$ 119,55	0,00	7,00	7,00	837,15				
	MATERIAL DE PVC - ESGOTO															
	TUBO PVC															
mercado	Tubo PVC JE ponta e espera NBR 7362 DN 150	m	R$ 21,96	16,52%	R$ 25,59	R$ 24,90	R$ 7,96	R$ 32,86	0,00	84,20	84,20	2.766,92				
	OUTROS MATERIAIS															
	MATERIAL DE PVC															
	CURVA PVC															
mercado	Curva de 45° em PVC junta rosca com flanges PN10 DN 100 bitola espelho mercantil	un	R$ 301,80	16,52%	R$ 351,65	R$ 342,20	R$ 108,92	R$ 451,12	1,00	3,00	2,00	902,24				
mercado	Curva de 90° em PVC junta rosca com flanges PN10 DN 150 bitola espelho mercantil conforme NBR 7675	un	R$ 341,12	16,52%	R$ 397,47	R$ 386,82	R$ 123,09	R$ 510,01	1,00	2,00	1,00	510,01				
	ETE - LABORATÓRIO/DEPÓSITO (SEH)															
	SERVIÇOS TÉCNICOS															
	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS															
73666	Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico	m²	R$ 17,44	27,12%	R$ 22,17	R$ 21,58	R$ 6,89	R$ 28,47	25,00	44,70	30,75	560,73				
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
	ESTACA MOLDADA "IN LOCO"															
84217	Placa em chapa resinada e= 12 mm	m²	R$ 38,49	27,12%	R$ 48,93	R$ 47,62	R$ 15,21	R$ 62,83	150,49	230,31	79,82	5.013,15				
	FORMA P/FUNDAÇÃO E BALDRAME															
84217	Placa em chapa resinada e= 12 mm	m²	R$ 38,49	27,12%	R$ 48,93	R$ 47,62	R$ 15,21	R$ 62,83	6,00	7,24	1,24	109,53				
	CIMBRAMENTO															
73801	Madeira	m³	R$ 6,38	27,12%	R$ 8,07	R$ 7,86	R$ 2,51	R$ 10,37	8,00	46,70	46,30	484,98				
	ARMADURA															
74254/002	Em aço CA-50 forne mento, corte, dobra e colocação	kg	R$ 8,96	27,12%	R$ 11,33	R$ 11,04	R$ 3,75	R$ 14,66	532,60	624,90	92,30	594,21				
73942/002	Em aço CA-50 fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	R$ 6,90	27,12%	R$ 8,68	R$ 8,41	R$ 2,69	R$ 11,10	223,30	238,20	14,90	165,39				
	PAVIMENTAÇÃO															
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS															
68325	Revestimento com piso de concreto desempenado	m²	R$ 36,80	27,12%	R$ 46,78	R$ 45,53	R$ 14,55	R$ 60,07	17,60	34,38	5,50	419,31				
	DRENAGEM															
72931/001	Escavação de valetas para colocação de tubos de fibrocimento ou PVC	m³	R$ 35,09	27,12%	R$ 44,61	R$ 43,41	R$ 13,87	R$ 57,28	45,00	50,50	5,50	315,15				
	COBERTURA															
77611	Telha de fibrocimento Kalhetão ou similar	m²	R$ 50,43	27,12%	R$ 64,09	R$ 62,38	R$ 19,93	R$ 82,31	45,00	50,50	5,50	452,65				
73746/001	Cumeeira de fibrocimento para telha ondulada	m	R$ 43,55	27,12%	R$ 55,34	R$ 53,85	R$ 17,21	R$ 71,06	7,00	19,15	12,15	1.057,37				
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO															
74071/002	Porta de alumínio Linha 25, tipo veneziana, de 0,80 m x 2,10 m	m²	R$ 447,90	27,12%	R$ 569,30	R$ 553,63	R$ 176,95	R$ 730,58	3,36	6,72	3,22	2.352,21				
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE															
	PISO, SOLEIRA E SOLEIRA															
mercado	Ladrilho cerâmico de 0,30 m x 0,30 m	m²	R$ 34,90	27,12%	R$ 44,36	R$ 43,18	R$ 13,79	R$ 56,97	13,00	24,58	11,58	773,06				
	PAREDE, TETO E BEIRAL															
73928/003	Chapisco em massa 1:3 c/ aditivo em paredes	m²	R$ 4,97	27,12%	R$ 6,32	R$ 6,15	R$ 1,96	R$ 8,11	121,06	158,18	37,12	300,92				
73928/003	Chapisco em massa 1:3 c/ aditivo em tetos e beiral	m²	R$ 4,97	27,12%	R$ 6,32	R$ 6,15	R$ 1,96	R$ 8,11	23,00	49,68	26,74	306,04				
8580	Emboço, traço 1:2:8 com impermeabilizante em paredes	m²	R$ 23,18	27,12%	R$ 29,47	R$ 28,68	R$ 9,13	R$ 37,81	121,06	158,18	37,12	1.585,54				
73917/001	Chapisco em massa 1:3 c/ aditivo em tetos e beiral	m²	R$ 33,73	27,12%	R$ 42,89	R$ 41,73	R$ 13,29	R$ 55,02	23,00	49,68	26,74	1.074,58				
87527	Emboço, traço 1:2:8 com impermeabilizante em tetos e beiral	m²	R$ 27,73	27,12%	R$ 35,25	R$ 34,30	R$ 10,92	R$ 45,22	23,00	49,68	26,74	1.209,24				
87527	Emboço, traço 1:2:8 com impermeabilizante em tetos e beiral	m²	R$ 27,73	27,12%	R$ 35,25	R$ 34,30	R$ 10,92	R$ 45,22	23,00	49,68	26,74	1.209,24				
9985	Rebaco, reta e arrib traço 1:4:5 pr tetos	m²	R$ 11,39	27,12%	R$ 14,48	R$ 14,09	R$ 4,48	R$ 18,57	23,00	49,68	26,74	496,57				
9985	Reboco, reta e arriba traço 1:4:5 pr tetos e beiral	m²	R$ 11,39	27,12%	R$ 14,48	R$ 14,09	R$ 4,48	R$ 18,57	23,00	49,68	26,74	496,57				
	ETE - DRENAGEM (SEH)															
74189/001	Caixa de coleta de esgoto, em 1,50 m	un	R$ 864,57	27,12%	R$ 1.099,10	R$ 1.068,24	R$ 339,84	R$ 1.407,94	18,00	20,00	2,00	3.168,57				
	POÇO DE VISITA TIPO C															
72569/001	Para profundidade até 1,20 m	un	R$ 370,59	27,12%	R$ 471,11	R$ 457,91	R$ 145,70	R$ 603,61	13,00	13,00	0,00	5.737,88				
	Para profundidade até 1,50 m	un	R$ 464,12	27,12%	R$ 589,91	R$ 573,38	R$ 182,46	R$ 755,84	0,00	8,50	8,50	6.240,31				
83214	Acréscimo para profundidade superior a 1,50 m	m														
	ETE - URBANIZAÇÃO (SEH)															
74233/0002	Portão para veículos	m²	R$ 612,84	27,12%	R$ 778,86	R$ 757,05	R$ 240,93	R$ 998,97	4,00	8,00	4,00	3.995,85				
	PÁTIO DE LODO (SEH)															
	SERVIÇOS TÉCNICOS															
	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS															
73666	Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico	m²	R$ 17,44	27,12%	R$ 22,17	R$ 21,58	R$ 6,89	R$ 28,47	0,00	297,19	297,19	8.459,63				
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
	FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE															
84217	Placa em chapa resinada e= 12 mm	m²	R$ 38,49	27,12%	R$ 48,93	R$ 47,62	R$ 15,21	R$ 62,83	0,00	4.074,50	4074,50	46.297,50				
	ARMADURA															
74254/002	Em aço CA-50 fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	R$ 8,96	27,12%	R$ 11,33	R$ 11,04	R$ 3,75	R$ 14,66	0,00	390,60	139,60	3.991,86				
73942/002	Em aço CA-50 fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	R$ 6,90	27,12%	R$ 8,68	R$ 8,41	R$ 2,69	R$ 11,10	0,00	7,50	7,50	4.085,67				
	CONCRETO CONVENCIONAL															
73971/001	Não estrutural	m³	R$ 333,71	27,12%	R$ 424,21	R$ 412,84	R$ 131,90	R$ 544,75	0,00							

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
887
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Município: SÃO JORGE DO OESTE - PR
Obra: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JORGE DO OESTE
Unidade: Rede Coletora de Esgotos e Estação de Tratamento de Esgotos

BDI SERVIÇOS: 27,12%
BDI MATERIAIS: 16,52%
TABELA SINAPI - MARÇO/2015 COM DESONERAÇÃO

	ETE - DESARENADOR (SER)									
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
	FORMA PARA LAJE									
	CONCRETO USINADO									
SANEPAR 082304	Confecção de armadura - Pastilhas de concreto ew 4,0 cm	cd	R$ 0,46	27,12%	R$ 0,58	0,00	1629,12	1629,12	952,63	
SANEPAR 082701	Cura do concreto - Lâmina de água	m²	R$ 1,00	27,12%	R$ 1,27	0,00	47,50	47,50	60,33	
MERCADO	Concreto usinado - fck = 40,0 MPa - slump 12	m³	R$ 410,00	27,12%	R$ 521,19	0,00	34,67	34,67	18.069,73	
SANEPAR 082301	Bombeamento de concreto usinado	m³	R$ 32,20	27,12%	R$ 40,93	0,00	34,67	34,67	1.419,13	
	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO									
1436/05 / sinapar	Tubo e conexão FD 16 DN: 200	un	R$ 42,69	27,12%	R$ 54,27	0,00	3,00	3,00	162,80	
	ETE - DESARENADOR (MAT)									
mercado	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - ÁGUA									
	Registro de gaveta com bolsas e ponta emborrachada, corpo curto, EURO 25 com cabeçote e chave "T" para registro FD PN 10 DN 200	un	R$ 3.274,47	16,52%	R$ 3.815,41	0,00	1,00	1,00	3.815,41	
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
mercado	Medidor de vazão ultrassônicos com transmissor digital para vazões de 0 a 60 l/s	un	R$ 20.722,41	16,52%	R$ 24.145,75	0,00	1,00	1,00	24.145,75	
	MATERIAL DE FD									
	Tubo ponta/flange FD PN 10 DN 150x1,95 m	un	R$ 1.161,55	16,52%	R$ 1.353,44	0,00	2,00	2,00	2.706,88	
	Tubo com ponta/bolsa FD TRT-JE DN 200x6,00 m	un	R$ 2.586,90	16,52%	R$ 3.014,26	0,00	3,00	3,00	9.042,77	
	MATERIAIS DIVERSOS									
mercado	Caixa pvc hidráulica tipo brooks	un	R$ 13.860,00	16,52%	R$ 16.149,67	0,00	1,00	1,00	16.149,67	
	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - ESGOTO									
	CURVA FD JES									
	Curva de 45° em FoFo ductil com bolsas junta elastica modelo JE2GS linha esgoto DN100	un	R$ 791,68	16,52%	R$ 922,44	0,00	2,00	2,00	1.844,88	
	CAP FD	un	R$ 402,06	16,52%	R$ 469,53	0,00	2,00	2,00	939,06	
	CAP de FoFo ductil com bolsa junta elastica DN 200									
	ETE - CAIXA DE AREIA (SER)									
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
	CONCRETO USINADO									
SANEPAR 082304	Confecção de armadura - Pastilhas de concreto ew 4,0 cm	cd	R$ 0,46	27,12%	R$ 0,58	0,00	189,44	189,44	109,81	
SANEPAR 082701	Cura do concreto - Lâmina de água	m²	R$ 1,00	27,12%	R$ 1,27	0,00	10,57	10,57	13,44	
MERCADO	Concreto usinado - fck = 40,0 MPa - slump 12	m³	R$ 410,00	27,12%	R$ 521,19	0,00	5,03	5,03	2.621,60	
SANEPAR 082301	Bombeamento de concreto usinado	m³	R$ 32,20	27,12%	R$ 40,93	0,00	5,03	5,03	205,89	
	ETE - UASB MÓDULO 7,5 (SER)									
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
	CONCRETO USINADO									
SANEPAR 082304	Confecção de armadura - Pastilhas de concreto ew 4,0 cm	cd	R$ 0,46	27,12%	R$ 0,58	0,00	6111,44	6111,44	3.573,68	
SANEPAR 082701	Cura do concreto - Lâmina de água	m²	R$ 1,00	27,12%	R$ 1,27	0,00	160,50	160,50	204,03	
MERCADO	Concreto usinado - fck = 40,0 MPa - slump 12	m³	R$ 410,00	27,12%	R$ 521,19	0,00	118,36	118,36	61.688,70	
SANEPAR 082301	Bombeamento de concreto usinado	m³	R$ 32,20	27,12%	R$ 40,93	0,00	118,36	118,36	4.844,79	
UC-09	ETE - UASB MÓDULO 7,5 (MAT)									
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
mercado	Grelha de piso em ferro ed vidro 70x100	ud	R$ 616,00	16,52%	R$ 717,76	0,00	1,00	1,00	717,76	
mercado	Grelha de piso em fibra de vidro 60x100	ud	R$ 704,00	16,52%	R$ 820,30	0,00	1,00	1,00	820,30	
	EXTREMIDADE FD COM ABA DE VEDAÇÃO									
	Extremidade de FoFo ductil c/ ponta/flange PN10 com aba de vedação e linha esgoto DN100 x 0,95m	ud	R$ 486,08	16,52%	R$ 566,38	0,00	2,00	2,00	1.132,76	
	Extremidade de FoFo ductil c/ ponta/flange PN10 com aba de vedação e linha esgoto DN150 x 0,60m	ud	R$ 559,96	16,52%	R$ 652,47	0,00	2,00	2,00	1.304,93	
	Extremidade de FoFo ductil c/ ponta/flange PN10 com aba de vedação e linha esgoto DN150 x 1,10m	ud	R$ 768,31	16,52%	R$ 895,12	0,00	1,00	1,00	895,12	
	Extremidade de de FoFo ductil c/ ponta/flange PN10 com aba de vedação e linha esgoto DN150 x 2,00m	ud	R$ 2.970,96	16,52%	R$ 3.461,74	0,00	2,00	2,00	6.923,48	
	EXTREMIDADE AÇO COM ABA DE VEDAÇÃO				R$ -					
	Extremidade de Aço c/ ponta/flange PN10 com aba de vedação e linha esgoto DN150 x 0,70m	ud	R$ 5.589,00	16,52%	R$ 6.512,30	0,00	1,00	1,00	6.512,30	
	MATERIAL DE INOX 316L									
	Tubo com pontas para solda - PN-10 - 1" x 0,50cm	ud	R$ 621,00	16,52%	R$ 723,59	0,00	2,00	2,00	1.447,18	
	Tubo com flange/ponta para solda - PN-10 - 1" x 0,20m	ud	R$ 1.649,40	16,52%	R$ 1.921,88	0,00	2,00	2,00	3.843,76	
	Tubo com pontas para solda - PN-10 - 2" x 0,40m	ud	R$ 1.825,24	16,52%	R$ 2.126,77	0,00	2,00	2,00	4.253,54	
	Tubo com flange/ponta para solda - PN-10 - 2" x 0,50mt	ud	R$ 2.253,48	16,52%	R$ 2.626,09	0,00	2,00	2,00	5.252,17	
	Tubo com pontas para solda - PN-10 - 3" x 0,50m	ud	R$ 3.650,48	16,52%	R$ 4.253,54	0,00	1,00	1,00	4.253,54	
	Tubo com flange/ponta para solda - PN-10 - 3" x 2,00m	ud	R$ 4.928,16	16,52%	R$ 5.742,29	0,00	1,00	1,00	5.742,29	
	Tubo com pontas para solda - PN-10 - 3" x 2,30m	ud	R$ 5.475,72	16,52%	R$ 6.380,31	0,00	1,00	1,00	6.380,31	
	Tubo com flange/ponta para solda - PN-10 - 3" x 3,00m	ud	R$ 112,00	16,52%	R$ 130,50	0,00	2,00	2,00	261,00	
	Curva de 90° com pontas para solda - 1"	ud	R$ 560,00	16,52%	R$ 652,51	0,00	2,00	2,00	1305,02	
	Curva de 90° com pontas para solda - 3"	ud	R$ 1.456,00	16,52%	R$ 1.696,97	0,00	2,00	2,00	2.603,94	
	TE de 90° com pontas para solda - 3"	ud	R$ 1.860,00	16,52%	R$ 2.167,27	0,00	1,00	1,00	2.167,27	
	Cabos Tortsflex 1 3"	cj	R$ 198,00	16,52%	R$ 230,73	0,00	56,00	56,00	12.919,74	
	Aço Inox - ABF + PPF - DN 75 - PN-10	ud	R$ 98,00	16,52%	R$ 114,19	0,00	7,00	7,00	799,33	
	Parafuso hidráulico p/ Junta Flangeada - DN 75 - PN-10									
UC-10	ETE - POÇO LODO (SER)									
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
	CONCRETO USINADO									
MERCADO	Concreto usinado - fck = 40,0 MPa - slump 12	m³	R$ 410,00	27,12%	R$ 521,19	0,00	0,13	0,13	67,75	
SANEPAR 082301	Bombeamento de concreto usinado	m³	R$ 32,20	27,12%	R$ 40,93	0,00	0,13	0,13	5,32	

PMJSO - MUN. SÃO JORGE D'OESTE
888
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

UC-11	ETE - POÇO LODO (MAT)									
	OUTROS MATERIAIS									
	MATERIAIS DIVERSOS									
	Tampa pulmadida medindo 0,90x0,90 m	ud	R$ 1.741,50	16,52%	R$ 2.029,20	0,00	1,00	1,00	2.029,20	
UC-12	ETE - EE LODO (SER)									
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
	CONCRETO USINADO									
SANEPAR 082304	Cobrimento de armadura - Pastilhas de concreto e= 4,0 cm	ud	R$ 0,46	27,12%	R$ 0,58	0,00	341,52	341,52	199,70	
SANEPAR 082701	Cura do concreto - Lâmina de água	m²	R$ 1,00	27,12%	R$ 1,27	0,00	9,39	9,39	11,94	
		m³	R$ 410,00	27,12%	R$ 521,19	0,00	12,70	12,70	6.619,14	
MERCADO	Concreto usinado - fck = 40,0 MPa - slump 12	m³	R$ 32,20	27,12%	R$ 40,93	0,00	12,70	12,70	519,84	
SANEPAR 082301	Bombeamento de concreto usinado									
	INSTALAÇÃO									
sanepar 141301	Instalação de guindaste giratório	ud	R$ 1.728,00	27,12%	R$ 2.196,63	0,00	1,00	1,00	2.196,63	
UC-13	ETE - EE LODO (MAT)									
	EQUIPAMENTO COM ESPECIFICAÇÃO									
	Bomba Submersível: ABS - Modelo: EB30BV, Q=2,00 m3/h, Hm: 9,9 mca - F: 60Hz - Rotor: Tipo Vortex	U	R$ 7.800,00	16,52%	R$ 9.088,56	0,00	2,00	2,00	18.177,12	
	Cinta de vedação Straub-flex R, da ASSYUTEC ou similar em aço DN 80	ud	R$ 1.616,16	16,52%	R$ 1.883,15	0,00	2,00	2,00	3.766,30	
	MATERIAL DE FD									
	Válvula FLAP FD PN 10 DN 150	ud	R$ 2.394,77	16,52%	R$ 2.790,39	0,00	1,00	1,00	2.790,39	
	Válvula de retenção portinhola flexível para esgoto FD PN 10 DN 80	ud	R$ 1.582,99	16,52%	R$ 1.844,50	0,00	2,00	2,00	3.689,00	
	Tubo com flanges FD PN 10 DN 80x0,70 m	ud	R$ 494,10	16,52%	R$ 575,73	0,00	1,00	1,00	575,73	
	Tubo com Flanges FD PN 10 DN 80x1,70 m	ud	R$ 875,04	16,52%	R$ 1.019,60	0,00	2,00	2,00	2.039,19	
	Tubo com flangeponta FD PN 10 DN 80x1,60 m	ud	R$ 723,23	16,52%	R$ 842,71	0,00	1,00	1,00	842,71	
	Tubo com pontas FD PN 10 DN 200x0,85 m	ud	R$ 815,00	16,52%	R$ 949,64	0,00	1,00	1,00	949,64	
	Tubo com flangeponta FD PN 10 DN 150x4,60 m	ud	R$ 2.387,85	16,52%	R$ 2.782,32	0,00	1,00	1,00	2.782,32	
	MATERIAL DE PEAD									
	Redução concêntrica soldável PN 5 PEAD DE 90x75mm	ud	R$ 726,00	16,52%	R$ 845,94	0,00	1,00	1,00	845,94	
	MATERIAL DE FERRO DÚCTIL - ESGOTO									
	TE FD FF	ud	R$ 343,52	16,52%	R$ 400,27	0,00	2,00	2,00	800,54	
	Te com flanges PN 10 - FD DN80									
	CURVA FD FF	ud	R$ 565,65	16,52%	R$ 659,08	0,00	1,00	1,00	659,08	
	Curva de 90° em FoFo ductil com flanges e pé PN10 DN80 linha esgoto conforme NBR7675	ud	R$ 217,63	16,52%	R$ 253,58	0,00	1,00	1,00	253,58	
	Curva de 45° em FoFo ductil com flanges PN10 DN80 linha esgoto conforme NBR7675									
	TIRANTE	ud	R$ 196,00	16,52%	R$ 228,38	0,00	16,00	16,00	3.654,07	
	Tirante PN 10 - DN 50 - 3/4" - L=0,70 (m)	ud	R$ 12.500,00	16,52%	R$ 14.565,00		1,00	1,00	14.565,00	
	Curinduste de coluna giratória capacidade 500 Kgf									
UC-14	ETE - FILTRO ANAERÓBIO (SER)									
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
	CONCRETO USINADO									
SANEPAR 082304	Cobrimento de armadura - Pastilhas de concreto e= 4,0 cm	ud	R$ 0,46	27,12%	R$ 0,58	0,00	6111,44	6111,44	3.573,68	
SANEPAR 082701	Cura do concreto - Lâmina de água	m²	R$ 1,00	27,12%	R$ 1,27	0,00	290,58	290,58	369,39	
MERCADO	Concreto usinado - fck = 40,0 MPa - slump 12	m³	R$ 410,00	27,12%	R$ 521,19	0,00	139,87	139,87	72.899,13	
SANEPAR 082301	Bombeamento de concreto usinado	m³	R$ 32,20	27,12%	R$ 40,93	0,00	139,87	139,87	5.725,25	
UC-15	ETE - FILTRO ANAERÓBIO (MAT)									
	EXTREMIDADE FD FLANGE/PONTA COM ASA DE VIRAÇÃO									
	Extremidade de FoFo ductil ponta flange PN10 com aba de vedação DN250	ud	R$ 831,26	16,52%	R$ 968,58	0,00	1,00	1,00	968,58	
	Extremidade de FoFo ductil ponta flange PN10 DN150	ud	R$ 557,15	16,52%	R$ 649,19	0,00	1,00	1,00	649,19	
	MATERIAIS DIVERSOS									
	Tampa PRFV medindo 600x600 mm	ud	R$ 774,00	16,52%	R$ 901,86	0,00	1,00	1,00	901,86	
	MATERIAL DE FD									
	Tubo portinhola FD PN 10 DN 150x6,00 m	ud	R$ 2.079,00	16,52%	R$ 2.422,45	0,00	2,00	2,00	4.844,90	
	MATERIAL DE FERRO DÚCTIL - ESGOTO									
	CURVA FD	ud	R$ 316,72	16,52%	R$ 369,04	0,00	1,00	1,00	369,04	
	Curva 11° com bolsas FD DN 150									
UC-16	ETE - LEITOS DE SECAGEM (SER)									
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
	ESTACA MOLDADA "IN LOCO"									
SANEPAR 080701	Cravo e assentamento de estaca - Do concreto armado	ml	R$ 88,20	27,12%	R$ 86,70	0,00	43,00	43,00	3.727,92	
	CONCRETO USINADO									
SANEPAR 082304	Cobrimento de armadura - Pastilhas de concreto e= 4,0 cm	ud	R$ 0,46	27,12%	R$ 0,58	0,00	4332,32	4332,32	2.533,33	
SANEPAR 082701	Cura do concreto - Lâmina de água	m²	R$ 1,00	27,12%	R$ 1,27	0,00	234,02	234,02	297,49	
MERCADO	Concreto usinado - fck = 40,0 MPa - slump 12	m³	R$ 410,00	27,12%	R$ 521,19	0,00	55,55	55,55	28.952,22	
SANEPAR 082301	Bombeamento de concreto usinado	m³	R$ 32,20	27,12%	R$ 40,93	0,00	55,55	55,55	2.273,81	
UC-17	ETE - LEITOS DE SECAGEM (MAT)									
	TUBO PVC									
	Tubo Ponta/bolsa PVC drene-perfurado JE DN 150x6,00 m	ud	R$ 76,00	16,52%	R$ 88,56	0,00	8,00	8,00	708,44	
	MATERIAL DE FD				R$ -					
	Tubo com pontas FD PN 10 DN 150x0,85 m	ud	R$ 490,54	16,52%	R$ 571,58	0,00	1,00	1,00	571,58	
	Tubo com pontas FD PN 10 DN 150x0,50 m	ud	R$ 490,54	16,52%	R$ 571,58	0,00	2,00	2,00	1.143,15	
	Tubo cego flange/ponta FD PN 10 DN 150x0,50 m	ud	R$ 490,54	16,52%	R$ 571,58	0,00	1,00	1,00	571,58	
	Tubo com flange/ponta FD PN 10 DN 150x0,50 m	ud	R$ 584,84	16,52%	R$ 681,46	0,00	1,00	1,00	681,46	
	Tubo com flanges FD PN 10 DN 100x0,50 m	ud	R$ 1.749,24	16,52%	R$ 2.038,21	0,00	1,00	1,00	2.038,21	
	Tubo com flanges FD PN 10 DN 100x3,50 m				R$ -					
	Tubo com ponta/bolsa FD PN 10 DN 150x6,00 m	ud	R$ 2.079,00	16,52%	R$ 2.422,45	0,00	4,00	4,00	9.689,80	
	PLANGE CEGO FD				R$ -					
mercado	Flange cego PN10 DN100	ud	R$ 162,72	16,52%	R$ 190,77	0,00	1,00	1,00	190,77	
	CURVA FD BB				R$ -					
mercado	Curva de 45° em FoFo ductil com flanges PN10 DN150 linha esgoto conforme NBR7675	ud	R$ 417,57	16,52%	R$ 486,55	0,00	4,00	4,00	1.946,21	
	Curva de 45° em FoFo ductil com flanges PN10 DN150 linha esgoto conforme NBR7675	ud	R$ 417,57	16,52%	R$ 486,55	0,00	3,00	3,00	1.459,66	
	Te de FoFo ductil com flanges DN150	ud	R$ 594,76	16,52%	R$ 693,01	0,00	1,00	1,00	693,01	
	Te de FoFo ductil com flanges DN100	ud	R$ 395,05	16,52%	R$ 460,31	0,00	3,00	3,00	1.380,94	
					R$ -					
	ETE - LABORATÓRIO/DEPÓSITO (SER)				R$ -					
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R$ -					
	CONCRETO									

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
889
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SANEPAR 082004	Cobrimento de armadura - Pastilhas de concreto e= 4,0 cm	un	R$ 0,46	27,12%	R$ 0,58	0,00	952,20	952,20	550,80
SANEPAR 082701	Cura do concreto - Lâmina de água	m³	R$ 1,00	27,12%	R$ 1,27	0,00	46,70	46,70	59,37
MERCADO	Concreto usinado - fck = 40,0 MPa - slump 12	m³	R$ 410,00	27,12%	R$ 521,19	0,00	13,43	13,43	6.999,61
SANEPAR 082301	Bombeamento de concreto usinado	m³	R$ 32,20	27,12%	R$ 40,93	0,00	13,43	13,43	549,73
					R$ -				
	INSTALAÇÕES PREDIAIS				R$ -				
	ÁGUA				R$				
Sinciar 130109	Caixa d'água Polietileno 1000 l	un	R$ 535,27	27,12%	R$ 807,56	0,00	1,00	1,00	807,56
					R$ -				
	ETE - LABORATÓRIO/DEPÓSITO (MAT)				R$ -				
	Caixa d'agua de polietileno com capacidade de 1000 L.	un	R$ 586,00	16,52%	R$ 682,81	0,00	1,00	1,00	682,81
					R$ -				
	PATIO DE LODO (SBR)				R$ -				
	CONCRETO USINADO								
SANEPAR 082004	Cobrimento de armadura - Pastilhas de concreto e= 4,0 cm	un	R$ 0,46	27,12%	R$ 0,58	0,00	1168,76	1168,76	680,43
SANEPAR 082701	Cura do concreto - Lâmina de água	m³	R$ 1,00	27,12%	R$ 1,27	0,00	150,00	150,00	190,68
MERCADO	Concreto usinado - fck = 40,0 MPa - slump 12	m³	R$ 410,00	27,12%	R$ 521,19	0,00	51,77	51,77	26.982,11
SANEPAR 082301	Bombeamento de concreto usinado	m³	R$ 32,20	27,12%	R$ 40,93	0,00	51,77	51,77	2.119,08

	RS	8.576.050,00
	RS	252.861,57
CONTRATO - ALO	RS	8.323.188,43
		0,030580973

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
890
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Município: SÃO JORGE DO OESTE - PR
Obra: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JORGE DO OESTE
Unidade: Rede Coletora de Esgotos e Estação de Tratamento de Esgotos

BDI SERVIÇOS: 27,12%
BDI MATERIAIS: 16,52%
TABELA SINAPI - MARÇO/2015 COM DESONERAÇÃO

ITEM EXTRACONTRATUAL
ITEM A SUPRIMIR
ITEM REVISADO - ESTRUTURAL
ITEM COMPLEMENTAR

	ETE - CANTEIRO DE OBRAS (SER)													
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS													
73963/0002	ARMADURA	kg	R$	5,90	27,12%	R$	6,85	R$	8,01	R$	8,01	385,1	45,3	362,80	-2.770,85
74138/0004	Barra CA-60 fornecimento, corte, dobra e colocação CONCRETO USINADO Concreto estrutural bombeado fck = 30,0 MPa - inclusive lançamento e adensamento	m³	R$	359,88	27,12%	R$	419,34	R$	488,11	R$	488,11	17,17	0,00	-17,17	-7.007,19
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO														
	INSTALAÇÃO DE COMPORTA SEM MECANISMO DE MANOBRA														
mercado	De fibra de vidro	un	R$	187,00	27,12%	R$	237,71	R$	231,34	R$	231,34	8,00	7,00	-1,00	-231,34
	ETE - DESARENADOR (MAT)														
	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - AGUA														
	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES F13 + PARAFUSOS (7 PORCAS E														
mercado	ARRUELAS (ABF + PPD)	un	R$	60,00	16,52%	R$	69,91	R$	68,04	R$	68,04	5	4	-1,00	-68,04
	ABF + PVC DN 150 - PN 10														
mercado	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE	un	R$	721,60	16,52%	R$	840,66	R$	814,13	R$	814,13	4	2	-2,00	-1.628,26
	Registro de gaveta em Ferro fundido com haste ascendente, flanges PN10/16 conforme DIN/ISO														
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS														
mercado	Medidor de vazão ultrassônico com conversor digital para vazão de 0 a 15 l/s	un	R$	10.030,96	16,52%	R$	11.685,04	R$	11.381,66	R$	11.381,66	1,00	0,00	-1,00	-11.381,66
	MATERIAL DE FD														
mercado	Tubo pentaflange FD DN 10 DN 150x1,00 m	un	R$	580,63	16,52%	R$	734,81	R$	715,12	R$	715,12	1,00	0,00	-1,00	-715,12
mercado	Tubo com ponta FD DN 150x1,00 m	un	R$	570,70	16,52%	R$	678,47	R$	657,57	R$	657,57	1,00	0,00	-1,00	-657,57
mercado	Tubo com ponta FD DN 150x2,00 m	un	R$	1.159,40	16,52%	R$	1.350,93	R$	1.314,73	R$	1.314,73	2,00	0,00	-2,00	-2.629,45
	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - ESGOTO														
mercado	CURVA FOFGS	un	R$	260,00	16,52%	R$	302,98	R$	294,83	R$	294,83	1,00	0,00	-1,00	-294,83
mercado	Curva de 90° em Ferro dúctil com bolsas junta elástica modelo JEGS linha esgoto DN 150 mm CURVA FD FF	un	R$	340,12	16,52%	R$	397,43	R$	386,82	R$	386,82	1,00	0,00	-1,00	-386,82
mercado	Curva de 90° em Ferro dúctil com flanges PN10 DN 150 linha esgoto conforme NBR 7675 TE FD JGB	un	R$	361,12	16,52%	R$	397,43	R$	386,82	R$	386,82	1,00	0,00	-1,00	-386,82
mercado	Te de Ferro fundido com bolsas junta elástica modelo JEGS DN 150 x 150 linha esgoto conforme	un	R$	373,84	16,52%	R$	437,93	R$	426,19	R$	426,19	1,00	0,00	-1,00	-426,19
	ETE - CAIXA DE AREIA (MAT)														
	SERVIÇOS TÉCNICOS														
	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS														
73806	Locação da obra com auxiliar de nível e nível topográfico	m²	R$	17,44	27,12%	R$	22,17	R$	21,58	R$	21,58	28,43	18,27	-10,16	-394,40
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS														
73426	ESTACA MOLDADA "IN LOCO"	m	R$	42,77	27,12%	R$	53,67	R$	52,25	R$	52,25	36,00	0,00	-36,00	-1.880,55
73942/0007	Perfuração manual Ø 25 cm (S I)	kg	R$	6,80	27,12%	R$	8,64	R$	8,41	R$	8,41	113,80	37,20	-76,60	-644,05
74138/0004	ARMADURA Barra CA-60 fornecimento, corte, dobra e colocação CONCRETO CONVENCIONAL	m³	R$	333,71	27,12%	R$	424,21	R$	412,84	R$	412,84	2,86	0,78	-2,11	-871,30
73975/0001	Nível automático CONCRETO USINADO	m³	R$	359,88	27,12%	R$	419,34	R$	488,11	R$	488,11	2,79	0,00	-2,79	-1.361,82
74138/0004	Concreto estrutural bombeado fck = 30,0 MPa - inclusive lançamento e adensamento REVESTIMENTO														
	PAREDE	m²	R$	40,74	27,12%	R$	51,79	R$	49,40	R$	50,40	22,05	0,00	-22,05	-1.109,83
73931/003	Chapisco traço 1:3 com adição impermeabilizante em parede					R$	5,81	R$	5,65	R$	5,65	46,62	0,00	-46,62	-263,50
73976/005	PAREDE, TETO E REBOCO Chapisco traço 1:3 com adição impermeabilizante em parede	m²	R$	4,57	27,12%	R$	5,81	R$	43,05	R$	43,05	46,62	0,00	-46,62	-1.913,87
9984	Emboço, traço 1:2:8 com adição impermeabilizante em parede	m²	R$	33,14	27,12%	R$	42,14	R$							
	ETE - UASB MÓDULO 1,5 (SER)														
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS														
	FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE														
74214	Placa em chapa resinada em 12 mm	m²	R$	34,89	27,12%	R$	44,35	R$	45,16	R$	43,16	2500	1469,21	-1030,79	-44.492,71
73949/0002	ARMADURA Barra CA-60 fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	R$	6,80	27,12%	R$	8,64	R$	8,41	R$	8,41	1469,7	0	-1469,70	-12.363,89
74138/0004	CONCRETO USINADO Concreto estrutural bombeado fck = 30,0 MPa - inclusive lançamento e adensamento	m³	R$	359,28	27,12%	R$	421,83	R$	420,35	R$	420,35	165,50	0,00	-165,00	-69.358,40
	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO														
mercado	Tubo e conexão FD JE DN 100	un	R$	19,60	27,12%	R$	25,30	R$	24,62	R$	29,63	16	4,4	-11,60	-343,58
mercado	Tubo e conexão FD JE DN 150	un	R$	13,90	27,12%	R$	20,23	R$	18,78	R$	19,78	18,00	8,00	-10,00	-197,92
mercado	Tubo e conexão FD JE DN 125	un	R$	16,90	27,12%	R$	21,50	R$	20,64	R$	30,95	5,00	0,00	-5,00	-154,91
mercado	Tubo e conexão FD JE DN 3"	un	R$	16,90	27,12%	R$	21,50	R$	20,64	R$	30,95	5,00	0,00	-5,00	-154,91
mercado	Tubo e conexão FD JE DN 4"	un	R$	37,84	27,12%	R$	48,16	R$	46,81	R$	46,81	15,00	0,00	-15,00	-702,20
	ETE - UASB MÓDULO 2,5 (MAT)														
UC-09	TE FG	un	R$	99,42	16,52%	R$	80,89	R$	78,72	R$	78,72	3	1	-1,00	-78,72
6310	Te jun FG - 3" - 1"	un	R$	10,33	16,52%	R$	12,04	R$	11,71	R$	11,71	0,60	0,00	-0,60	-7,03
21008	TUBO FG - CLASSE LEVE Tubo FG classe leve 1/4" nominal - 1/4"	m	R$	76,71	16,52%	R$	70,74	R$	68,84	R$	68,84	1,40	0,00	-1,40	-96,38
21015	Tubo FG classe leve 1" nominal - 1"	m	R$	80,71	16,52%	R$	70,74	R$	68,84	R$	68,84				
	MATERIAL DE PVC - AGUA														
1949	CURVA PVC Curva PVC 90° JE 32 mm	un	R$	2,63	16,52%	R$	3,05	R$	2,97	R$	2,97	3,00	0,00	-3,00	-8,91
9878	TUBO PVC Tubo PVC JE NBR 5647 - DE 32 mm	m	R$	76,35	16,52%	R$	88,45	R$	87,06	R$	87,06	12,00	0,00	-12,00	-1.044,67
74163/0001	Tubo PVC JE NBR 5647 - DE 75 mm	m	R$	17,45	16,52%	R$	20,33	R$	19,79	R$	19,79	10,00	0,00	-10,00	-197,88
74163/0002	Tubo PVC JE NBR 5647 - DE 75 mm	m	R$	32,48	16,52%	R$	37,85	R$	36,85	R$	36,85	0,30	0,00	-0,30	-11,05
	MATERIAL DE PVC - ESGOTO														
1949	Curva PVC 45° JRI PB soleira de esgoto DN 150	un	R$	125,05	16,52%	R$	145,71	R$	141,80	R$	141,80	2,00	0,00	-2,00	-283,61
19865	Curva PVC 90° JRI PB soleira de esgoto DN 150	un	R$	121,44	16,52%	R$	146,16	R$	142,35	R$	142,35	6,00	3,00	-3,00	-426,74
	TE PVC														
9868	Te PVC JRI BBB coletor de esgoto DN 150	un	R$	134,79	16,52%	R$	144,85	R$	140,94	R$	140,94	10,00	9,00	-1,00	-140,94
	TUBO PVC														
24005	Tubo PVC JEI coletor de esgoto NBR 7663 DN 150	m	R$	21,96	16,52%	R$	25,59	R$	25,95	R$	25,95	88,40	77,50	-12,90	-321,54
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS														
mercado	Tanque em fibra de vidro ou PP vertical de fundo plano capacidade 100 LITROS tipo caixa	un	R$	1.001,00	16,52%	R$	1957,54	R$	1.909,08	R$	1.909,08	1,00	0,00	-1,00	-1.909,08
	MATERIAL DE FD														
mercado	ABF + PPF DN 80 - PN10	un	R$	88,68	16,52%	R$	100,52	R$	100,56	R$	100,56	5,00	0,00	-5,00	-502,81
mercado	Tubo com flanges FD PN 10 DN 80x2,50 m	un	R$	1.035,15	16,52%	R$	1.206,16	R$	1.173,84	R$	1.173,84	1,00	0,00	-1,00	-1.173,84
	MATERIAL DE PVC														
mercado	Adaptador soldável curto PVC com bolsa e rosca 3"	un	R$	14,34	16,52%	R$	17,18	R$	16,71	R$	16,71	2,00	0,00	-2,00	-33,43
mercado	Adaptador soldável curto PVC com bolsa e rosca 4"	un	R$	10,09	16,52%	R$	11,76	R$	11,44	R$	11,44	3,00	0,00	-3,00	-34,33
mercado	Adaptador soldável/roscável PVC DN 32x1"	un	R$	54,74	16,52%	R$	69,74	R$	67,01	R$	67,01	1,00	0,00	-1,00	-67,01
mercado	Extremidade ponta/flange PN 10 PVC roliça/ulo DN 150	un	R$			R$		R$	91,69	R$	91,69	3,00	3,00	-3,00	-275,08
	MATERIAIS DIVERSOS														
mercado	Flange sextavado roscado a 3" BSP s/r, DIN ou ABNT	un	R$	80,98	16,52%	R$	94,22	R$							
	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - ESGOTO														
	CURVA FD JGS														
	CURVA FD FF														
mercado	Curva de 90° em Ferro dúctil com flanges PN10 DN150 linha esgoto conforme NBR 7675	un	R$	318,52	16,52%	R$	254,62	R$	247,80	R$	247,80	1,00	0,00	-1,00	-247,80
	EXTREMIDADE FD COM ALA DE VEDAÇÃO														

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
891
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

mercado	Extremidade de Ferro ductil ponta flange PN10 com aba de vedação e furos segundo DN600 cws		un	R$	456,12	16,52%	R$	534,48	R$	510,43	R$	510,43	1,00	0,00	-1,00	-510,43
UC-10	ETE - POÇO LODO (SER)															
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
	CONCRETO USINADO															
74138/003	Concreto usinado fck=30,0 Mpa - inclusive lançamento e adensamento		m³	R$	329,88	27,12%	R$	419,34	R$	408,11	R$	408,11	0,13	0,00	-0,13	-53,05
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO															
	INSTALAÇÃO DE COMPORTA COM MECANISMO DE MANOBRA															
mercado	Fornecimento de fibra de vidro		un	R$	637,66	27,12%	R$	809,86	R$	788,16	R$	788,16	2,00	0,00	-2,00	-1.576,31
UC-11	ETE - POÇO LODO (MAT)															
	OUTROS MATERIAIS															
	MATERIAIS DIVERSOS															
mercado	Fornecimento de superfície em fibra de vidro valor 150 cm e abertura 350 mm,		un	R$	4.870,00	16,52%	R$	5.674,83	R$	5.522,47	R$	5.522,47	3,00	0,00	-3,00	-11.044,94
mercado	Grelha em fibra de vidro modulado 40x40 cm		un	R$	92,80	16,52%	R$	108,13	R$	105,25	R$	105,25	1,00	0,00	-1,00	-105,25
UC-12	ETE - EE LODO (SER)															
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
	ARMADURA															
73942/002	Barra aço CA-60 fornecimento, corte, dobra e colocação		kg	R$	6,88	27,12%	R$	8,44	R$	8,41	R$	8,41	420,00	37,00	-383,00	-3.653,75
	CONCRETO USINADO															
74138/004	Concreto usinado bombeado fck=30,00 Mpa - inclusive lançamento e adensamento		m³	R$	329,88	27,12%	R$	419,34	R$	408,11	R$	408,11	10,30	0,00	-10,30	-4.203,50
	ESTAQUEAMENTO DE TUBULAÇÃO															
mercado	Tubo e conexão PD JF DN 50		cd	R$	31,23	27,12%	R$	39,67	R$	38,61	R$	38,61	1	0	-1,00	-38,61
mercado	Tubo e conexão PD JF DN 80		un	R$	46,52	27,12%	R$	59,14	R$	57,55	R$	57,55	4	2,8	-1,20	-69,06
mercado	Tubo e conexão PD JF DN 80		un	R$	46,52	27,12%	R$	59,14	R$	57,55	R$	57,55	4	2,8	-1,20	-69,06
mercado	Tubo e conexão PP DN 50		un	R$	12,94	27,12%	R$	16,45	R$	16,01	R$	16,01	6,00	0,00	-6,00	-96,05
UC-13	ETE - EE LODO (MAT)															
	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - AGUA															
mercado	ABF - PBF DN 50 - PN 10		cj	R$	17,01	16,52%	R$	19,82	R$	19,29	R$	19,29	1,00	0,00	-1,00	-19,29
	OUTROS MATERIAIS															
	EQUIPAMENTO COM ESPECIFICAÇÃO															
mercado	Motor bomba Newton NM 65 B PGI LOAB, Qel 60 m³/h, H nominal 3,11 m/h, capacidade		U	R$	8.012,96	16,52%	R$	9.340,20	R$	9.089,91	R$	9.089,91	1,00	0,00	-1,00	-9.089,91
mercado	Macromedidor com flanges DN 80		un	R$	8.047,60	16,52%	R$	9.377,86	R$	9.125,79	R$	9.125,79	1,00	0,00	-1,00	-9.125,79
mercado	Conta de relação Sistema flex II, da ASVOTEC ou similar, em aço DN 50		un	R$	310,73	16,52%	R$	362,07	R$	352,37	R$	352,37	1,00	1,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE PE															
mercado	Luva de junção soldável PP DN 50		un	R$	67,19	16,52%	R$	78,30	R$	76,19	R$	76,19	1,00	0,00	-1,00	-76,19
mercado	Luva de junção soldável PP DN 50		un	R$	35,34	16,52%	R$	37,30	R$	36,47	R$	36,47	1,00	0,00	-1,00	-36,47
mercado	Tubo soldável PN 6,3 PP DN 20x3,70 m		cd	R$	17,06	16,52%	R$	19,92	R$	19,37	R$	19,37	2,00	0,00	-2,00	-38,74
mercado	Curva 90° soldável PP DN 50		un	R$	22,63	16,52%	R$	26,37	R$	25,66	R$	25,66	1,00	0,00	-1,00	-25,66
mercado	Cotovelo soldável PP DN 50		un	R$	81,48	16,52%	R$	94,64	R$	92,40	R$	92,40	1,00	0,00	-1,00	-92,40
mercado	Flange solto PP DN 50		un	R$			R$		R$		R$					
	REDUÇÃO COM FLANGES PD															
mercado	Redução de Ferro ductil com flanges PN10/16/25 DN 80x50 linhas segun		un	R$	173,33	16,52%	R$	202,01	R$	196,60	R$	196,60	1,00	0,00	-1,00	-196,60
UC-14	ETE - FILTRO ANAERÓBIO (SER)															
	ARMADURA															
73942/002	Barra aço CA-60 fornecimento, corte, dobra e colocação		kg	R$	6,88	27,12%	R$	8,44	R$	8,41	R$	8,41	374,50	0,00	-374,50	-3.150,45
	CONCRETO USINADO															
74138/001	Concreto usinado bombeado fck=30,0 Mpa - inclusive lançamento e adensamento		m³	R$	329,88	27,12%	R$	419,34	R$	408,11	R$	408,11	31,37	0,00	-31,37	-12.802,31
UC-15	ETE - FILTRO ANAERÓBIO (MAT)															
	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - AGUA															
mercado	ABF + PBF DN 600 - PN 10		cj	R$	484,93	16,52%	R$	565,05	R$	549,81	R$	549,81	1,00	0,00	-1,00	-549,81
	EXTREMIDADE DE FLANGE - PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO															
mercado	Extremidade de Ferro ductil ponta flange PN10 com aba de vedação DN600		un	R$	1.892,03	16,52%	R$	2.204,51	R$	2.213,56	R$	2.213,56	1,00	0,00	-1,00	-2.213,56
	MATERIAL DE PVC - ESGOTO															
	CURVA PVC															
mercado	Curva PVC 90° JEI PB, sistema de esgoto DN 150		un	R$	125,44	16,52%	R$	146,16	R$	142,25	R$	142,25	7,00	0,00	-7,00	-995,72
	TE PVC															
mercado	Te PVC JE SBS, sistema de esgoto DN 150		un	R$	124,39	16,52%	R$	144,93	R$	140,94	R$	140,94	1,00	0,00	-1,00	-140,94
	MATERIAL DE FD															
mercado	Tubo ponta/flange FD PN 10 DN 150x1,00 m		un	R$	785,89	16,52%	R$	933,05	R$	890,73	R$	890,73	1,00	0,00	-1,00	-890,73
	FLANGE CEGO FD															
mercado	Flange cego de Ferro ductil PN10 DN600 linha esgoto conforme NBR 7675		un	R$	1.826,26	16,52%	R$	2.128,68	R$	2.071,64	R$	2.071,64	1,00	0,00	-1,00	-2.071,64
UC-16	ETE - LEITOS DE SECAGEM (SER)															
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
	ESTACA MOLDADA "IN LOCO"															
73426	Perfuração manual (Ø 25 cm (E-4)		m	R$	42,22	27,12%	R$	53,67	R$	52,23	R$	52,23	39,00	0,00	-39,00	-1.998,81
	ARMADURA															
74253/002	Barra aço CA-50 fornecimento, corte, dobra e colocação		kg	R$	6,90	27,12%	R$	8,93	R$	8,41	R$	8,41	1600,80	1209,90	-390,10	-3.281,50
	CONCRETO USINADO															
74138/004	Concreto usinado bombeado FCK=30,00 Mpa - inclusive lançamento e adensamento		m³	R$	329,88	27,12%	R$	419,34	R$	408,11	R$	408,11	7,56	0,00	-7,56	-3.085,29
	ETE - LEITOS DE SECAGEM (MAT)															
UC-17	MATERIAL DE FD															
	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE															
mercado	Registro de gaveta em Ferro ductil serie amarelo chato com cunha revestida de		un	R$	724,49	16,52%	R$	844,62	R$	821,99	R$	821,99	4	3	-1,00	-821,99
mercado	Flanges PN10		un	R$	1.569,29	16,52%	R$	1.828,54	R$	1.779,54	R$	1.779,54	1,00	0,00	-1,00	-1.779,54
mercado	Tubo com flange FD PN 10 DN 150x3,35 m		un													
	TE FD JEI															
mercado	Te de Ferro ductil com bolsa para esgoto predial JEI GS DN 150x100 linha		un	R$	361,07	16,52%	R$	420,71	R$	416,25	R$	416,25	2,00	0,00	-2,00	-832,50
UC-18	ETE - LABORATÓRIO/DEPÓSITO (SER)															
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
	ESTACA MOLDADA "IN LOCO"															
73426	Perfuração manual (Ø 25 cm (E-4)		m	R$	42,22	27,12%	R$	53,67	R$	52,23	R$	52,23	15,00	0,00	-15,00	-783,48
	CONCRETO															
74138/004	Concreto usinado bombeado FCK=30,00 Mpa - inclusive lançamento e adensamento		m³	R$	329,88	27,12%	R$	419,34	R$	408,11	R$	408,11	11,90	0,00	-11,90	-4.856,47
	CASA PRÉ-FABRICADA															
mercado	Para forro, vão até 4,00 metros		m²	R$	42,00	27,12%	R$	53,39	R$	51,96	R$	51,96	25,00	0,00	-25,00	-1.299,00
	FECHAMENTO															
	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO															
90862	Janela basculante linha 25		m²	R$	574,86	27,12%	R$	680,20	R$	649,32	R$	649,32	3,14	2,56	-1,58	-1.025,93
	VIDRO															
95317	Liso transparente 4 mm		m²	R$	36,84	27,12%	R$	46,83	R$	107,63	R$	107,63	3,60	2,08	-1,52	-163,50
			m²	R$	68,31	27,12%	R$	80,84	R$	82,51	R$	82,51	0,54	0,48	-0,06	-4,97
73121	Parafuso diversos															
	RUFO, SOLEIRA E DEGRAU															
74061/0001	Chapisco de regularização sobre argamassa impermeabilizante sem impermeabilizante		m²	R$	12,67	27,12%	R$	16,11	R$	15,02	R$	15,67	33,32	24,58	-8,74	-137,00
	PAREDE, TETO E BEIRAL															
96961	Azulejo branco		m²	R$	32,66	27,12%	R$	29,23	R$	28,44	R$	28,44	40,00	20,03	-19,97	-568,08
	INSTALAÇÕES PREDIAIS															
	AGUA															
73755/001	Reservatório de fibrocimento - 500 l		un	R$	536,59	27,12%	R$	682,95	R$	667,55	R$	667,55	1,00	0,00	-1,00	-667,55
	ETE - DRENAGEM (MAT)															
74206/003	MATERIAL DE FERRO DUCTIL - AGUA															
	TAMPAO FD															
mercado	Tampão Classe A5 FD ø 300 mm, com peso 54 kgf		cd	R$	254,22	16,52%	R$	296,21	R$	288,28	R$	288,28	18,00	13,00	-5,00	-1.441,40

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
892
SÃO DE LICITAÇÃO

[redacted]

	R$	8.576.050,00
	R$	252.361,57
CONTRATO - ALO	R$	8.323.188,43
		0,0303803033

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
893
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Município: SÃO JORGE DO OESTE - PR
Obra: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JORGE DO OESTE
Unidades: Rede Coletora de Esgotos e Estação de Tratamento de Esgotos

BDI SERVIÇOS: 27,12%
BDI MATERIAIS: 16,52%

COMPLEMENTAR

Código	Serviço	Unidade	Quant.	Preço Licitação		BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO C/ Desconto (15,67961%)	Encargos (31,95%)	Preço p/ desenvolv e replantio	Total
UC-01	INTERCEPTOR (SERVIÇOS)										
	SERVIÇOS TÉCNICOS										
73610	Locação e nivelamento para assentamento de rede/ramal de esgoto	m	1.896,54	R$	2,80	27,12%	R$ 3,01	R$ 2,89	R$ 0,92	R$ 1,31	R$ 2.476,73
73678	Ordem de serviço para execução - OSE	m	1.896,54	R$	2,34	27,12%	R$ 2,97	R$ 2,89	R$ 0,92	R$ 3,82	R$ 7.244,44
	Cadastro linear de esgoto - CAD										
	SERVIÇOS PRELIMINARES										
73872/001	Roçada Fina / demo	m²	1.200,75	R$	2,51	27,12%	R$ 3,19	R$ 3,11	R$ 0,99	R$ 4,10	R$ 4.919,87
	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA										
74221/001	Fita plástica	m	100,00	R$	1,44	27,12%	R$ 1,83	R$ 1,78	R$ 0,57	R$ 2,35	R$ 440,63
73220/0001	Isopone móvel descontínuo	m	95,00	R$	31,63	27,12%	R$ 40,21	R$ 39,13	R$ 12,50	R$ 51,63	R$ 4.905,12
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										
74220/001	Placa de advertência 1,00 x 1,00 m	m²	10,00	R$	31,63	27,12%	R$ 40,21	R$ 39,13	R$ 12,50	R$ 51,63	R$ 516,33
74220/001	Placa de advertência 1,00 x 2,00 m	m²	20,00	R$	31,63		R$ 31,63	R$ 30,78	R$ 9,83	R$ 40,62	R$ 812,35
	TRANSPORTE DE ENTULHO										
72900	Transporte de entulho	m³	180,00	R$	3,97	27,12%	R$ 4,91	R$ 4,79	R$ 1,53	R$ 6,32	R$ 1.137,13
	MOVIMENTO DE SOLOS										
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA										
73599	Profundidade 0 m < h <= 2 m	m³	2.304,17	R$	7,08	27,12%	R$ 9,00	R$ 8,76	R$ 2,80	R$ 11,56	R$ 24.318,75
73599	Profundidade 0 m < h <= 4 m	m²	77,17	R$	7,08	27,12%	R$ 9,00	R$ 8,76	R$ 2,80	R$ 11,56	R$ 891,88
	ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS										
73480	Manual	m3	218,13	R$	3,77	27,12%	R$ 4,79	R$ 4,66	R$ 1,49	R$ 6,15	R$ 1.342,41
73488	Mecânica	m3	1.960,21	R$	4,36	27,12%	R$ 5,54	R$ 5,39	R$ 1,72	R$ 7,12	R$ 15.972,70
	COMPACTAÇÃO EM VALAS										
74015/001	Manual	m3	218,13	R$	18,46	27,12%	R$ 23,47	R$ 22,84	R$ 7,30	R$ 30,13	R$ 6.575,16
74015/001	Mecânica	m3	1.960,21	R$	8,13	27,12%	R$ 10,33	R$ 10,05	R$ 3,21	R$ 13,26	R$ 25.990,50
	ESCORAMENTO										
	ESCORAMENTO DE MADEIRA										
73867	Descontínuo	m2	4.264,21	R$	25,80	27,12%	R$ 32,80	R$ 31,92	R$ 10,20	R$ 42,12	R$ 184.645,86
73865	Contínuo	m2	886,48	R$	85,38	27,12%	R$ 108,54	R$ 105,62	R$ 33,75	R$ 139,37	R$ 108.952,48
	ESGOTAMENTO										
	ESGOTAMENTO COM BOMBAS										
73891/001	Mini bomba	h	50,00	R$	3,75	27,12%	R$ 4,76	R$ 4,61	R$ 1,47	R$ 6,08	R$ 304,44
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS										
	FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE										
84214	Plana em chapa resinada e= 12 mm	m²	36,00	R$	34,89	27,12%	R$ 44,35	R$ 43,16	R$ 13,79	R$ 56,95	R$ 2.050,36
	ARMADURA										
74234/002	Em aço CA-50	kg	250,00	R$	6,96	27,12%	R$ 8,85	R$ 8,61	R$ 2,75	R$ 11,36	R$ 2.840,38
	POÇO DE VISITA TIPO C - ON 800										
09154/1 - sanepar	Com profundidade até 1,50 m	ud	57,00	R$	250,20	27,12%	R$ 343,59	R$ 334,38	R$ 106,84	R$ 441,22	R$ 25.149,65
09155/1 - sanepar	Acréscimo para prof. superior a 1,50 m	m	48,60	R$	588,12	27,12%	R$ 747,62	R$ 727,58	R$ 232,46	R$ 960,05	R$ 46.466,33
	EMBASAMENTO										
73710	Brita	m³	170,48	R$	86,58	27,12%	R$ 110,06	R$ 107,13	R$ 34,22	R$ 141,33	R$ 25.366,65
UC-02	INTERCEPTOR (MATERIAIS)										
	MATERIAL DE ID - ESGOTO										
73963/028/004	Tampão Classe 90 FD p/ poço de visita padrão Sanepar (TRECHO OSE 001 A OSE 050)	ud	57,00	R$	420,60	16,52%	R$ 490,08	R$ 476,95	R$ 152,39	R$ 629,34	R$ 35.872,18
73963/028/004	Tampão Classe 90 FD p/ poço de visita padrão Sanepar (TRECHO OSE 051 A 045)	ud	57,00	R$	420,60	16,52%	R$ 490,08	R$ 476,95	R$ 152,39	R$ 629,34	R$ 35.872,18

	R$ 8.570.050,00
	R$ 252.861,57
CONTRATO ALO	R$ 8.323.188,43
	0,030350372

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
894
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Município: SÃO JORGE DO OESTE - PR
Obras: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JORGE DO OESTE
Unidades: Rede Coletora de Esgotos e Estação de Tratamento de Esgotos

BDI SERVIÇOS: 27,12%
BDI MATERIAIS: 16,52%

EXTRACONTRATUAL

Código	Serviço	Unidade	Quant.	PREÇO UNIT.	BDI	PREÇO C/BDI	Total
UC-01	INTERCEPTOR (SERVIÇOS)						
	SERVIÇOS PRELIMINARES						
030101	Pesquisa e remanejamento de interferencias - pesquisa	m3	95,00	100,10	27,12%	R$ 127,25	R$ 12.088,48
	OBRAS DE CONTENÇÃO						
	ENSECADEIRA						
070104 / sanepar	Ensecadeira de sacos com areia	m³	30,00	158,12	27,12%	R$ 201,00	R$ 6.030,06
	CONCRETO CONVENCIONAL						
082004 / SANEPAR	Cobrimento de armadura - Pastilhas de concreto e= 4,0 cm	UD	90	0,46	27,12%	R$ 0,58	R$ 52,63
MERCADO	fck = 40,0 MPa	m3	4,00	410,00	27,12%	R$ 521,19	R$ 2.084,77
082301 / SANEPAR	Bombeamento de concreto usinado	M³	4,00	32,20	27,12%	R$ 40,93	R$ 163,73
	ASSENTAMENTOS						
	ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ESGOTO COM JE						
090203	DN 200	m	1.794,81	6,70	27,12%	R$ 8,52	R$ 15.286,47
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA					R$ -	R$
090704	DN 200	m	101,73	10,68	27,12%	R$ 13,58	R$ 1.381,13
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO						
	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO						
143603 / sanepar	Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 200	od	13,00	42,69	27,12%	R$ 54,27	R$ 922,55
UC-02	INTERCEPTOR (MATERIAIS)						
	MATERIAL DE PVC - ESGOTO						
9819	TUBO PVC DN 200	m	1.794,81	76,00	16,52%	R$ 88,56	R$ 158.939,76
MERCADO	TUBO FD DN 200	m	101,73	540,00	16,52%	R$ 629,21	R$ 64.009,33

CONTRATO - ALO	R$	8.576.050,00
	R$	252.861,57
	R$	8.323.188,43
		0,030380373

PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALORES
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
LOCAL: SÃO JORGE D´OESTE-PR
CONTRATO: Nº 336/2015

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de ADITIVO DE VALORES, em anexo, recebido em 01/10/2020. Solicitação esta, feita pela Empresa BRASAN – Brasil Saneamento – CNPJ 26.639.822/0001-00.

O CONTRATO Nº 336/2015 FOI ASSINADO EM 03/09/2015, NO VALOR DE R$ 8.576.050,00.

Justificativas apresentadas:

A Contratada informa que após receber a última revisão e adequação dos projetos por parte do Município de São Jorge D'Oeste, iniciou um levantamento e compatibilização entre os projetos disponibilizados no processo licitatório e que por hora definem o valor do contrato atual X projetos adequados conforme solicitações da Sanepar. Abaixo segue quadro de resumo com valores separados por unidade e ao final o total previsto para elaboração de aditivo financeiro:

EMISSÁRIO	*VALOR ($)*	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	*R$*	*266.707,71*
SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS	*R$*	*54.768,41*
ETE	*VALOR ($)*	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	*R$*	*725.163,86*
SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS	*R$*	*493.580,74*
SUPRESSÃO	*-R$*	*262.594,50*
INTERCEPTOR	*VALOR ($)*	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	*R$*	*586.658,67*
SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS	*R$*	*268.886,93*
TOTAL	*R$*	*2.133.171,82*

Diante dos fatos expostos, dou Parecer Favorável ao presente aditivo tendo em vista as alterações que os projetos sofreram para se adequarem as Normas Técnicas e ao MOS (Manual de Obras de Saneamento) da SANEPAR, os quais ocasionaram desequilíbrio orçamentário.

Sem mais para o momento.

GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 137785/D
São Jorge D'Oeste-PR

São Jorge D'Oeste, 06 de outubro de 2020.

COMISSÃO MUN. SÃO JORGE D'OESTE
897
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PARECER JURÍDICO Nº 028/2020

ASSUNTO: ADITIVO CONTRATUAL

INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, para prorrogação do contrato nº 336/2015, justifica o pedido, informando que houve solicitação de adequações dos projetos executivos da Estação de tratamento de esgoto, apresentados pelo Município perante os órgãos reguladores e financiadores (Sanepar e Funasa).

Com as alterações do projeto, houve desiquilíbrio financeiro contratual, portanto sendo plausível e jusuficável o pedido para adequação dos valores.

Conforme se verifica, o Sr. Engenheiro elaborou planilha adequando os preços, o que montou em R$2.133.171,82 (dois milhões, cento e trinta e três mil, cento e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Sem mais delongas é evidente da necessidade do reequilíbrio, o que é também perfeitamente aceitável seguindo as normas da Lei 8.666/93, especificamente o artigo 65, "a":

> Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
> a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

Ainda menciona o artigo 57, II, §2º e 4º da Lei 8.666/93, quanto à necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro, senão veja:

> Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

Assinado por 1 pessoa: ELIZANGELA ALVES GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmsjo.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código D495-BCEA-132B-4319

PREF. MUN. SÃO JORGE D'OESTE
898
SÃO DE LICITAÇÃO

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

Salienta-se por fim quanto à necessidade de autorização prévia do chefe do Executivo.

Diante do exposto, sugere-se pelo reequilíbrio contratual.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 09 de outubro de 2020.

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)

Assinado por 1 pessoa: ELIZANGELA ALVES GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmsjo.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código D495-BCEA-132B-4319

MUN. SÃO JORGE D'OESTE
899
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Código para verificação: D495-BCEA-132B-4319

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ELIZANGELA ALVES GOMES (CPF 052.013.209-29) em 09/10/2020 18:21:38 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pmsjo.1doc.com.br/verificacao/D495-BCEA-132B-4319

Memorando 1[illegible]51/2020

De: Elizangela G. - ASJ

Para: LIC - A/C Franciela C.

Data: 09/10/2020 às 18:21:22

Setores envolvidos:

LIC, ASJ

PARECER BRASAN

SEGUE PARECER BRASAN

ATT.

–

Elizangela Alves Gomes
Advogada

Anexos:

parecer 028-2020 - aditivo reequilibrio BRASAN.pdf

Assinado por 1 pessoa: ELIZANGELA ALVES GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmsjo.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código D495-BCEA-132B-4319

São Jorge D' Oeste – Paraná – 13/10/2020.

PREFEITO

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** o aditivo de valor do contrato administrativo nº 336/2015, tendo em vista a necessidase de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO