Perfuribel
POÇOS ARTESIANOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE
Setor de Licitações e Contratos

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

A empresa Perfuribel Poços Artesianos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 04.949.630/0001-68, vem respeitosamente até vossa senhoria, solicitar aditamento de prazo para a execução do objeto da licitação modalidade Tomada de Preços n° 03/2023, Contrato n° 37/2023, devido a não liberação do proprietário do acesso ao local aonde será realizada a construção da Casa de tratamento da Linha Nossa Senhora do Carmo.

Perante o acima descrito solicitamos aditamento do prazo de execução até 13/05/2024 tendo a mesma vigência do prazo contratual.

Nestes termos, pedimos deferimento,

Francisco Beltrão, 06 de Fevereiro de 2024.

Claudinar Lubian
RG. 5.987.741-0
Sócio Administrador

Perfuribel Poços Artesianos Ltda C.N.P.J: 04.949.630/0001-68 – Inscrição Estadual 90254004-00
Av. Attilio Fontana, 3323 – Pinheirinho – CEP: 85.603-025 - Francisco Beltrão/PR
Fones (46) 3527-1212 / 9975-6699 (TIM)
www.perfuribel.com.br perfuribel@perfuribel.com.br

PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CINCO POÇOS ARTESIANOS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E CASA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LINHA FAZENDA VELHA, LINHA PEROBAL, LINHA TRÊS PALMEIRAS, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO + LINHA BARRA FUNDA, SÃO GERALDO + TERRA BOA NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE.

CONTRATO: Nº 37/2023
Concorrência N° 19/2023

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente ao pedido de aditivo de prazo em anexo protocolado pela empresa **PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP** – CNPJ **04.949.630/0001-68.**

Justificativas apresentadas:

Não liberação de acesso.

Conforme justificativa apresentada pela contratada segue PARECER FAVORÁVEL ao aditamento de mais 90 dias de prazo de execução e vigência do referido contrato.

Ocorre que o proprietário onde se encontra executado o poço artesiano demostrou resistência, não autorizando a execução da casa tipo "E" (casa de tratamento água), a administração municipal em reunião com o proprietário iniciou tratativas para tal liberação. Devido a isso solicito mais 90 dias para conclusão da referida obra. Informo ainda que continua as tratativas para resolver tal situação, que se estende desde o mês 11/2023, e que depende inteiramente da Administração municipal com o proprietário.

Sem mais para o momento.

Glaciano de Oliveira
Eng. Civil CREA PR 157785/D
Decreto Municipal 2664/2018

São Jorge D´Oeste, 12 de fevereiro de 2024.

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: ADITIVO CONTRATUAL
INTERESSADA: PREFEITA LEILA DA ROCHA

Trata o presente de solicitação da Empresa PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP, para prorrogação do prazo da execução do contrato 37/2023, tomada de preço 03/2023, DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CINCO POÇOS ARTESIANOS, RESERVATÓRIO DE ÀGUA E CSA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LINHA FAZENDA VELHA, LINHA PEROBAL, LINHA TRES PALMEIRAS, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO + LLINHA BARRA FUNDA, SÃO GERALDO + TERRA BOA NO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE.

Justifica informando atraso na execução ante a falta de liberação pelo proprietário o acesso ao local onde será realizada a construção da casa de tratamento da Linha Nossa Senhora do Carmo.

O Sr. Engenheiro, concorda com a justificativa e profere parecer favorável ao aumento de prazo.

Diante do exposto, entende-se pela possibilidade nos termos do art. 57, §1°, V, da Lei 8.666/93: V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

Salienta-se por fim quanto à necessidade de **autorização prévia da Prefeita Municipal.**

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 12 de fevereiro de 2024.

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)

São Jorge D' Oeste – Paraná – 12/02/2024.

PREFEITA

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 37/2023, por mais **03 (três) meses**, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 37/2023.

Termo Aditivo de Prazo, ao Contrato n° 37/2023, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 3/2023, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D`OESTE e a empresa PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D`Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o n° 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA,** brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA**, com sede na AV ATTÍLIO FONTANA, 3323 PREDIO - CEP: 85603025 - BAIRRO: PINHEIRINHO, Francisco Beltrão/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 04.949.630/0001-68, neste ato representada por seu representante legal, **CLAUDIMAR LUBIAN**, portador(a) do CPF: 839.614.619-53, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo,* **ALTERAR** *o* **Contrato Nº 37/2023**, *cujo objeto e a* ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CINCO POÇOS ARTESIANOS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E CASA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LINHA FAZENDA VELHA, LINHA PEROBAL, LINHA TRÊS PALMEIRAS, LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO + LINHA BARRA FUNDA, SÃO GERALDO + TERRA BOA NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.*** *originário da Tomada de preços – Nº 3/2023, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº **37/2023**, passando o mesmo a ter sua vigência até 13/08/2024 e execução dentro do seguinte novo período até **13/05/2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 37/2023, referente ao Tomada de Preços nº 3/2023, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.

São Jorge D`Oeste(PR), 12/02/2024.

CLAUDIMAR LUBIAN:83961461953
Assinado de forma digital por CLAUDIMAR LUBIAN:83961461953
Dados: 2024.02.24 08:50:18 -03'00'

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA
CLAUDIMAR LUBIAN

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR n° 64103

COOHAUNPI

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO URBANA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU-COOHAUNPI

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Cooperativa de Habitação Urbana de Nova Prata do Iguaçu - COOHAUNPI, inscrita no CNPJ sob nº 16.249 839/0001-11, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca o seu quadro social para a Assembleia Geral ordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2024, no endereço Prolongamento da RUA 13 DE MAIO, SN, saída para Linha Santa Inês, NOVA PRATA DO IGUAÇU-PR sede da Cooperativa. A instalação da Assembleia será às 17:30 (dezessete e Trinta) horas em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados, as 18:30 (dezoito e trinta) horas, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um e em terceira convocação às 19:30 (dezenove e trinta) horas, com a presença mínima de 15 (quinze) associados, para tratarem da seguinte ordem do dia.

I. Relatório da Gestão;

II. Prestação de Contas do exercício de 2023, Destinação dos Resultados

III. Eleição de 1/3 dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024

IV. Eleição do conselho de administração para o triênio 2024/2025/2026

V. Assuntos gerais de interesse da sociedade

OBSERVAÇÃO:

1 – As CHAPAS concorrentes deverão ser inscritas até 48 horas antes do pleito, ou seja até o dia 24/03/2014 às 17:30h, a entregues sua documentação na sede da COOPERATIVA no endereço Prolongamento da RUA 13 DE MAIO, SN, saída para Linha Santa Inês, NOVA PRATA DO IGUAÇU-PR

2 – Os candidatos inscritos deverão estar em conformidade com o estatuto da COOPERATIVA

Nova Prata do Iguaçu, 20 de fevereiro de 2024

Lindomar Duarte

Presidente COOHAUNPI - Nova Prata do Iguaçu-PR

Prefeitura de Saudade do Iguaçu

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO Nº 006/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024

OBJETO: Contratação de Banda de Perfume Regional "Banda Detroit" em comemoração aos 32º anos do município de Saudade do Iguaçu, conforme segue:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT R$	VALOR TOT R$
1	1	serviço	Contratação da "BANDA DETROIT" para *festival CANTA SAUDADE e Show Baile, para os dias 16 e 17 de março de 2024, em comemoração aos 32 anos do município de Saudade do Iguaçu PR.*	33.000,00	33.000,00

DATA DO EVENTO: 16 e 17 de março de 2024
CONTRATADA: I. N. DE ALMEIDA LTDA
CNPJ Nº 20.324.313/0001-02
VALOR: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 dias após a realização do evento, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente recebida pela Secretaria Solicitante.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Cultura
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Esporte e Cultura
Ação: 13.392.0010.2.030 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, Congressos e Conferências
principal: 3540 Despesa: 3542
Fonte de Recurso: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Valor da dotação: R$ 33.000,00

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a empresa I.N. DE ALMEIDA LTDA ser a proprietária da "BANDA DETRIOT", assim o procedimento caracteriza-se como inexigibilidade de licitação, conforme art. 74 II da Lei 14.133.

Saudade do Iguaçu, 23 de fevereiro de 2024.

DARLEI TRENTO- Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 111/2023**, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 8/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**CRESCER CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº.** 28.393.409/0001-34
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 111/2023 celebrado entre as partes em 07/11/2023, passando o mesmo a ter sua vigência até 06/03/2025 e execução até 06/10/2024.**
Prazo de vigência	**06/03/2025**
Prazo de execução	**06/10/2024**
Data assinatura	06/02/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 120/2023**, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 10/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº.** 35.173.318/0001-59
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 120/2023 celebrado entre as partes em 05/12/2023, passando o mesmo a ter sua vigência até 04/07/2024 e execução até 05/06/2024.**
Prazo de vigência	**04/07/2024**
Prazo de execução	**05/06/2024**
Data assinatura	06/02/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 37/2023**, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 3/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA – CNPJ nº.** 04.949.630/0001-68
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 37/2023, passando o mesmo a ter sua vigência até 13/08/2024 e execução dentro do seguinte novo periodo até 13/05/2024.**
Prazo de vigência	**13/08/2024**
Prazo de execução	**13/05/2024**
Data assinatura	12/02/2024

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	**8º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO AO CONTRATO Nº. 45/2023**, parte integrante do(a) Pregão nº 43/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA – CNPJ nº.** 82.456.989/0002-98
Objeto:	**O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor do seguinte produto; LOTE 1 – ITEM 01: GASOLINA COMUM: de R$ 5,56 (cinco reais e cinquenta e seis centavos), para R$ 5,81 (cinco reais e oitenta a um centavo).**
Prazo de vigência	**14/04/2024**
Prazo de execução	**14/04/2024**
Data assinatura	21/02/2024

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	**1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 130/2023**, parte integrante do(a) Pregão nº 41/2023
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**NUTRICAO ORIGINAL LTDA – CNPJ nº.** 18.500.770/0001-69
Objeto:	**O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor do seguinte produto; LOTE 1 – ITEM 01 Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral polimérica: de R$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos), para R$ 50,62 (cinquenta reais e sessenta centavos).**
Prazo de vigência	**10/05/2024**
Prazo de execução	**10/05/2024**
Data assinatura	23/02/2024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 11/2024 Processo inexigibilidade/Nº. 2/2024**
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA - CNPJ nº. 30.592.834/0001-02
Objeto	**Contratação da plataforma de ensino digital, visando a capacitação continuada, em licitações e contratos, dos servidores desta municipalidade.**
Valor	R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
Prazo de execução	12(Meses), até 23/02/2024
Prazo de vigência	até 23/02/2025
Data assinatura	São Jorge D' Oeste/Pr, 23/02/2024

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	**2º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 58/2023**, parte integrante do(a) Pregão nº 11/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**OTIS DISTRIBUICAO LTDA – CNPJ nº.** 47.641.174/0001-05
Objeto:	**O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor do seguinte produto; LOTE 1 – ITEM 114: SUCO DE LARANJA INTEGRAL 100%: de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos), para R$ 36,98 (trinta e seis reais e noventa e oito centavos).**
Prazo de vigência	**04/04/2024**
Prazo de execução	**04/04/2024**
Data assinatura	23/02/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 191/2023, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 30/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ nº. 08.215.392/0001-47
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto: I - A prorrogação do prazo constante da cláusula terceira - Da vigência do contrato, editado por mais 180 (cento e oitenta) dias. (20/08/2024). II - O acréscimo quantitativo, nos limites permitidos por lei, diante da necessidade da administração no valor de R$ 146.662,12 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e doze centavos)
Prazo de vigência	20/08/2024
Prazo de execução	20/08/2024
Data assinatura	20/02/2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 09ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS/PR
Av. Dedi Barichello Montagner, 191 - CEP 85.660000 – Dois Vizinhos/PR. Fone: (46) 2122-0100 – e-mail: vdt01dvz@trt9.jus.br
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
O(A) Excelentíssimo(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a) do Trabalho da Vara do Trabalho de Dois Vizinhos/PR, FAZ SABER, a todos os interessados que será realizado LEILÃO POR MEIO ELETRÔNICO nos termos do Art. 882 e seguintes do CPC, em conformidade com o art. 30 do Ato Conjunto Presidência-Corregedoria n. 01, de 08 de junho de 2020.
O leilão eletrônico será realizado no dia 25/03/2024 às 14:00 horas, serão oferecidos os bens pelo maior lance, através do site do leiloeiro público oficial, Sr. ELTON LUIZ SIMON, matrícula Jucepar 09/023-L, fone (46) 3225-2268.
Local: Site do leiloeiro: www.simonleiloes.com.br
Autos: 0000470-87.2013.5.09.0749
Autor: JENIR DE OLIVEIRA.
Réu(s): CLOMAR FROZI, CLOMAR FROZI.
BEM(NS): Uma plantadeira/semeadeira, marca SEMEATO, modelo TD300; ano 1989, em funcionamento, estado de conservação regular, avaliado em R$40.000,00. Uma carretilha de transporte de plataforma, trucada, 23 pés, New Holland, avaliado em R$8.000,00.
AVALIAÇÃO TOTAL: R$48.000,00 em 08/08/2023.
ÔNUS: Os que constarem nos autos.
DEPOSITÁRIO: CLOMAR FROZI, Prainha do Ouro Verde, Boa Esperança do Iguaçu/PR.
Autos: 0000932-92.2023.5.09.0749
Autor: ALESSON JUNIOR DE OLIVEIRA.
Réu(s): VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI.
BEM(NS): Marca/Modelo: IVECO/EUROTECH 450E37TN1, Renavam: 0084.053588-0, Chassi: 93ZM2APH058700547, Placa: AMF-6044, Município: FOZ DO IGUACU/PR, Ano de fabricação/modelo: 2004/2005, Combustivel: DIESEL, Cor: CINZA, em mau estado de conservação, com avarias, não estava em funcionamento, com chave.
AVALIAÇÃO: R$98.000,00 em 04/09/2023.
ÔNUS: Consta no Renavam do veículo Placa: AMF-6044 Alienação fiduciária em favor do BANCO BRADESCO S/A, Situação da restrição: RESTRIÇÃO BAIXADA (QUITADA).
DEPOSITÁRIO: ELTON LUIZ SIMON, Rua Osvaldo Aranha, 659, centro, Pato Branco/PR.
Autos: 0010266-34.2015.5.09.0749
Autor: ANITA FEHMBERGER, ALAN PAULO FEHMBERGER DA SILVEIRA, KAUANE CRISTINA FEHMBERGER DA SILVEIRA, TIAGO RODRIGO PASTORIO, SOLIMAR LUIZ DAMBROS, ALTAMIRO ROVEDA.
Réu(s): VILMAR POLLON.
BEM(NS): Fração ideal do imóvel matriculado sob o nº 16.151, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos: Objeto da avaliação: dois apartamentos em construção, um no terceiro andar e outro no quarto andar, ambos no lado direito, com 210,75 m² cada apartamento e suas respectivas garagens (duas para cada apartamento), sendo a área útil de cada unidade 146,695 m², cada apartamento contendo dois quartos, uma suíte, um lavabo, cozinha, e área de estar e jantar conjugadas, endereço atualizado: rua Castro Alves, 938, na cidade de Dois Vizinhos/PR. Características do bem: apartamentos desocupados e inacabados, em prédio igualmente inacabado, com diversas pendências estruturais. Lote de terras urbano n. 21, da quadra n. 15, do Patrimônio Dois Vizinhos, Parte Norte, da cidade de Comarca de Dois Vizinhos/PR, com a área de 855,80m², com os limites e confrontações constantes na matrícula n. 16.151, do Cartório de Registro de Imóveis de Dois Vizinhos. Considerando o comparativo de valor de mercado em imóveis similares na região, o estado inacabado e as circunstâncias do imóvel, avalio cada unidade em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
AVALIAÇÃO TOTAL: R$560.000,00 em 11/12/2023.
ÔNUS: Consta na matrícula nº16.151 do CRI de Dois Vizinhos/PR: R-05: PENHORA extraída dos autos nº 0010266-34.2015.5.09.0749 da Vara do Trabalho de Dois Vizinhos/PR, em que é exequente ANITA FEHMBERGER e outros; AV-06: AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA extraída dos autos nº 0001066-87.2019.8.16.0079 da Vara Cível de Dois Vizinhos/PR, em que é exequente MOACIR ALBINO ANDRIOLLI; R-08: PENHORA extraída dos autos nº 0010266-34.2015.5.09.0749 da Vara do Trabalho de Dois Vizinhos/PR, em que é exequente ANITA FEHMBERGER e outros.
DEPOSITÁRIO: VILMAR POLLON.
Autos: 0000706-34.2016.5.09.0749
Autor: JULIANA ANTUNES.
Réu(s): CLAUDEMIR SOLIGO, CLAUDINEI SOLIGO.
BEM(NS): Lote de Rural, sob nº 10, da Gleba nº 100-FB, do Núcleo de Francisco Beltrão, da Colônia Missões deste Município e Comarca de Salto do Lontra, com a área total de 131.400M², com os limites e confrontações descritos na matrícula nº 07178, do Cartório de Registro de Imóveis desta Cidade e Comarca, avaliado o terreno com o prédio e as benfeitorias sobre ele construídas.
AVALIAÇÃO: R$2.440.000,00 em 07/02/2022.
ÔNUS: Consta na matrícula 7178 CRI de Salto do Lontra/PR: R9 e R10: Hipoteca Banco do Brasil S/A; AV-06, AV-11 e AV-14: Aditivo referente a Cédula registrada no R-09; AV12: Reserva Legal; AV-13: Aditivo referente a Cédula registrada no R-10; AV16: Execução autos 0000680-46.2016.8.16.0149 de execução de título extrajudicial em que é requerente Banco Bradesco S/A; AV19: Indisponibilidade de bens autos nº 0002343-64.2015.8.16.0149; 0000011-27.2015.8.16.0149 e 0001623-97.2015..8.16.0149 de execução de título extrajudicial; R20: Penhora autos 0000011-27.2015.816.0149 de execução de título extrajudicial em que é exequente Banco do Brasil S/A; AV-21: Indisponibilidade de bens autos nº 0000706-34.2016.5.09.0749; 0000085-81.2015.8.16.0149 e 0002342-79.2015.8.16.0149; R-25: Penhora autos 0000706-34.2016.5.09.0749 da Vara do Trabalho de Dois Vizinhos, em que é reclamante JULIANA ANTUNES.
DEPOSITÁRIO: CLAUDINEI SOLIGO.
Autos: 0000361-29.2020.5.09.0749
Autor: AMANDA CAROLINE DOS SANTOS SIKORSKI.
Réu(s): RASTROS D AGUA INDUSTRIA DE CONFECCOES - EIRELI, J MOARES EIRELI.
BEM(NS): Lavadora Industrial Trinox, modelo LHT 1000, Cap 100, fabricação 11/03, 60 ciclos, em funcionamento e estado regular de conservação.
AVALIAÇÃO: R$35.000,00 em 27/10/2023
ÔNUS: Os que constarem nos autos.
DEPOSITÁRIO: Maiara Fernanda Dall Igna, Rua Presidente Costa e Silva, bairro Alto da Colina, Edifício Boulevard, sala 102, e/ou Rua Reinaldo Cazela, 1001, Moinho Pagnoncelli, DOIS VIZINHOS/PR - CEP: 85660-000.
Caso as partes, eventuais credores hipotecários, proprietários, coproprietários, usufrutuários, constantes no registro de imóveis, não sejam encontradas ou cientificadas, por qualquer razão, da data da Praça quando da expedição da intimação respectiva, valerá o presente como edital de intimação de praça única.
Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas

Publicado por:
Ana Cristina Pereira
Código Identificador:6896033D

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO 11/2024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 11/2024 Processo inexigibilidade/Nº. 2/2024**
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA - CNPJ nº. 30.592.834/0001-02
Objeto	**Contratação da plataforma de ensino digital, visando a capacitação continuada, em licitações e contratos, dos servidores desta municipalidade.**
Valor	R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
Prazo de execução	12(Meses), até 23/02/2024
Prazo de vigência	até 23/02/2025
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 23/02/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:EB6F8DFD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO 8º TERMO CONTRATO 45/2023

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	**8º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO AO CONTRATO Nº. 45/2023**, parte integrante do(a) Pregão nº 43/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA – CNPJ nº.** 82.456.989/0002-98
Objeto:	**O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor do seguinte produto; LOTE 1 – ITEM 01: GASOLINA COMUM: de R$ 5,56 (cinco reais e cinquenta e seis centavos), para R$ 5,81 (cinco reais e oitenta a um centavo).**
Prazo de vigência	**14/04/2024**
Prazo de execução	**14/04/2024**
Data assinatura	21/02/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:C4FF59AA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO 4º TERMO CONTRATO 37/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 37/2023**, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 3/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA – CNPJ nº.** 04.949.630/0001-68
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 37/2023, passando o mesmo a ter sua vigência até 13/08/2024 e execução dentro do seguinte novo período até 13/05/2024.**
Prazo de vigência	**13/08/2024**
Prazo de execução	**13/05/2024**
Data assinatura	12/02/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:A1776E22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
2º TERMO CONTRATO 191/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 191/2021**, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 30/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ nº.** 08.715.392/0001-87
Objeto:	**O presente Termo Aditivo tem por objeto: I - A prorrogação do prazo constante da clausula terceira - Da vigência do contrato, aditado por mais 180 (cento e oitenta) dias, (20/08/2024). II - O aacréscimo quantitativo, nos limites permitidos por lei, diante da necessidade da administração no valor de R$ 146.662,12 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e doze centavos)**
Prazo de vigência	**20/08/2024**
Prazo de execução	**20/08/2024**
Data assinatura	20/02/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:77DAE612

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO 1º TERMO CONTRATO 120/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 120/2023**, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 10/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº.** 35.173.318/0001-59
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 120/2023 celebrado entre as partes em 05/12/2023, passando o mesmo a ter sua vigência até 04/07/2024 e execução até 05/06/2024.**
Prazo de vigência	**04/07/2024**
Prazo de execução	**05/06/2024**
Data assinatura	05/02/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:5FAC66CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
1º TERMO CONTRATO 111/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 111/2023**, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 8/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**CRESCER CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº.** 28.393.409/0001-34
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 111/2023 celebrado entre as partes em 07/11/2023, passando o mesmo a ter sua vigência até 06/03/2025 e execução até 06/10/2024.**
Prazo de vigência	**06/03/2025**
Prazo de execução	**06/10/2024**
Data assinatura	06/02/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:BDECA9F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO 2 TERMO ATA 58/2023

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	**2º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 58/2023**, parte integrante do(a) Pregão nº 11/2023
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**OTIS DISTRIBUICAO LTDA – CNPJ nº.** 47.641.174/0001-05
Objeto:	**O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor do seguinte produto; LOTE 1 – ITEM 114: SUCO DE LARANJA INTEGRAL 100%: de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos), para R$ 36,98 (trinta e seis reais e noventa e oito centavos).**
Prazo de vigência	**04/04/2024**
Prazo de execução	**04/04/2024**