ELETRIBEL

REQUERIMENTO DE ADITIVO
Ao
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE,

TOMADA DE PREÇOS 13-2019.

A/C Engenharia:
OBJETO DA OBRA: Contratação de empresa para perfuração de poço artesiano, fornecimento de conjunto motobomba monofásico completo, rede adutora, casa tipo "E" cercada com tela, com quadro de comando, bomba dosadora de cloro, para atender a comunidade de linha São Roque no município de São Jorge D'Oeste-PR.

Por meio deste viemos requerer o ADITIVO, relativo aos materiais utilizados em conformidade com o objeto em epígrafe. Segue abaixo os apontamentos das etapas conclusas para realização da vistoria conforme planilha orçamentaria proposta anteriormente.
Itens:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNI.COM BDI	VALOR (R$)
1	Moto Bomba Submersivel 5,5 HP monof. 254V	UNID.	1,00	R$5480,00	R$5480,00
2	Cabo submersivel P.P.3x 10mm	M	205,00	R$ 19,80	R$ 4.059,00
3	Portão ferro duas folhas 4,00m x 2,00m com tela soldada	un	1	R$ 1200,00	R$ 1200,00
				Total	R$10.739,00

Sem mais para o momento, subscrevemos.

ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME
CNPJ: 26.274.838/0001-21

Fco. Beltrão, 21 de Outubro 2019.

Justificativa para substituição do conjunto de moto bomba do poço da Linha São Roque

Em virtude do teste de vazão (anexo) apresentado pela empresa para o poço artesiano da Linha São Roque demonstrar vazão de 11m³/h, solicitou-se a substituição da então moto bomba para uma de maior potencia e maior vazão a fim de repor a água do reservatório em menos tempo, gerando economia de energia por a mesma permanecer menos tempo ligada.

Alexsandro Moacir Agostini
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

ELETRIBEL

TESTE DE PRODUÇÃO

1. Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

2. Município: SÃO JORGE D'OESTE

3. Localidade: LINHA SÃO ROQUE | 4. Poço nº: 01

5. Tipo de Equip. Utilizado: BOMBA SUB. 10HP | 6. Tempo de Bombeamento (h): 24

7. Nível Estático (m): 58,17 | 8. Nível Dinâmico (m): 80,93

9. Tubo de Descarga (pol.): 11/4" | 10. Tubo de Injeção de Ar (pol.):XX

11. Crivo (m): 150 | 12. Vazão (m³/h): 11,00

13. Execução/ Equipe: ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS | 14. Data início: 17/07/2019 | 15. Data término: 18/07/2019

Hora	T (min)	N.D. (m)	sp (m)	Q (m³/h)	Q/sp (m³/h/m)	sp/Q (m/m³/h)
14:10	1	60,75	2,58	11,31	4,384	0,23
14:13	3	61,05	2,88	11,31	3,927	0,25
14:15	5	61,74	3,57	11,31	3,168	0,32
14:20	10	62,87	4,7	11,31	2,406	0,42
14:25	15	63,36	5,19	11,31	2,179	0,46
14:30	20	64,16	5,99	11,31	1,888	0,53
14:35	25	65,21	7,04	11,31	1,607	0,62
14:40	30	66,74	8,57	11,31	1,320	0,76
14:50	40	67,22	9,05	11,31	1,250	0,80
15:00	50	68,32	10,15	11,31	1,114	0,90
15:10	60	69,27	11,1	11,31	1,019	0,98
15:30	80	69,94	11,77	11,31	0,961	1,04
15:50	100	70,18	12,01	11,31	0,942	1,06
16:10	120	71,82	13,65	11	0,806	1,24
16:40	150	72,9	14,73	11	0,747	1,34
17:10	180	74	15,83	11	0,695	1,44
18:10	240	75,08	16,91	11	0,651	1,54
19:10	300	76,33	18,16	11	0,606	1,65
20:10	360	77,02	18,85	11	0,584	1,71
21:10	420	77,78	19,61	11	0,561	1,78
22:10	480	78,12	19,95	11	0,551	1,81
00:10	600	79,02	20,85	11	0,528	1,90
02:10	720	79,17	21	11	0,524	1,91
03:30	800	79,23	21,06	11	0,522	1,91
05:10	900	79,36	21,19	11	0,519	1,93
06:50	1.000	79,52	21,35	11	0,515	1,94
10:10	1.200	80,12	21,95	11	0,501	2,00
14:10	1.440	80,93	22,76	11	0,483	2,07

Recuperação

t (min)	N.D. (m)	sp (m)
1	79,2	1,73
3	77,34	3,59
5	75,03	5,9
10	71,83	9,1
15	69,55	11,38
20	67,12	13,81
25	66,6	14,33
30	65,89	15,04
40	64,46	16,47
50	63,89	17,04
60	62,26	18,67
80	62,02	18,91
100	61,79	19,14
120	61,12	19,81

Informações Complementares

Profundidade do poço (m): 210 | Aquífero: SERRA GERAL SUL

Entradas D'Água Detectadas

Perfuração: 60/92 | Teste:

Temperatura d' água:

Recipiente Medição: 220L

Etapa de Bombeamento:

Nome do Responsável Técnico: MARCOS HENRIQUE WOLFF

Formação: GEOLOGO | CREA:PR-21553/D

Assinatura do Responsável Técnico:

PARECER TÉCNICO

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA MONOFÁSICO COMPLETO, REDE ADUTORA, CASA TIPO "E" CERCADA COM TELA, COM QUADRO DE COMANDO, BOMBA DOSADORA DE CLORO, PARA ATENDER AS COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

CONTRATO Nº. 052/2019
Licitação Tomada de preços Nº. 13/2019

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia, vem por meio deste, dar o PARECER TÉCNICO referente à SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE SERVIÇOS E GLOSAS, referente ao contrato acima citado, para a obra em questão executado pela empresa ***ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA***, CNPJ nº **26.274.828/0001-21**, conforme SOLICITAÇÃO Anexa:

No decorrer da obra não houve a necessidade de continuar a perfuração em virtude do atendimento de vazão de água, com isso a profundidade prevista em projeto sofreu uma redução de meta física em 30m de profundidade passando de 300m para 270m, com isso consequentemente ocorreu redução nos tubos e luvas galvanizadas bem como na diminuição de diâmetro do cabo submersível que passou de 16mm² para 10mm². Tambem foi substituído a bomba do poço que passou de 4,5 hp para 5,5hp para poder atender uma vazão maior de água passando de 3.200 l/h para 4.500 l/h para poder atender um número maior de usuários e O item portão de ferro que esta sendo solicitado foi previsto em projeto, porém por equivoco acabou ficando fora da planilha orçamentária, mas como é indispensável sua necessidade o referido portão foi executado como demostrado em relatório fotográfico.

Com isso o contrato sofreu redução de meta como segue:

- *Com a substituição da bomba R$4.536,00,*
- *Com a substituição dos cabos de 16mm² por 10mm² R$ 6.330,00,*
- *Com a perfuração que previa 300m de profundidade e foi furado 270m R$ 2.052,00*
- *Com a profundidade reduzida diminuiu a quantidade de tubos e luvas R$ 879,00*

Total Glosa - R$ 13.797,00

Também o contrato sofreu aditivo como segue:

- *Bomba 5,5 Hp R$ 5.480,00*
- *Cabo Submersível 10mm² R$ 4.059,00*
- *Portão de ferro duas folhas R$ 1.200,00*

Total Aditivo - R$ 10.739,00

Sem mais para o momento.

GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D
Decreto – 2664/2019

São Jorge D´Oeste, 21 de outubro de 2019.

GLOSA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA SÃO ROQUE								
ITEM	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)	QUANT. GLOSADO	TOTAL GLOSADO
2.4	74163/2	Perfuração de poço, 6" (DN 152) RI de 201 ate 250 m	M	70,00	R$ 68,40	R$ 4.788,00	30	R$ 2.052,00
2.5	mercado	Moto Bomba Submersivel 4,5 HP monof. 254V MCA 270	UNID.	1,00	R$ 4.536,00	R$ 4.536,00	1	R$ 4.536,00
2.10	21012	Tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (6mts)	BR	40,00	R$ 162,00	R$ 6.480,00	5	R$ 810,00
2.11	3939	Luva de F.G. 1 1/2"	UNID.	40,00	R$ 13,80	R$ 552,00	5	R$ 69,00
2.12	947	Cabo submersivel P.P.3x 16mm	M	250,00	R$ 25,32	R$ 6.330,00	250	R$ 6.330,00
							TOTAL	R$ 13.797,00

ADITIVO PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA SÃO ROQUE						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)	QUANT. ADITIVO	TOTAL ADITIVO
Moto Bomba Submersivel 5,5 HP monof. 254V MCA 270	UNID.	1,00	R$ 5.480,00	R$ 5.480,00	1	R$ 5.480,00
Portão de ferro, 2 folhas, com 4,00 x 2,00m, com tela soldada	VB.	1,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	1	R$ 1.200,00
Cabo submersivel P.P.3x 10mm	M	205,00	R$ 19,80	R$ 4.059,00	205	R$ 4.059,00
					TOTAL	R$ 10.739,00

Glaciano de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA/PR 157785/D
DECRETO 2664/2018

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná

LAUDO MEDIÇÃO FINAL

Ref: Contrato: 052/2019
TP Nº 13/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA MONOFÁSICO COMPLETO, REDE ADUTORA, CASA TIPO "E" CERCADA COM TELA, COM QUADRO DE COMANDO, BOMBA DOSADORA DE CLORO, PARA ATENDER A COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

No vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (21/10/2019), às 10:00 horas, foi realizada vistoria na obra em questão, verificando a execução dos serviços conforme contrato.

Assim sendo, de acordo com os valores discriminados em contrato, os serviços executados até o momento, totalizam o valor de **R$ 35.677,97**

SENDO: 50% MÃO DE OBRA = R$ 17.838,98
50% MATERIAL = R$ 17.838,99

ESTA MEDIÇÃO EQUIVALE A 56,01 % DO CONTRATO.
TOTAL ACUMULADO: 95,20%
VALOR GLOSADO R$ 3.058,00 que corresponde a 4,80% do valor do Contrato.

META FÍSICA EXECUTADA: 100%

Sem mais para momento.

GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D

São Jorge D´Oeste, 21 de outubro de 2019.

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná

Município: SÃO JORGE D´OESTE-PR					SINAPI - REF. Fev/2019										
Endereço: AV. ARNALDO BUSATO ESQUINA COM RUA CAMPOS							BDI		20%						
Obra: PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO - LINHA SÃO ROQUE					R$/m²				R$ 293,36						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											MED 01		MED FINAL		
ITEM	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)		UNI.COM BDI		VALOR (R$)	%	VAOR		QUANTIDADE	VAOR	
1		SERVICOS PRELIMINARES							R$ 1.680,00	2,64%	R$ 840,00			R$	840,00
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,50	R$	280,00	R$	336,00	R$ 840,00	1,32%	R$ 840,00			R$	-
1,2	9540	Padrão Monofásico,254V,50A, incl.fiação 40m e poste 7,5m, fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$	700,00	R$	840,00	R$ 840,00	1,32%	R$	-	1,00	R$	840,00
2		PERFURAÇÃO DO POÇO, LAUDOS LITOL. E BACTER.					R$	-	R$ 43.206,00	67,83%	R$ 18.835,20			R$	21.312,80
2.1	74163/2	Perfuração de poço, 10" (DN 254) SOLO	M	10,00	R$	53,00	R$	63,60	R$ 636,00	1,00%	R$ 636,00			R$	-
2.2	74163/2	Perfuração de poço, 6" (DN 152) RI até 150m	M	150,00	R$	53,00	R$	63,60	R$ 9.540,00	14,98%	R$ 9.540,00			R$	-
2.3	74163/2	Perfuração de poço, 6" (DN 152) RI de 151 ate 200 m	M	70,00	R$	57,00	R$	68,40	R$ 4.788,00	7,52%	R$ 3.420,00		20,00	R$	1.368,00
2.4	74163/2	Perfuração de poço, 6" (DN 152) RI de 201 ate 250 m	M	70,00	R$	57,00	R$	68,40	R$ 4.788,00	7,52%	R$	-	40,00	R$	2.736,00
2.5	mercado	Moto Bomba Submersivel 4,5 HP monof. 254V MCA 270	UNID.	1,00	R$	3.780,00	R$	4.536,00	R$ 4.536,00	7,12%	R$	-	1,00	R$	4.536,00
2.6	9850	Tubo de revestimetno Geo Mecanico PVC 6"	M	10,00	R$	94,00	R$	112,80	R$ 1.128,00	1,77%	R$ 1.128,00			R$	-
2.7	500106 Sanepar	Teste de Vazão	VB	1,00	R$	2.200,00	R$	2.640,00	R$ 2.640,00	4,14%	R$ 2.640,00			R$	-
2.8	mercado	Barrilete F.G. c/válvula de retenção 1 1/2"	UNID.	1,00	R$	264,00	R$	316,80	R$ 316,80	0,50%	R$	-	1,00	R$	316,80
2.9	503402 Sanepar	Tampa do poço ferro 6x1 1/2"	UNID.	1,00	R$	70,00	R$	84,00	R$ 84,00	0,13%	R$ 84,00			R$	-
2.10	21012	Tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (6mts)	BR	40,00	R$	135,00	R$	162,00	R$ 6.480,00	10,17%	R$	-	34,47	R$	5.584,40
2.11	3939	Luva de F.G. 1 1/2"	UNID.	40,00	R$	11,50	R$	13,80	R$ 552,00	0,87%	R$	-	32,00	R$	441,60
2.12	947	Cabo submersivel P.P.3x 16mm	M	250,00	R$	21,10	R$	25,32	R$ 6.330,00	9,94%	R$	-	250,00	R$	6.330,00
2.13	mercado	Anuência Prévia e Outorga	VB	1,00	R$	660,00	R$	792,00	R$ 792,00	1,24%	R$ 792,00			R$	-
2.14	mercado	Análise D'agua (bacteriológica e fisico-quimica)	VB	1,00	R$	496,00	R$	595,20	R$ 595,20	0,93%	R$ 595,20			R$	-
3		CONSTRUÇÃO CASA TIPO "E"							R$ 6.534,74	10,26%	R$	-		R$	6.534,74
3.1	93358	Esc.Man.área qq ter., exc.rocha 1,5m prof.	M³	0,79	R$	74,00	R$	88,80	R$ 70,15	0,11%	R$	-	0,79	R$	70,15
3.2	98228	Est.trado ø 20cm, c/c.fck=13MPa s/armação	M	4,00	R$	51,63	R$	61,96	R$ 247,82	0,39%	R$	-	4,00	R$	247,82
3.3	96622	Lastro de brita, p/viga bald.+piso, e=5cm	M³	0,19	R$	86,33	R$	103,60	R$ 19,68	0,03%	R$	-	0,19	R$	19,68
3.4	95952	C.A. p/viga baldrame, fck=15MPA	M³	0,19	R$	1.300,00	R$	1.560,00	R$ 296,40	0,47%	R$	-	0,19	R$	296,40
3.5	95952	C.A. p/viga cobertura, fck=15MPA	M³	0,14	R$	1.300,00	R$	1.560,00	R$ 218,40	0,34%	R$	-	0,14	R$	218,40
3.6	87471	Alvenaria de tijolos 9x14x24cm, e=9cm	M²	26,25	R$	37,50	R$	45,00	R$ 1.181,25	1,85%	R$	-	26,25	R$	1.181,25
3.7	87775	Embosso ou massa única em aragamassa 1:2:8, preparo mec. Bet. 400 L, aplicada manualmente espessura 25 MM. AF_06/2014	M²	52,50	R$	44,30	R$	53,16	R$ 2.790,90	4,38%	R$	-	52,50	R$	2.790,90
3.8	94807	Porta de ferro tipo veneziana de abrir, completa e pintada 60x80x210	UNID.	2,00	R$	460,00	R$	552,00	R$ 1.104,00	1,73%	R$	-	2,00	R$	1.104,00
3.9	95465	Cobogo cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm assentado com argamassa traço 1:4 cimento e areia	M²	0,32	R$	117,45	R$	140,94	R$ 45,10	0,07%	R$	-	0,32	R$	45,10
3.10	7194 - 92543	Cob.telha ond.fibroc. 6mm, c/madeiramento	M²	10,00	R$	31,34	R$	37,61	R$ 376,08	0,59%	R$	-	10,00	R$	376,08
3.11	87690	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento areia), pr	M²	4,50	R$	34,25	R$	41,10	R$ 184,95	0,29%	R$	-	4,50	R$	184,95
4		MÓDULO DE TRATAMENTO							R$ 3.750,43	5,89%	R$	-		R$	3.750,43
4.1	mercado	Bomba dosadora de cloro	UNID.	1,00	R$	1.250,00	R$	1.500,00	R$ 1.500,00	2,35%	R$	-	1,00	R$	1.500,00
4.2	mercado	Reservatório em fibra de vidro, cap. 250 litros	UNID.	1,00	R$	115,00	R$	138,00	R$ 138,00	0,22%	R$	-	1,00	R$	138,00
4.3	37458	mangueira plastica transparente 1/2	M	8,00	R$	2,91	R$	3,49	R$ 27,94	0,04%	R$	-	8,00	R$	27,94
4.4	21009	Tubo FG com costura 3/4" BSP	M	2,00	R$	13,54	R$	16,25	R$ 32,50	0,05%	R$	-	2,00	R$	32,50
4.5	74142/1	Cerca postes concreto, altura 2,10m, 10 fios, escoras 10x10cm nos cantos, arame liso, urbanização interna ao cercado	M	40,00	R$	42,75	R$	51,30	R$ 2.052,00	3,22%	R$	-	40,00	R$	2.052,00
5		REDE ADUTORA DO POÇO							R$ 8.529,23	13,39%	R$ 5.289,23			R$	3.240,00
5.1	36375	Tubo de PVC soldavel JS 50mm	M	450,00	R$	7,80	R$	9,36	R$ 4.212,00	6,61%	R$ 4.212,00		0,00	R$	-
5.2	1968	Curvas PVC 50mm	UNID.	5,00	R$	6,00	R$	7,20	R$ 36,00	0,06%	R$ 36,00			R$	-
5.3	7142	Tê PVC 50 mm	UNID.	2,00	R$	6,06	R$	7,29	R$ 14,58	0,02%	R$ 14,58			R$	-
5.4	mercado	Automatico de nivel longa distância (aparelho via rádio)	VB	1,00	R$	2.700,00	R$	3.240,00	R$ 3.240,00	5,09%	R$	-	1,00	R$	3.240,00
5.5	040201 Sanepar	Escavação mecânica de valas 0m<h<=2m	M³	126,00	R$	5,50	R$	6,60	R$ 831,60	1,31%	R$ 831,60			R$	-
5.6	041302 Sanepar	Reaterro mecânico de valas com retroescavadeira	M³	126,00	R$	1,29	R$	1,55	R$ 195,05	0,31%	R$ 195,05			R$	-
							CUSTO TOTAL		R$ 63.700,40	100,00%	R$ 24.964,43		TOTAL	R$	35.677,97
											39,19%				56,01%

GLACIANO DE OLIVEIRA
CREA PR 157785/D
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO MUNICIPAL

PARECER JURÍDICO nº 095/2019

ASSUNTO: Aditivo contratual
INTERESSADO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PREFEITO MUNICIPAL

Trata o presente de pedido de análise do aditivo e glosa ante ao parecer técnico do Sr. Engenheiro, referente ao contrato 052/2019, da Empresa ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA.

O Setor de Engenharia apresentou parecer técnico solicitando ADITIVO e GLOSA. Apresentou justificativa anexando planilhas dos serviços a serem aditivados e glosados.

Diante do exposto entendo pela falta de previsão na planilha orçamentária do portão de ferro, **contudo com previsão no projeto**, pelo que poderá ser acrescida, no entanto, deverá ser pelo menor preço de mercado, e mantido o desconto ofertado inicialmente pela vencedora, nos termos do acórdão do TCU, que diz:

> Na celebração de aditivos com a *inclusão de novos itens ou acréscimos de quantitativos de itens previstos na planilha de preços de contrato de obra pública*, deverão ser observados os preços praticados no mercado, que tenham por limite os referenciais de preço contidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil - Sinapi, bem como mantido o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora.

Sendo assim, junte-se a pesquisa de preço do item acrescido.

Após, sendo o menor valor de mercado já com o desconto, elabore-se o aditivo de valor e a glosa, verificando o percentual de até 25%, para redução ou aumento, nos termos do artigo 65, d, §1° da Lei 8.666/93.

Dil. Nec.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 24 de outubro de 2019

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)

PARECER TÉCNICO REFERENTE PARECER JURÍDICO 095/2019

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA MONOFÁSICO COMPLETO, REDE ADUTORA, CASA TIPO "E" CERCADA COM TELA, COM QUADRO DE COMANDO, BOMBA DOSADORA DE CLORO, PARA ATENDER AS COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

CONTRATO N°. 052/2019
Licitação Tomada de Preços N°. 13/2019

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem por meio deste, dar o PARECER TÉCNICO referente ao PARECER JURÍDICO Nº 095/2019 e temos como segue:

Com a necessidade de instalação do referido item (portão de ferro 2 folhas), a empresa executora o fez pelo valor de R$ 1.200,00 tendo como base valor praticado em mercado, este valor foi aceito por esta divisão tendo como critério do menor valor, onde que se utilizado valor referenciado da SINAPI esse valor chegaria a R$ 5.846,86, conforme demostra planilha abaixo.

ADITIVO PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA SÃO ROQUE						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)	QUANT. ADITIVO	TOTAL ADITIVO
Moto Bomba Submersivel 5,5 HP monof. 254V MCA 270	UNID.	1,00	R$ 5.480,00	R$ 5.480,00	1	R$ 5.480,00
Portão de ferro, 2 folhas, com 4,00 x 2,00m, com tela soldada	VB.	1,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	1	R$ 1.200,00
Cabo submersivel P.P.3x 10mm	M	205,00	R$ 19,80	R$ 4.059,00	205	R$ 4.059,00
					TOTAL	R$ 10.739,00

VALOR REFERENCIA SINAPI PARA O ITEM PORTÃO								
Referencia		Item	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Unit. Com BDI	Desconto Licitação	Valor Final
SINAPI	74238/2	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de açoo com duas folhas de abrir, incluso ferragens	M2	8,00	781,83	R$ 938,20	22,10%	R$ 5.846,86

Desta forma se deve prosseguir com o Termo aditivo

Sem mais para o momento.

GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D
Decreto 2664/2019

São Jorge D´Oeste, 29 de outubro de 2019.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 52/2019.

Termo Aditivo de , ao Contrato n° 52/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 13/2019, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D`OESTE e a empresa ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D`Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o n° 76.995.380/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO,** brasileiro, casado, portador do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA**, com sede na Rodovia Antonio De Paiva Cantelmo, SN - CEP: 85601-970 - Bairro: PR 566, Francisco Beltrão/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 26.274.828/0001-21, neste ato representada por seu representante legal, **LUCIANO ANILTON KOHL**, portador(a) do CPF: 059.839.939-92, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Tomada de preços n° 13/2019, tem, entre si, ajustado o **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 52/2019,** cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA MONOFÁSICO COMPLETO, REDE ADUTORA, CASA TIPO "E" CERCADA COM TELA, COM QUADRO DE COMANDO, BOMBA DOSADORA DE CLORO, PARA ATENDER AS COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.**, que se regera pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a redução de valor conforme justificado no parecer técnico em anexo, no valor de R$ 3.058,00 (três mil, e cinquenta e oito reais), referente ao Contrato nº 52/2019, celebrado em 27/05/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A redução contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso I, alínea "b" respectivamente da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Com a supressão decorrente deste termo aditivo, o preço global passará de R$ 63.700,40 (sessenta e três mil e setecentos reais e quarenta centavos) para R$ 60.642,40. (sessenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de Dois Vizinhos, estado do Paraná.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

São Jorge D`Oeste (PR), 29/11/2019.

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA
LUCIANO ANILTON KOHL

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR n° 64103

EDITAL DE INTERDIÇÃO, COM PRAZO DE DEZ (10) DIAS.

FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos nº 0003121-33.2018.8.16.0083, de Ação de Interdição, que BERNADINA PITOL ZARDO move em face de REMI LUIZ ZARDO, para decretar a INTERDIÇÃO de REMI LUIZ ZARDO, constatando-se que o interditando apresenta enfermidade de caráter permanente, qual seja, Alzheimer, com comprometimento grave da sua cognição (CID 10 - F00), que o impossibilita de exprimir sua vontade e, por conseguinte, acarreta a sua incapacidade relativa, conforme previsão do art. 4º, III, do Código Civil. Nomeio como CURADORA a Sra.BERNADINA PITOL ZARDO, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 519635 SSP/SC, inscrita no CPF/MF nº 476.070.769-72, residente e domiciliada na Rua Bahia, nº 258, casa 04, nesta cidade e Comarca de Francisco Beltrão/PR, sendo restrita a curatela a atos de natureza patrimonial e negocial, sobretudo no que tange à gestão da sua aposentadoria e à negociação do seu veículo. E para que ninguém possa alegar ignorância, pelo MM. Juiz de Direito, mandou-se expedir o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei (art. 755, § 3º do CPC), por três (03) vezes e com intervalo de dez (10) dias. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, ao décimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (14/10/2019). Eu, _____ Vlademir Prigol, Servidor Juramentado e Designado que o digitei e o subscrevi.

(assinado digitalmente)
Antônio Evangelista de Souza Netto
Juiz de Direito

Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra - Estado do Paraná

AVISO DE REVOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE nº. 003/2019 – PROCESSO Nº. 013/2019

Fica revogada a Inexigibilidade nº. 003/2019, Processo nº. 013/2019, que tinha por objeto a inscrição para o curso: "6º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança", publicada no dia 02/12/2019.

Salto do Lontra, Paraná em 03 de Dezembro de 2019.

MARCIO MARIA
Presidente

PORTARIA Nº 014/2019.

SÚMULA: - Revoga a Portaria nº. 013/2019, e dá outras providências.

MARCIO MARIA, Presidente da Câmara de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º - Revogar em seu inteiro teor a Portaria nº. 013/2019.

Revogada as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Salto do Lontra, em 03 de Dezembro de 2019.

MARCIO MARIA
Presidente

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2019 - Inscrição para Jornada Suplementar 2020

OBS. Estes Documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 175/2019

Decreto nº 15883/2019 - Revoga a licitação na modalidade de Tomada de Preços, procedimento nº 043/2019. – 02 de dezembro de 2019.

OBS. Este Documento está disponível na íntegra no Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br.

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios e Termos Aditivos nº 193/2019.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2018 - A. A. Dias Transportes LTDA - ME, CNPJ nº 03.261.847/0001-18.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2018 - Charles Antonio Faustino - MEI, CNPJ nº 19.643.153/0001-65.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2018 - Flavio Leblein & CIA LTDA – ME, CNPJ nº 16.647.365/0001-42.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2018 - Ibiaça Transportes LTDA - ME, CNPJ nº 05.102.071/0001-19.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2018 - Jucelei Cesar Transportes LTDA - ME, CNPJ nº 02.045.545/0001-64.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2018 - Matheus Lupatini - ME, CNPJ nº 28.980.748/0001-17.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2018 - Transportes São Francisco do Bandeira LTDA – ME, CNPJ nº 04.229.533/0001-09.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2019 - SM Resende Construtora de Obras EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.715.392/0001-87.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 110/2018 - MB – Consultoria, Projetos e Planejamentos S/S LTDA, CNPJ nº 05.882.271/0001-31.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 144/2018 - Transportes R. Gonçalves LTDA, CNPJ nº 17.340.301/0001-67.

Dois Vizinhos, 03 de dezembro de 2019.
Raul Camilo Isotton
Prefeito

OBS. Estes documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br.

Prefeitura Municipal de Vitorino

1º TERMO ADITIVO
TERMO DE FOMENTO – APAE

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORINO - APAE.

O Município de Vitorino, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ nº 76.995.463/0001-00, com sede na Rua Barão de Capanema, 134, nesta cidade, devidamente autorizado pela Lei nº 1261/2013 de 02 de abril, de ora em diante denominado MUNICÍPIO neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Juarez Votri, portador do RG. nº 3.109.112-8/PR, CPF nº 411.418.089-91, e de outro lado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitorino - APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.871.023/0001-00, com sede na rua Bernardi, 615, nesta cidade, doravante denominada simplesmente de ENTIDADE, representada neste ato pela sua Presidente Sra. CLEMENCIA C. MOMBACH, portadora do RG. nº 1058930-SSP/PR, CPF nº 943.452.799-68, firmam o presente mediante as Clausulas e condições a seguir estabelecidas, conforme protocolo 3009/2019;

CLAUSULA PRIMEIRA – Do Valor, passa de R$ 112.643,18 para R$ 112.875,12, com utilização dos rendimentos de aplicação financeira.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem em pleno vigor todas as demais disposições contratuais que não conflitem com o presente aditamento.

E assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se a bem e fielmente cumprirem integralmente o contrato de parceria de serviços, por si e por seus sucessores, firmam o presente aditamento em duas vias de igual teor e forma.

Juarez Votri — Prefeito Municipal
CLEMENCIA C. MOMBACH — Presidente da APAE

1º TERMO ADITIVO
TERMO DE FOMENTO – APAE

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORINO - APAE.

O Município de Vitorino, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ nº 76.995.463/0001-00, com sede na Rua Barão de Capanema, 134, nesta cidade, devidamente autorizado pela Lei nº 1261/2013 de 02 de abril, de ora em diante denominado MUNICÍPIO neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Juarez Votri, portador do RG. nº 3.109.112-8/PR, CPF nº 411.418.089-91, e de outro lado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitorino - APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.871.023/0001-00, com sede na rua Bernardi, 615, nesta cidade, doravante denominada simplesmente de ENTIDADE, representada neste ato pela sua Presidente Sra. CLEMENCIA C. MOMBACH, portadora do RG. nº 1058930-SSP/PR, CPF nº 943.452.799-68, firmam o presente mediante as Clausulas e condições a seguir estabelecidas, conforme protocolo 2865/2019, Ofício 20/2019 e Resolução 006/2019 CMAS, Leis municipais 1705/2019 e Lei 13019/14 e parecer jurídico.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Valor; passa de R$ 50.144,00, para R$ 50.605,13, com utilização dos rendimentos de aplicação financeira.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem em pleno vigor todas as demais disposições contratuais que não conflitem com o presente aditamento.

E assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se a bem e fielmente cumprirem integralmente o contrato de parceria de serviços, por si e por seus sucessores, firmam o presente aditamento em duas vias de igual teor e forma.

Juarez Votri — Prefeito Municipal
CLEMENCIA C. MOMBACH — Presidente da APAE

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a realização às 09:00 horas do dia 17/12/2019, realização pela BLL LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRONICO, tipo de Licitação MENOR PREÇO sob o n.º 95/2019, objetivando AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.

O edital poderá ser obtido junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, a partir do dia 04/12/2019, das 08:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas e informações pelo telefone (46) 3227-1222, também pelos e_mail: licita@vitorino.pr.gov.br e compras@vitorino.pr.gov.br , site do município. WWW.vitorino.pr.gov.br .

03/12/2019

Pregoeiro Oficial do Município

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu

EXTRATO DE DISPENSA Nº 052/2019

ESPECIE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTES	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU J KUSS & CIA LTDA ME
OBJETO	Contratação de empresa especializada no ramo de hospedagem e alimentação para as pessoas que necessitam de tratamento médico, em especial no tratamento de oncologia na cidade de Cascavel – PR
VALOR TOTAL:	16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais)
PRAZO:	Até 31/12/2020
DOTAÇÃO	33.90.39.000 – Outros Serv. De Terceiros de P. Jurídica

EXTRATO DE DISPENSA Nº 053/2019

ESPECIE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTES	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA
OBJETO	Contratação de empresa especializada para realização de sondagem de solo em 4000 metros lineares da av. 26 de abril, com emissão de laudo técnico.
VALOR TOTAL	2.625,00
PRAZO:	Até 31/12/2020
DOTAÇÃO	33.90.39.000 – Outros Serv. De Terceiros de P. Jurídica

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORINO - PR

RESOLUÇÃO Nº 10/2019

Súmula: Prestação de contas do terceiro Trimestre de 2019: Demonstrativo Físico, Financeiro do cofinanciamento Federal ano 2018; e Censo SUAS 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 521/95 de 18/12/1995, com alteração na Lei Municipal nº 1309/2013, Decreto Municipal nº 1554/2005, e Decreto Municipal nº 4170/2019.

Resolve:

Considerando a plenaria realizada no dia 03 de Dezembro de 2019, Aprovam por unanimidade:

Art. 1º - A Prestação de contas do terceiro Trimestre de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social (Recurso Livre, Piso Básico Fixo - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV / Proteção de Atendimento Integral a Família – PAIF, Índice de Gestão Descentralizada – IGD - PBF e Índice de Gestão Descentralizada - IGD - SUAS).

Art. 2º - Os Demonstrativos Físico, Financeiro do coofinanciamento Federal de Gestão de Serviços/Programas, Gestão IGD SUAS e IGD PBF referente ao ano de 2018.

Art. 3º - Censo SUAS 2019 – do Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS; da Família Acolhedora; Centro Dia e Similares, do Conselho Municipal de Assistência Social; da Gestão Municipal; e Fundo Municipal.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDA TOMASSONI
Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

MUNICIPIO DE SAO JORGE MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE – PARANA
EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇAO

EXTRATO DA 1º PUBLICAÇAO TRIMESTRAL DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE/PR, através do Setor de Licitação para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna publico, que NAO HOUVE ALTERAÇAO de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados nas presentes Atas abaixo relacionadas.

PUBLICAÇAO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2019

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº	Valor R$
113/2019	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.231.527/0001-95	16.390,00
114/2019	MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICO 21.463.374/0001-74	134.342,70

Os preços registrados poderão ser consultados na integra junto ao endereço eletrônico http://pmsaojorge.buscade.com.br São Jorge D' Oeste/Pr, 04/09/2019 - GILMAR PAIXAO - Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 512/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 13/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D' OESTE – PARANA - CNPJ Nº 76.995.180/0001-03
Contratada:	ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA – CNPJ n°. 26.274.126/0001-21
Objeto:	Constitui objeto deste Termo Aditivo a redução de valor por acordo entre as partes de R$ 3.058,00 (três mil, e cinquenta e oito reais), conforme parecer técnico em anexo, referente ao Contrato nº 512/2019, celebrado em 27/05/2019.
Data assinatura	26/11/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 130/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 14/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D' OESTE – PARANA - CNPJ Nº 76.995.180/0001-03
Contratada:	COLLA DI DOMENICO LTDA – CNPJ n°. 13.075.238/0001-28
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 3.311,47 (tres mil, trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrencia das acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de mata fisica.
Data assinatura	03/12/2019

PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2019

O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor Dilso Storch, e o Senhor João Luis Nicolotti, Pregoeiro, nomeado pela Portaria de nº. 98 de 2019, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO SPRESENCIAL, do tipo menor preço por item, que será regido pela Lei Federal de nº. 10.520 de 17 de julho de 2002; Decretos Municipais n.º 167 e 171 de 2016 e subsidiariamente pela Lei nº. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, para a finalidade abaixo especificada:

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 085/2019

1. OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 E DO REAGENTE ARLA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE NECESSITAM DESSE TIPO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL E REAGENTE.

2. VALOR DA LICITAÇÃO: R$220.026,50 (duzentos e vinte mil e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

3. DATA DE ABERTURA: dia 17/12/2019, às 08:30 horas.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, com o Pregoeiro e Equipe de Apoio.

O Edital e Anexos poderá ser retirado diretamente com o Pregoeiro, na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rio de Janeiro, n.º 1021, centro, em horário comercial (8:00 às 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas), de 2ª à 6ª sexta-feira.

Bela Vista da Caroba - PR, 03 de dezembro de 2019.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal
JOÃO LUIS NICOLOTTI
Pregoeiro

NOVENA PODEROSA AO MENINO JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus que disseste: peça e receberás, procura e acharas, bata e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo que a minha prece seja atendida (mencionar o pedido). Oh! Jesus que disseste, tudo que pedires ao Pai em meu nome ele atenderá, por intermédio de Maria Vossa Sagrada Mãe, eu humildemente rogo ao vosso Pai em Vosso nome que minha oração seja ouvida (mencionar o pedido). Oh! Jesus que disseste: O céu e terra passarão mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria Vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida (mencionar o pedido). Rezar 3 Ave- Marias e Salve Rainha. Em caso de urgência essa novena poderá ser rezada em 9 horas. Mandar publicar por ter alcançado graça.

Sindilojas
Francisco Beltrão

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, convocamos os Senhores Associados, Diretores e Representantes das Empresas do Comércio de Francisco Beltrão para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 10 de dezembro de 2019, às 7:30 horas, na sede do SINDILOJAS – Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Francisco Beltrão, Rua Tenente Camargo, 1777, Edifício Eldorado, 4º andar, sala 41, Centro em Francisco Beltrão - Paraná, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

a) Alteração Estatutária conforme Resolução CNC/Sicomércio nº 034/2019, que dispõem sobre a unicidade sindical e a manutenção do Sistema Confederativo da Representação Sindical.

Não havendo número legal à hora acima mencionada, fica desde já feita a segunda convocação para às 8:00 horas, na mesma data e local, caso em que a Assembleia funcionará com qualquer número de Associados ou membros do Conselho de Representantes.

Francisco Beltrão, 03 de dezembro de 2019.

Vilmar Bottin
Presidente

COMUNICADO DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO AO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO

O Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Francisco Beltrão – SETHEFB, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o n. 78.685.946/0001-40, com sede e estabelecimento na Rua Curitiba 1662, 1º and., sl. 04, Centro, cidade e Comarca de Francisco Beltrão Estado do Paraná, CEP 85601-630, representado pela sua Diretora Presidente Senhora Regiane Cortese Dill, no uso de suas atribuições que lhe conferem o estatuto social da entidade e da legislação vigente. COMUNICA A TODOS OS TRABALHADORES COM DATA BASE EM 1º DE MAIO E 1º DE JUNHO DE 2019, legitimamente representados por este sindicato, que, no período de 04 de dezembro de 2019 à 17 de dezembro de 2019, fica aberto o prazo para apresentação de carta de oposição aos descontos das contribuições previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCT's) em folha de salário, relativas às datas bases acimas citadas e aprovadas em assembleia. As contribuições previstas nas referidas CCT's tem como finalidade a manutenção do sindicato, suas atividades e serviços sindicais destinadas aos trabalhadores das categorias representadas. As oposições serão aceitas se feitas pelo próprio interessado diretamente na sede do SETHFB, em documento manuscrito no ato e entregue pessoalmente, mediante recibo, o que deve ser feito no prazo acima mencionado, tudo nos termos da orientação da Coordenadoria Nacional de Promoção de Liberdade Sindical (CONALIS), do Ministério Público do Trabalho (MPT), que acordaram que a cobrança da contribuição assistencial dos trabalhadores (tambem chamada de contribuição negocial) e exigível tanto para trabalhadores filiados ao sindicato quanto para os não filiados. Também deve ser observada a determinação da CONALIS de que o incentivo patronal ao exercício do direito do trabalhador a opor-se à contribuição assistencial/negocial configura ato antissindical, podendo ser o mesmo responsabilizado por isso.

Francisco Beltrão/PR, 03 de dezembro de 2019.
REGIANE CORTESE DILL
DIRETORA PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇAO

EDITAL Nº 025/2019/PMFB
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - ESTADO DO PARANÁ
RECURSOS: RECEITA DOS RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 25646, COM A OBRA Nº 1013546.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, considerando a revogação da tomada de preços nº 10/2019, de 28/08/2019, torna publico que fará realizar, às 14:00 horas do dia 20 de dezembro de 2019, na sala de reuniões do setor de licitações da Prefeitura Municipal, TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, sob regime de empreitada global, a preços fixos e sem reajuste, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para contratação de empresa para execução de ampliação de 210.32m2, incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25(remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR. Prazo de execução: 180(cento e oitenta) dias e prazo de vigência: 365(trezentos e sessenta e cinco) dias.

Informações complementares sobre o edital, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no endereço supra citado, através do telefone (0xx46) 3520-2103, do e-mail licitacoes@franciscobeltrao.com.br e da webpage www.franciscobeltrao.pr.gov.br.

Francisco Beltrão, 02 de dezembro de 2019.
CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº 021/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para execução de ampliação de 459.65m2, e reforma da área existente de 325.23m2, da unidade de saúde do Bairro Padre Ulrico, localizado sobre o lote nº 86-B-A, da gleba 03-FB, no Bairro Padre Ulrico, no Município de Francisco Beltrão – PR.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que fica revogada a licitação realizada através da Tomada de Preços nº 021/2019, considerando a necessidade de revisão do projeto e da planilha orçamentária.

Francisco Beltrão, 02 de dezembro de 2019.
Cleber Fontana
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2019 – UASG 987565

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 16 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço POR ITEM UNITÁRIO, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de mão de obra para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, quiques, córregos e áreas de propriedade do município de Francisco Beltrão.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 16 de dezembro de 2019.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br – licitações, ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 03 de dezembro de 2019.
NADIA DALL AGNOL
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2019

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 17 de dezembro de 2019 às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, menor preço por ITEM, que tem por objeto a REGISTRO DE PREÇO para serviços de confecção e fornecimento de impressos de uso geral das secretarias municipais, incluindo material, criação, arte, impressão, fotolito, editoração, etc... sob demanda, conforme especificações e condições aqui estabelecidas.

Data para entrega documentos e dos envelopes proposta e habilitação: 17 de dezembro de 2019 às 09:00 horas.

Local da realização da sessão pública do pregão: sala de reuniões da administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR.

Edital na integra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, no mesmo endereço e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br licitações. Protocolo de retirada: anexo ao Edital. Informações complementares telefones (46)3520-2103 e (46)3520-2107.

Francisco Beltrão, 03 de dezembro de 2019.
Samantha Pécoits
Pregoeira

ORAÇÃO À SANTA EDWIGES

Vos, Santa Edwiges, que fostes na terra amparo dos pobres e desvalidos e socorro dos endividados, no céu gozais o eterno prêmio da caridade que praticastes, confiante vos peço sede a minha advogada para que eu obtenha a graça de... (dizer a graça que se pretende alcançar), e por fim a graça suprema da salvação eterna. Em favor dos que trabalham para pagar dívidas e vencer dificuldades da vida, cada mês).

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 04 de Dezembro de 2019

Ano VIII – Edição Nº 1998

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DA 1º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D´OESTE/PR, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados nas presentes Atas abaixo relacionadas.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 80/2019

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
113/2019	K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.251.627/0001-90	16.300,00
114/2019	MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	25.463.374/0001-74	134.342,70

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 04/09/2019–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 52/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 13/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA – CNPJ nº. 26.274.828/0001-21
Objeto:	Constitui objeto deste Termo Aditivo a redução de valor por acordo entre as partes de R$ 3.058,00 (três mil, e cinquenta e oito reais), conforme parecer técnico em anexo, referente ao Contrato nº 52/2019, celebrado em 27/05/2019.
Data assinatura	29/11/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 130/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 16/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	COLLA DI DOMENICO LTDA – CNPJ nº. 13.075.238/0001-28
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 3.311,47 (três mil, trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.
Data assinatura	03/12/2019

Cód217640