

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SAO JORGE DO OESTE		PRIORIDADE Nº	76	SAM	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE E NO DISTRITO DR. ANTONIO PARANHOS <small>Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025</small>					
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			15/05/2026 - sex	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	07		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 3.252.272,91	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.303.212,08	Valor total dos Materiais: R\$ 1.949.060,83		
			40,07%	59,93%		

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	210	R\$ 3.252.272,91	
Medição 1 - Início	30	R\$ 171.770,00	Iniciará na Rua Inicial 1 com 1 placa de obra, execução da remoção do revestimento primário, execução da drenagem e meio-fio das ruas 1 e 2 .
Medição 2	30	R\$ 732.972,93	Execução da base, sub base e coleta de amostragens para ensaio nas ruas 1 e 2 , preparação da base das calçadas e execução da mesma e coleta de amostras das ruas 1 e 2, execução da remoção do revestimento primário e execução meio-fio das ruas 3 e 4.
Medição 3	30	R\$ 300.560,21	Execução da drenagem e preparação da base das calçadas execução da mesma, das ruas 3 e 4.
Medição 4	30	R\$ 895.803,52	Execução da base, sub base e coleta de amostragens para ensaio nas ruas 3 e 4, preparação da base das calçadas e execução da mesma das ruas 3 e 4.
Medição 5	30	R\$ 114.935,34	Preparação da base das calçadas e execução da mesma das ruas 3 e 4
Medição 6	30	R\$ 372.432,57	Execução da pavimentação e coleta de amostragens da pavimentação para ensaio nas ruas 1 e 2.
Medição 7	30	R\$ 663.798,34	Execução da pavimentação e coleta de amostragens da pavimentação para ensaio nas ruas 3 e 4 e execução de pintura viária nas ruas 1,2,3 e 4.


Glaciano de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - PR-157785/D
Decreto 2664/2018

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
GLACIANO DE OLIVEIRA - CREA PR-157785/D - ART/RRT Nº 1720262870979	GELSON COELHO DO ROSÁRIO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	