

CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34

REQUERIMENTO

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO

CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

Solicitação de Aditivo de Prazo referente ao Contrato nº 34/2019

Prezados Senhores,

A empresa **CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ: 28.393.409/0001-34**, por intermédio de seu representante legal a Srta. Bruna Keli Bianchini, portadora da carteira de Identidade nº 12.388.776-0 e do CPF nº 064.364.899-24, **REQUER**, para os devidos fins legais e necessários, a Prorrogação de Prazo do referido Contrato. Tal solicitação se faz necessário pelo fato que houve atraso na execução da obra pelos seguintes motivos:

- Execução de uma Base para suporte de uma Turbina que será colocada na área da referida obra, impossibilitando a colocação dos Meio Fio, pois é necessário deixar passagem para a outra empresa executar a Base e também colocação da Turbina com Maquinas de grande porte;
- Execução do calçamento nas ruas laterais estão em fase de acabamento e foram executado posterior a execução dos Meio Fio e calçadas;
- Execução de término da terraplenagem por parte do Município, uma vez que a empresa não tem em seu contrato a execução de movimentação de terra.

Atenciosamente,

Cruzeiro do Iguaçu, 18 de dezembro de 2019.


CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

Avenida 26 de Abril, nº 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUIOSQUE DENOMINADA PRAÇA DO CINQUENTENÁRIO, LOCALIZADA NA AVENIDA ADELARTE DEBORTOLI – BAIRRO DA LAPA – MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR COM RECURSO DO CONVENIO Nº 846997/2017 MINISTÉRIO DO TURISMO.


CONTRATO: Nº 34/2019

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de ADITIVO DE PRAZO **CRESCER CONSTRUTORA LTDA**, em anexo, recebido em 19/12/2019. Solicitação está, feita pela empresa **CRESCER CONSTRUTORA LTDA** – CNPJ 28.393.409/0001-34.

Justificativas apresentadas:

- Sendo que até o momento a obra encontra-se com 49,94% do cronograma executado, **ESCLARECEMOS** que a obra se encontra em andamento, mas devido a fatores referente a execução da outras obra, deverá ser aditivado o prazo de 06 meses.

Sem mais para o momento.


GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D
São Jorge D'Oeste-PR

SÃO JORGE D'OESTE, 19 de Dezembro de 2019.



Município de
SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO Nº 121/2019

ASSUNTO: ADITIVO CONTRATUAL

INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME., para prorrogação do prazo de execução do contrato nº 34/2019, justifica o pedido, considerando que houve atraso na execução de obras diversas da contratada que dependem da conclusão dos serviços por outras empresas, tais como: *execução de base para suporte de turbina, o que impede a execução do meio fio, pois necessita-se deixar a passagem para máquinas de grande porte; execução do calçamento nas ruas laterais que são executados após colocação do meio fio e calçadas; execução de terraplanagem pelo município.*

Em parecer técnico, o Sr. Engenheiro, concorda com a justificativa, e requer prazo seis (6) meses.

Verifica-se novamente atrapalho no planejamento pela Administração, que naquele velho ditado popular, “colocou a carroça na frente dos bois”.


Sugere-se respeitosamente, aos setores responsáveis (Administração e Engenharia), atentar para que os prazos sejam executados dentro da razoabilidade, bem como para que as obras sejam licitadas de acordo com cronograma pré-definido, para cada tipo de obra, para que uma não tenha que esperar pela conclusão de outra, até mesmo porque corre-se o risco, de reajustes e indenizações, a pedido das empresas que movimentam todo o setor de recursos humanos e materiais de trabalho, o que obriga a administração a tomar providências para ressarcimento ao erário.


De outro lado, sofre a administração com diversos pedidos de aditivos, que só levam a morosidade dos serviços públicos, movimentando todos os setores responsáveis, gerando custos desnecessários ao erário.

Entendo pela possibilidade do aditivo sugerido pelo Sr. Engenheiro, pelo prazo de seis (06) meses.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 19 de dezembro de 2019.


ELIZÂNGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 34/2019.

Termo Aditivo de Prazo, ao Contrato nº 34/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 11/2019, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **CRESCER CONSTRUTORA LTDA**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO**, brasileiro, casado, portadora do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba s/n, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **CRESCER CONSTRUTORA LTDA**, com sede na AVENIDA 26 DE ABRIL, 608 SALA - CEP: 85598000 - BAIRRO: Centro, Cruzeiro do Iguaçu/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 28.393.409/0001-34, neste ato representada por seu representante legal, **BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI**, portador(a) do CPF: 064.364.899-24, doravante designada **CONTRATADA**, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 34/2019, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUIOSQUE DENOMINADA PRAÇA DO CINQUENTENÁRIO, LOCALIZADA NA AVENIDA ADELARTE DEBORTOLI – BAIRRO DA LAPA – MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 846997/2017 MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO* originário da Tomada de preços – Nº 11/2019, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº **34/2019** celebrado entre as partes em 30/04/2019, passando o mesmo a ter sua execução até **30/06/2020**.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 34/2019, referente ao Tomada de preços nº 11/2019, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.

São Jorge D'Oeste(PR), 27/12/2019.




GILMAR PAIXÃO
PREFEITO



CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:



ELIZÂNGELA ALVES GOMES

NOME:
CPF:



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

ADVOGADA/OAB.PR nº 64103

Dama Bratti

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 042/2019

(Lei nº 8.666/93, art. 21)

Modalidade de licitação: Tomada de preços
Síntese do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SALA DE RAIOS X E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NIS-I NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETOS, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

Sessão de entrega de envelopes: 06/02/2020 até as 08h30min.

Sessão de Julgamento: 06/02/2020 as 08h30min.

O Edital de Licitação, será entregue aos interessados com antecedência de 24 horas da data de apresentação das propostas, pelo Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, sito à Avenida Adelarte Debortoli, 544 (Antiga Escola São Jorge) – Centro – no horário de expediente. Maiores informações pelo telefone 46-3534-8050, no setor de licitações ou pelo site: www.pmsjorge.pr.gov.br
SÃO JORGE D'OESTE, 27/12/2019; GILMAR PAIXÃO-PREFEITO

Cod319950

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA-MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº05/2019

O Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que a licitação supramencionada, que teve por objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA OU EMPRESAS ASSOCIADAS/VINCULADAS REPRESENTADAS POR UMA LÍDER, DO RAMO INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA RECEBER EM CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, O SEGUINTE BEM: um barracão industrial, pré-moldado em concreto medindo 670 m² (seiscentos e setenta metros quadrados), com paredes, banheiros (masculino e feminino) e piso usinado, aberturas, cobertura com manta térmica, devidamente equipado com energia elétrica e instalação de água, edificado sobre os Lotes 40-C e parte do 41-B, com área de 1.895,23 m², localizado nas margens da rodovia PR-281, no Parque Industrial II. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 755/2015. Cuja data de abertura fora o dia 27/12/2019, as 08h30min foi considerada DESERTA.

São Jorge D'Oeste/Paraná, 27/12/2019.

Diogo de Oliveira-Presidente-Portaria nº1681/2019

Cod319916

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 201/2019 Tomada de preços/Nº. 038/2019
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS–CNPJ nº. 80.172.091/0001-81
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ELÉTRICO DE ALTA TENSÃO DE 75 KVA/13,2 KV PARA LIGAÇÃO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO.
Valor	R\$ 27.524,10 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dez centavos)
Prazo de execução	3 (três) meses, até 26/03/2020
Prazo de vigência	até 26/12/2020
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 27/12/2019

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 143/2019

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E MATERIAL PARA TESTES DE DIABETES PARA AQUISIÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º143/2019., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R\$
208/2019	A. G. KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/0001-65	92.469,00
209/2019	Altermed Material Médico Hospitalar	00.802.002/0001-02	19.700,00
210/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	3.980,00
211/2019	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	76.345.370/0001-22	54.950,00
212/2019	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	09.315.996/0001-07	14.561,80
213/2019	DIMASTER COM DE RPOD HOSP LTDA	02.520.829/0001-40	61.160,00
214/2019	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.093.678/0001-85	22.299,00
215/2019	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	10.140,00
216/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	97.191,50
217/2019	MEDICAMENTOS DE AZ. EIRELI	09.676.256/0001-98	36.860,00
218/2019	Promefarma Representações Comerciais LTDA	81.706.251/0001-98	94.630,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico <http://pmsjorge.buscade.com.br>

São Jorge D'Oeste/Pr, 27/12/2019–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.

Cod319925

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 179/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 32/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	Chagas e Casarin Engenharia, Arquitetura e Paisagismo LTDA – CNPJ nº. 29.764.693/0001-23
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 179/2019 celebrado entre as partes em 13/11/2019, passando o mesmo a ter sua execução até 12/02/2020.
Prazo de vigência	12/11/2020
Prazo de execução	12/02/2020
Data assinatura	27/12/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 99/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 20/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME – CNPJ nº. 23.903.344/0001-06
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 99/2019 celebrado entre as partes em 23/07/2019, passando o mesmo a ter sua execução até 22/03/2020.
Prazo de vigência	22/07/2020
Prazo de execução	22/03/2020
Data assinatura	27/12/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 34/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 11/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº. 28.393.409/0001-34
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 34/2019 celebrado entre as partes em 30/04/2019, passando o mesmo a ter sua execução até 30/06/2020.
Prazo de vigência	28/07/2021
Prazo de execução	30/06/2020
Data assinatura	27/12/2019

Cod319900