



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



PARECER TÉCNICO

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO LAGO NO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FINISA), TOTALIZANDO UMA ÁREA TOTAL DE 8.891,40 M².

CONTRATO Nº. 180/2019

Licitação Tomada de preços Nº. 30/2019

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia, vem por meio deste, dar o PARECER TÉCNICO referente à SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE SERVIÇOS E GLOSAS, referente ao contrato acima citado, para a obra em questão executado pela empresa **COLLA E DI DOMENICO LTDA - EPP**, CNPJ nº **13.075.238/0001-28**, conforme SOLICITAÇÃO Anexa:


Durante a execução da obra deparou-se com a necessidade de aumento de meta física, onde que com a finalização do lago por parte do município o mesmo foi aumentado para proporcionar uma maior lamina d'água, aumentando assim os serviços licitados para sua revitalização como cabos de aterramento e conduites que percorrem todo entorno do lago ligando os postes de iluminação noturna, com isso também teve aumento na escavação das valas e aumento nas caixas de passagem.

Segue em anexo, planilha com os referidos itens calculados conforme BDI adotado no orçamento original, bem como o desconto utilizado pela proponente.

Portanto o pedido fica como segue:

Aditivo - R\$ 4.514,44 que corresponde a 5% do valor do contrato.

Sem mais para o momento.


GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D
São Jorge D'Oeste-PR

São Jorge D'Oeste, 09 de março de 2020.



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
Obra:	EXECUÇÃO DO LAGO PÚBLICO PARANHOS / ILUMINAÇÃO BAIK LOTE: 2			REF. PREÇOS
Local:	SÃO JORGE D'OESTE			jun/19
Área total:	8.891,40m²			
Município:	São Jorge D'Oeste-Paraná			

REF	Nº	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	UNITARIO	M.O UNIT	MAT. UNIT	BDI ADOTADO	22,00%	ADITIVO					
									TOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI	QUANTIDADE	TOTAL	PERCENTUAL	VALOR	med 03	
sinapi	74209/1	1.1	SERVIÇOS INICIAIS													
		1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20X0,30 M	M2	2,5	R\$ 348,62	R\$ 261,47	R\$ 610,09	R\$ 871,55	R\$ 1.063,29					R\$ -	
		3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO NOTURNA													
mercado	862/425/7569/88264/8247	4.1	ATERRAMENTO CABO NU 16MM ASTE 5/8X2,40	M	400	R\$ 18,58	R\$ 2.229,60	R\$ 5.202,40	R\$ 7.432,00	R\$ 9.067,04	68,00	R\$ 1.263,44	100%	R\$ 1.263,44	R\$ -	R\$ -
sinapi	83446	4.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÃO E DRENO BRITA	CX	20	R\$ 17,46	R\$ 104,76	R\$ 244,44	R\$ 349,20	R\$ 426,02	6,00	R\$ 104,76	100%	R\$ 104,76	R\$ -	R\$ -
sinapi	39246/88247	4.3	ELETRODUTO TUBO PEAO FLEXÍVEL, PARDELO, SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COM PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 13775)	M	400	R\$ 3,35	R\$ 402,00	R\$ 938,00	R\$ 1.340,00	R\$ 1.634,80	68,00	R\$ 227,80	100%	R\$ 227,80	R\$ -	R\$ -
sinapi	91927	4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA GA/LD IV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	385	R\$ 3,53	R\$ 407,72	R\$ 951,34	R\$ 1.359,05	R\$ 1.658,04					R\$ -	R\$ -
sinapi	92981	4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA GA/LD IV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800	R\$ 10,00	R\$ 2.400,00	R\$ 5.800,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.760,00	160,00	R\$ 1.600,00	100%	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -
sinapi	83397	4.6	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11MM CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1	R\$ 1.185,55	R\$ 355,67	R\$ 829,89	R\$ 1.185,55	R\$ 1.446,37					R\$ -	R\$ -
sinapi	12378/88247/88264/42977	4.7	POSTE CONCRETO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO BRANCO DUPLO, FLANGEADO, H = 6 M, DIÂMETRO INTERIOR = 760" CM COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100 WATS	UNID	13	R\$ 2.845,30	R\$ 11.096,67	R\$ 25.892,23	R\$ 36.988,90	R\$ 45.126,46					R\$ -	R\$ -
sinapi	14163/88247/88264/89272/42977	4.8	POSTE CONCRETO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRANCO DUPLO, FLANGEADO, H = 11 M, DIÂMETRO INTERIOR = 733" MM COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 WATS	UNID	4	R\$ 4.743,30	R\$ 5.691,96	R\$ 13.281,24	R\$ 18.973,20	R\$ 23.147,30					R\$ -	R\$ -
sinapi	96522	4.9	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (base Probit)	m³	33	R\$ 109,87	R\$ 1.087,71	R\$ 2.538,00	R\$ 3.625,71	R\$ 4.423,37	12,00	R\$ 1.318,44	100%	R\$ 1.318,44	50%	R\$ 11.573,65
sinapi	96545	4.10	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	80	R\$ 9,96	R\$ 239,04	R\$ 557,76	R\$ 796,80	R\$ 972,10					R\$ -	R\$ -
sinapi	96555	4.11	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 - 30X30X1,20	M3	2,5	R\$ 437,65	R\$ 328,24	R\$ 765,89	R\$ 1.094,13	R\$ 1.334,83					R\$ -	R\$ -
									TOTAL	R\$ 100.059,62				R\$ 4.514,44	R\$ 11.573,65	
															5%	12%
																R\$ 4.514,44

GLACIANO DE OLIVEIRA
ENG. CIVIL CREA PR 157785/D

SÃO JORGE D'OESTE-PR, 12 de dezembro de 2019

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO nº 022/2020

ASSUNTO: Aditivo contratual

INTERESSADO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PREFEITO MUNICIPAL

Trata o presente de pedido de análise do aditivo de valor ante ao parecer técnico do Sr. Engenheiro, referente ao contrato 180/2019, da EMPRESA COLLA E DI DOMENICO LTDA – EPP.

O Setor de Engenharia apresentou parecer técnico solicitando ADITIVO DE VALOR de R\$4.514,44, juntou justificativa anexando planilhas dos serviços a serem aditivados.

A justificativa se baseia no aumento da meta física, eis que com a finalização do lago por parte do município o mesmo foi aumentado para proporcionar uma maior lamina d' água, aumentando assim os serviços licitados como cabos de aterramento e conduites que percorrem todo o entorno do lago ligando os postes de iluminação noturna, com isso também aumento na escavação das valas e aumento nas caixas de passagem. Anexou planilha dos itens calculados conforme BDI adotado.

O aumento irá corresponder a 7,85% do valor do contrato.

Diante do exposto e do parecer técnico do Sr. Engenheiro, o qual pressupõe veracidade e boa-fé, bem como, foge a técnica desta profissional, elabore-se o aditivo de valor, verificando o percentual de até 25%, para redução ou aumento, nos termos do artigo 65, d, §1º da Lei 8.666/93.


Dil. Nec.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 09 de março de 2020

ELIZANGELA ALVES GOMES

ADVOGADA (OAB/PR 64103)



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-30

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 180/2019.

Termo Aditivo de Valor, ao Contrato nº 180/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 30/2019, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **COLLA & DI DOMENICO LTDA**

O **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE**, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO**, brasileiro, casado, portadora do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba s/n, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **COLLA & DI DOMENICO LTDA**, com sede na AV PREFEITO ADELARTE DEBORTOLI, 630 SALA COMERCIAL - CEP: 85575-000 - BAIRRO: CENTRO, São Jorge d'Oeste/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 13.075.238/0001-28, neste ato representada por seu representante legal, **EVANDRO CARLOS COLLA**, portador(a) do CPF: 045.430.379-36, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 180/2019, originário do(a) Tomada de preços – Nº 30/2019, cujo o objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO LAGO NO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FINISA), TOTALIZANDO UMA ÁREA TOTAL DE 8.891,40 M², CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO., mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 4.514,44 (quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, d, § 1º, respectivamente da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO


Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço global passará de R\$100.059,62 (cem mil e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) para R\$ 104.574,06 (cento e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA

O presente termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

São Jorge D'Oeste (PR), 10/03/2020

—

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO


COLLA & DI DOMENICO LTDA
EVANDRO CARLOS COLLA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 18 de Março de 2020

Ano IX – Edição Nº 2071

Página 87 / 092

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ENVELOPES Nº02 REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº042/2019

Transcorrido o prazo recursal referente processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº042/2019, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SALA DE RAIO X E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NIS-I NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETOS, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

Informamos que estão habilitadas para segunda fase as seguintes empresas:

1. CMP SOLUÇÕES EM ARQUITETURA EIRELI.
2. DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.
3. FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES – EIRELI.
4. CASA PRONTA GRUPO GRIFINÓLIA CONSTRUTORA EIRELI.
5. BRUNO HENRIQUE LAZARINI.

Fica designada a data de abertura dos envelopes nº02–Propostas de Preços, para o dia 19 de março de 2020 às 14h00min.

São Jorge D'Oeste-PR, 17 de março de 2020.

Diogo de Oliveira-Presidente

Portaria nº1824/2020

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

Cod326324

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, que tem como OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTAINERS, PARA USO COMO ECOPONTOS PARA RECOLHIMENTO DE PNEUS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R\$
OESTE CONTAINER CONSTRUTORA EIRELI	01, 02	53.300,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 06 de março de 2020.

Diogo de Oliveira-Pregoeiro

Portaria nº1825/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 07/2020–MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTAINERS, PARA USO COMO ECOPONTOS PARA RECOLHIMENTO DE PNEUS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R\$
OESTE CONTAINER CONSTRUTORA EIRELI	01, 02	53.300,00

Fica a empresa vencedora convocada para assinatura da ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 16/03/2020.

GILMAR PAIXÃO-PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Cod326366

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 99/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 20/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME – CNPJ nº. 23.903.344/0001-06
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 108.543,72 (cento e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos e glosas de serviços não executados diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	22/07/2020
Prazo de execução	22/03/2020
Data assinatura	10/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 109/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 22/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – CNPJ nº. 16.700.335/0001-52
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 109.096,06 (cento e nove mil e noventa e seis reais e seis centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos e glosas de serviços não executados diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	08/08/2020
Prazo de execução	08/04/2020

Data assinatura 16/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 179/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 32/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	Chagas e Casarin Engenharia, Arquitetura e Paisagismo LTDA – CNPJ nº. 29.764.893/0001-23
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 3.932,86 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.
Prazo de vigência	12/11/2020
Prazo de execução	13/03/2020
Data assinatura	10/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 180/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 30/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	COLLA & DI DOMENICO LTDA – CNPJ nº. 13.075.238/0001-28
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 4.514,44 (quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.
Prazo de vigência	12/11/2020
Prazo de execução	12/03/2020
Data assinatura	10/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 181/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 30/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº. 28.393.409/0001-34
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 20.211,80 (vinte mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.
Prazo de vigência	12/11/2020
Prazo de execução	12/03/2020
Data assinatura	10/03/2020

Cod326239

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 86/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 72/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CARLOS BRUNO MALINSKI-EPP – CNPJ nº. 78.146.668/0001-00
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 555,75 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	17/01/2021
Prazo de execução	17/01/2021
Data assinatura	17/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 87/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 72/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	ELETRDOMESTICOS SOMENSI LTDA – CNPJ nº. 79.864.336/0001-52
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 3.084,47 (três mil e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	17/01/2021
Prazo de execução	17/01/2021
Data assinatura	17/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 88/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 72/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – CNPJ nº. 18.274.923/0001-05
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 1.161,80 (um mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	17/01/2021
Prazo de execução	17/01/2021
Data assinatura	17/03/2020

Cod326253

DIOEMS

ICP
Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A Autoridade Certificadora garante a
autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site:

ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL

Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.

2717342621

<http://dioems.com.br/>

