

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ
SENHOR GLACIANO DE OLIVEIRA FISCAL DO CONTRATO

REQUERIMENTO

Assunto: Aditivo de prazo.

Ref.: Contrato nº 021/2020

SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida com sede na Rua Capitão João Ribas de Oliveira 81, em Curitiba, PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.715.392/0001-87, vem por intermédio do presente, **solicitar aditivo de prazo**, o que faz com fundamento nas razões adiante:


Desde o início da execução do contrato, a empresa vem enfrentando diversas dificuldades devido a pandemia mundial. Muitos colaboradores afastados de suas funções, a empresa teve que procurar funcionários para contratar para repor as equipes. Salientamos também, a falta de insumos no mercado principalmente o cimento, matéria prima para fabricar paver e meio fio, com isso a empresa não vem conseguindo efetuar a compra de materiais para finalizar a execução do contrato. Tão importante quanto, o cimento teve aumentos de valor inesperado fato que se ocorre até o momento com reajustes altos, assim dificultando mais ainda a compra.

Ressaltamos que todos esses problemas, não são exclusivos da contratada e sim de todo o país, que vem enfrentando esses problemas inéditos nos últimos anos.

Sendo assim, viemos por meio desse requerer que o prazo de execução seja aditado em 60 dias, para a finalização dos serviços.

Sem mais.

Curitiba, 21 de Dezembro de 2020.



SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO PARA RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARANÁ CIDADE SAM (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROJETOS) Nº 43.

CONTRATO: Nº 021/2020


Tomada de Preço Nº 03/2020

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de aditivo de prazo em anexo, recebido em 22/12/2020. Solicitação esta, feita pela empresa **SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI** – CNPJ **08.715.392/0001-87**.


Justificativas apresentadas:

Diante dos fatos expostos, dou Parecer Favorável ao presente aditivo para ampliação do prazo de execução por mais 60 dias, período esse necessário para o fiel cumprimento das metas do objeto contratado.

Sem mais para o momento.


RONALDO LUIS CÉCATTO
Eng. Civil CREA PR 170965/D

São Jorge D'Oeste, 22 de dezembro de 2020.



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO Nº 063/2020

ASSUNTO: ADITIVO CONTRATUAL

INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa SM RESENDE CONTRUTORA DE OBRAS EIRELI, para aditivo de prazo de execução, ao contrato 021/2020, cujo objeto é a execução de recapeamento asfáltico em CBUQ, para as ruas do centro do município de São Jorge D'Oeste.


Segundo justificativa do Sr. Engenheiro, e da Empresa é de que encontrou dificuldades devido a pandemia, por afastamentos dos colaboradores, e a dificuldade em repor equipes, bem como a falta de insumos..


Assim, considerando tratar-se de justificativa plausível, qual seja a imprevisibilidade causada pela pandemia, entende-se, estar nos termos do art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/93, pelo que entende-se pela prorrogação.

Colha-se autorização do Chefe do Executivo nos termos do §2º do artigo ora mencionado.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 22 de dezembro de 2020.


ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

São Jorge D' Oeste – Paraná – 22/12/2020.

PREFEITO

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 21/2020, por mais **60 (sessenta) dias**, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.


GILMAR PAIXÃO
PREFEITO



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21/2020.

Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 21/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 3/2020, celebrado entre O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE e a empresa SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI


O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO**, brasileiro, casado, portadora do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba s/n, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**, com sede na RUA CAPITAO JOAO RIBAS DE OLIVEIRA, 81 SALA B - CEP: 81510350 - BAIRRO: GUABIROTUBA, Curitiba/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 08.715.392/0001-87, neste ato representada por seu representante legal, **STELLA MARIS RESENDE**, portador(a) do CPF: 338.575.201-91, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 21/2020, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO PARA RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARANÁ CIDADE SAM (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROJETOS) Nº 43, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. originário da Tomada de preços - Nº 3/2020, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 21/2020 celebrado entre as partes em 15/04/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até **09/03/2021**.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 21/2020, referente ao Tomada de Preços nº 3/2020, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.




GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

TESTEMUNHAS:



NOME: **ADAIRTON DE S. SILVA**
CPF: **569.058.909-8+**

São Jorge D'Oeste-Pr, 22/12/2020.



SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
STELLA MARIS RESENDE

NOME:
CPF:

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3524-5335
Rod. Contorno Vitorino Traiano, nº 501, Bairro Água Branca,
CEP 85.604-278, Francisco Beltrão/PR.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 136/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
Contratada: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARTINI LTDA – ME
Objeto: Readequação do objeto do contrato de prestação de serviço, que consiste na atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.

CARGO:		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Classificação	N.º de Protocolo	Candidato
11ª	2252	MARCELE CRISTINA WURLTZER RAMOS

Prefeitura Municipal de Verê

mando imprimir mil dessas devoções em ação de graças por um grande benefício recebido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE**EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO**

Contrato	Nº 89/2020 Processo dispensa/Nº. 29/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	GENTE SEGURADORA S/A- CNPJ nº. 90.180.805/0001-02
Objeto	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A SITUADA A RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 450 - BAIRRO CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE -RS, DEVIDAMENTE CADASTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) Nº 90.180.805/0001-02 PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL (CIR) PARA OS VEÍCULOS NOVOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor	R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
Prazo de execução	até 15/10/2021
Prazo de vigência	até 15/10/2021
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 23/12/2020

Cod348695

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 46/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 17/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 46/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 31/01/2021.
Prazo de vigência	31/01/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 35/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 11/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 35/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 30/06/2021 e execução até 31/05/2021.
Prazo de vigência	30/06/2021
Prazo de execução	31/05/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 63/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 27/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 63/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 04/07/2021 e execução até 04/06/2021.
Prazo de vigência	04/07/2021
Prazo de execução	04/06/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 57/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 19/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 57/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/01/2021.
Prazo de vigência	31/01/2021
Prazo de execução	31/01/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 3/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 21/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 09/03/2021.
Prazo de vigência	09/03/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 61/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 29/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	FELIPE DAL MOLIN PUTON – CNPJ nº. 29.687.110/0001-55
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 61/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 01/04/2021 e execução até 01/03/2021.

Prazo de vigência	01/04/2021
Prazo de execução	01/03/2021
Data assinatura	23/12/2020

Cod348695

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS-PREGÃO PRESENCIAL N.º 82/2020

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º n.º 601/2009, torna público o(a) REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º 82/2020., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ nº	Valor R\$
186/2020	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA	09.572.117/0001-14	178.000,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico <http://pmsjorge.buscade.com.br>

São Jorge D'Oeste/Pr, 23/12/2020—GILMAR PAIXÃO—Prefeito.

Cod348695