

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ
SENHOR GLACIANO DE OLIVEIRA FISCAL DO CONTRATO

REQUERIMENTO

Assunto: Aditivo de prazo.

Ref.: Contrato nº 035/2020


SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida com sede na Rua Capitão João Ribas de Oliveira 81, em Curitiba, PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.715.392/0001-87, vem por intermédio do presente, **solicitar aditivo de prazo**, o que faz com fundamento nas razões adiante:

O contrato começou a vigorar na data de 24/07/2020, sendo esse dia a assinatura do mesmo, porem a empresa não foi autorizada a iniciar os serviços pois não havia ordem de serviço. Somente no dia 18/12/2020 foi emitida a ordem de serviço com ofício número 2963/2020 expedido pela Caixa Econômica Federal. Sendo assim a empresa ficou 147 dias sem poder trabalhar na execução da obra.

Sendo assim, viemos por meio desse requerer que o prazo de execução e vigência seja aditado em 150 dias, para a finalização dos serviços.

Sem mais.

Curitiba, 21 de Dezembro de 2020.



SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ PARA A COMUNIDADE DE LINHA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, EM CONVENIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) CR Nº 892648/2019/MAPA/CAIXA, COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

CONTRATO: Nº 035/2020

Tomada de Preço Nº 011/2020

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de aditivo de prazo em anexo, recebido em 22/12/2020. Solicitação esta, feita pela empresa **SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI** – CNPJ **08.715.392/0001-87**.


Justificativas apresentadas:

Diante dos fatos expostos, dou Parecer Favorável ao presente aditivo para ampliação do prazo de execução por mais 150 dias, período esse necessário para o fiel cumprimento das metas do objeto contratado.

Sem mais para o momento.

RONALDO LUIS CÉCATTO
Eng. Civil CREA PR 170965/D

São Jorge D'Oeste, 22 de dezembro de 2020.



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO Nº 065/2020

ASSUNTO: ADITIVO CONTRATUAL

INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa SM RESENDE CONTRUTORA DE OBRAS EIRELI, para aditivo de prazo por 150 dias, ao contrato 035/2020, cujo objeto é a execução de recapeamento asfáltico em CBUQ, para comunidade Linha Nossa Senhora de Fátima.


Segundo justificativa do Sr. Engenheiro, e da Empresa é de que houve atraso na expedição da ordem de serviço pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo que houve atraso de 147 dias.

Assim, considerando tratar-se de justificativa plausível, eis que comprovou que a ordem de serviço fora expedida após 147 dias (ofício 2963/20 – CAIXA) pelo que entende-se, tratar-se de ato de terceiro reconhecido pela administração, nos termos do art. 57, §1º, V, da Lei 8.666/93, pelo que entende-se pela prorrogação.


Colha-se autorização do Chefe do Executivo nos termos do §2º do artigo ora mencionado.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 22 de dezembro de 2020.


ELIZÂNGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)

*Reabi em
22/12/20*



Município de
SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

São Jorge D' Oeste – Paraná – 22/12/2020.

PREFEITO

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 35/2020, por mais **150 (cento e cinquenta) dias**, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.


GILMAR FAIXÃO
PREFEITO



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 35/2020.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 35/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 11/2020, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO**, brasileiro, casado, portadora do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba s/n, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**, com sede na RUA CAPITAO JOAO RIBAS DE OLIVEIRA, 81 SALA B - CEP: 81510350 - BAIRRO: GUABIROTUBA, Curitiba/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 08.715.392/0001-87, neste ato representada por seu representante legal, **STELLA MARIS RESENDE**, portador(a) do CPF: 338.575.201-91, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 35/2020, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ PARA A COMUNIDADE DE LINHA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, EM CONVENIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) CR Nº 892648/2019/MAPA/CAIXA, COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. originário da Tomada de preços – Nº 11/2020, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº **35/2020** celebrado entre as partes em 24/07/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 30/06/2021 e execução até **31/05/2021**.


CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 35/2020, referente ao Tomada de Preços nº 11/2020, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.




GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

TESTEMUNHAS:



NOME: **ADILSON G. SILVA**
CPF: **569.058/909-87**

São Jorge D'Oeste-Pr, 22/12/2020.



SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
STELLA MARIS RESENDE

NOME:
CPF:

ARSS		ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE CNPJ: 06.857.874/0001-94 - Fone/Fax: (0XX46) 353.8335 Rod. Contorno/Vitória Trainor, nº 501, Bairro Águas Brancas, CEP 85.604-278, Francisco Beltrão/PR.			
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 123/2020					
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019					
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019					
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE					
Contratada: LABORATÓRIO FAUST LTDA ME					
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui na atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.					
RS-30	SICODIG	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	RS 185,00		
Forn: Comarca de Francisco Beltrão/PR.					
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2020					
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019					
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019					
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE					
Contratada: RENATA BAI ANÁLISES CLÍNICAS - ME					
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui na atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.					
RS-30	SICODIG	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	RS 185,00		
Forn: Comarca de Francisco Beltrão/PR.					
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 53/2020					
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019					
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019					
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE					
Contratada: LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA PALMA SOLA LTDA					
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui na atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.					
RS-30	SICODIG	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	RS 185,00		
Forn: Comarca de Francisco Beltrão/PR.					
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 132/2019					
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019					
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019					
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE					
Contratada: MATOS & MANFROI LTDA S/C					
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui na atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.					
RS-30	SICODIG	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	RS 185,00		
Forn: Comarca de Francisco Beltrão/PR.					
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020					
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019					
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019					
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE					
Contratada: BIOMAX LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui na atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.					
RS-30	SICODIG	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	RS 185,00		
Forn: Comarca de Francisco Beltrão/PR.					
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 44/2020					
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019					
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019					
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE					
Contratada: MEGA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui na atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.					
RS-30	SICODIG	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	RS 185,00		
Forn: Comarca de Francisco Beltrão/PR.					
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 86/2019					
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019					
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019					
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE					
Contratada: BELUSSO & GAVIELLI LTDA - ME					
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui na atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.					
RS-30	SICODIG	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	RS 185,00		
Forn: Comarca de Francisco Beltrão/PR.					
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 106/2019					
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019					
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019					

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 53/2019			
INEIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019			
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019			
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE.			
Contratada: LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA PALMA SOLA LTDA.			
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui a atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.			
06.39	SI000000	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	R\$ 186,28
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.			
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 137/2019			
INEIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019			
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019			
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE.			
Contratada: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARTINI LTDA – ME			
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui a atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.			
06.39	SI000000	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	R\$ 186,28
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.			
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2019			
INEIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019			
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019			
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE.			
Contratada: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS TREVISAN - ME			
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui a atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.			
06.39	SI000000	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	R\$ 186,28
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.			
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 91/2019			
INEIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019			
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019			
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE.			
Contratada: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS TREVISAN - ME			
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui a atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.			
06.39	SI000000	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	R\$ 186,28
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.			
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2019			
INEIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019			
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019			
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE.			
Contratada: LABORATÓRIO SÃO LUCAS COSTA LTDA.			
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui a atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.			
06.39	SI000000	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	R\$ 186,28
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.			
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 123/2019			
INEIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019			
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019			
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE.			
Contratada: ADRIANA DE ROCHA LTDA			
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui a atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.			
06.39	SI000000	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	R\$ 186,28
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.			
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 115/2019			
INEIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019			
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019			
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE.			
Contratada: LABORATÓRIO S. S. L. LTDA			
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui a atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.			
06.39	SI000000	SARS-COV-2 Detecção por PCR (Teste Completo COVID-19)	R\$ 186,28
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.			
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 134/2019			
INEIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019			
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019			
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE.			
Contratada: LIFE LABORATÓRIO LTDA			
Objeto: Realização do objeto do contrato de prestação de serviço, que constitui a atualização do valor do item abaixo relacionado com base no menor preço de mercado a partir da assinatura deste termo aditivo.			
06.			

CPF: Titulo do Edital: Componente de Votação na Última eleição, comprovante de residência: Fotografia 3x4; CTPS (Carteira de Trabalho); Certificado Militar; Se o sexo masculino, Atestado Médico de Saúde física e Mental (sem agendamento pela ARSS); Documentos comprobatórios de escolaridade conforme o requisito de formação específico para cada função – Item 1.10 do Edital do PSS; certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, Certidão de Nascimento ou Casamento; Declaração de não acumulação de Cargos Públicos de acordo com a Constituição Federal 1986 Art. 37; Cartão negativo de antecedentes criminais a ser expandido pelo Poder Judiciário, da Comarca onde residir nos últimos 5 (cinco) anos e Contas Bancárias; cópia da frente do cartão bancário, de qual seja titular.

O não comparecimento no prazo estipulado acarretará a perda da vaga.

Francisco Balduino, PR, 23 de dezembro de 2020.

HELTON PEDRO PFEIFER
PRESIDENTE

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020

Contrato: Nº 26/2020, para integração da Terceira de Preços nº 11/2020
Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 06.968.360/0001-43
Contratante: SEM RECURSOS CONSTRUTORA DE OBRAS EMBRAS LTDA - CNPJ Nº 06.765.360/0001-47
Objeto: O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 26/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.

Preço de unidade: R\$ 27,000.00
Valor total: R\$ 27,000.00
Data assinatura: 23/12/2020

TERMO ADITIVO AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE**EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO**

Contrato	Nº 89/2020 Processo dispensa/Nº. 29/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	GENTE SEGURADORA S/A- CNPJ nº. 90.180.605/0001-02
Objeto	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A SITUADA A RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 450 – BAIRRO CENTRO HISTÓRICO – PORTO ALEGRE – RS, DEVIDAMENTE CADASTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) Nº 90.180.605/0001-02 PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL (CIR) PARA OS VEÍCULOS NOVOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor	R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
Prazo de execução	até 15/10/2021
Prazo de vigência	até 15/10/2021
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 23/12/2020

C00348695

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 46/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 17/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 46/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 31/01/2021.
Prazo de vigência	31/01/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 35/2020, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 11/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 35/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 30/06/2021 e execução até 31/05/2021.
Prazo de vigência	30/06/2021
Prazo de execução	31/05/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 69/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 27/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 69/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 04/07/2021 e execução até 04/06/2021.
Prazo de vigência	04/07/2021
Prazo de execução	04/06/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 57/2020, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 19/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 57/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/01/2021.
Prazo de vigência	31/01/2021
Prazo de execução	31/01/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 3/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 21/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 09/03/2021.
Prazo de vigência	09/03/2021
Data assinatura	22/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 61/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 29/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	FELIPE DAL MOLIN PUTON – CNPJ nº. 29.687.110/0001-55
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 61/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 01/04/2021 e execução até 01/03/2021.

Prazo de vigência	01/04/2021
Prazo de execução	01/03/2021
Data assinatura	23/12/2020

C00348695

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 82/2020

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 601/2009, torna público o(a) REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º 82/2020, com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R\$
188/2020	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA	09.572.117/0001-14	178.000,00

Os preços registrados poderão ser consultados na Integra junto ao endereço eletrônico <http://pmsjorge.buscade.com.br>
São Jorge D' Oeste/Pr, 23/12/2020–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.

C00348695