

CAZENGE

ENGENHARIA
E CONSTRUTORA

OFICIO 001/2021

Dois Vizinhos, PR – 19 DE FEVEREIRO DE 2021

AO
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
ENG. CIVIL GLACIANO DE OLIVEIRA
Departamento de Engenharia

Assunto: Contrato nº055/2020 – TP nº 025/2020
Ref: Solicitação de Aditivo de Prazo

Prezado,

A CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 - CENTRO, CEP 85660-000, DOIS VIZINHOS- PR, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o nº. 15.267.737/0001-42, neste ato representada pelo seu sócio-administrador Senhor LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Dois Vizinhos- PR, portador do RG nº 5.740.096-0 SSP/PR e do CPF do MF nº. 971798419-00, contratada do seu município através do contrato supracitado para executar A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JORGE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS, com fornecimento total de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme detalhado em planilhas e contrato, vem através deste, SOLICITAR a V.S.ª ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL, devido AOS SEGUINTE FATORES:

- ATRASOS NA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM DO TERRENO, QUE ERA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, QUE SÓ FOI REALIZADA NO DIA 15/12/2020.

OBS. SENDO QUE A ORDEM DE SERVIÇO(Nº22/2020) FOI EMITIDA EM 28/10/2020.(LOGO TEMOS EM TORNO DE 45 DIAS DE ATRASO PARA O INICIO DOS SERVIÇOS).

- CHUVAS INTENSAS EM ALGUNS PERIODOS, PRINCIPALMENTE NA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, NO MES DE JANEIRO/2021, O QUE OCASIONOU ATRASOS EM TORNO DE 15 DIAS.

- Desta forma, de acordo com os SERVIÇOS QUE FALTAM PARA A CONCLUSÃO DA OBRA, SOLICITAMOS O ADITIVO DE PRAZO DE 60 DIAS.

Sem mais para o momento, aguardamos vosso deferimento.

LUIZ ANTONIO CAZELLA
Engenheiro Civil CREA PR 67299/D
Representante Legal


Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espírito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JORGE GUIMARÃES, SITUADA À RUA BERNARDINO DE SOUZA NO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS
LOCAL: SÃO JORGE D'OESTE-PR
CONTRATO: Nº 055/2020

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de ADITIVO DE PRAZO, em anexo, recebido em 19/02/2021. Solicitação esta, feita pela Empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA – CNPJ 15.267.737/0001-42.

O CONTRATO Nº 055/2020 FOI ASSINADO EM 27/10/2020, NO VALOR DE R\$ 155.091,64.

Justificativas apresentadas:

- Atrasos na execução, devido problemas na terraplanagem.
- Chuvas intensas no mês de janeiro.

- Diante da justificativa apresentada esse DEPARTAMENTO da PARECER FAVORÁVEL quanto a solicitação de prazo para a conclusão da obra para mais 60 dias, visto que a movimentação de solo (terraplanagem) ficou a cargo do município. Ressalto que a mesma atrasou devido o município precisar de autorização do Estado para construção das salas de aula, uma vez que o terreno é de posse do Governo Estadual.

Sem mais para o momento.

GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D
São Jorge D'Oeste PR

São Jorge D'Oeste, 24 de fevereiro de 2021.

Pouar 012/2021

Entenda este arrolamento
justificado eis que com
a oral de Sr. Engenheiro.

Ante a irregularidade
falta encontrar amparo
nos termos do artigo 65
do de lei 8.666/93.

São João do Arde 24
02
21

Elizângela Alves Gomes
Advogada
OAB/PR 64 103



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

São Jorge D' Oeste – Paraná – 24/02/2021.

PREFEITO

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 55/2020, por mais **60 (sessenta) dias**, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.


LEILA DA ROCHA
PREFEITA



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 55/2020.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 55/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 25/2020, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE e a empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, com sede na RUA ESPIRITO SANTO, 19 SALA - CEP: 85660000 - BAIRRO: CENTRO, Dois Vizinhos/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 15.267.737/0001-42, neste ato representada por seu representante legal, **LUIZ ANTONIO CAZELLA**, portador(a) do CPF: 971.798.419-00, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 55/2020, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JORGE GUIMARÃES, SITUADA À RUA BERNARDINO DE SOUZA NO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. originário da Tomada de preços – Nº 25/2020, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO


O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 55/2020 celebrado entre as partes em 27/10/2020, passando o mesmo a ter sua execução até 26/04/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 55/2020, referente ao Tomada de preços nº 25/2020, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.

São Jorge D'Oeste (PR), 24/02/2021.


LEILA DA ROCHA
PREFEITA


CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
LUIZ ANTONIO CAZELLA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:


ELIZÂNGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 22º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 27º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 28º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 29º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº 30º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019, para integralizar obra: "Obras de saneamento básico"	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 00.908.000/00-00
Contratado	EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ Nº 06.723.000/00-00
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original nº 009/2019, passando o mesmo a ter sua vigência até 28/02/2021.
Assinatura	28/02/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREÇO PRESENCIAL Nº 34/2021

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 11/03/2021 até às 08h30min, a abertura de licitação na modalidade Preço Presencial, tipo Menor Preço Fornece, para o objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVO PARA FUTURA OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE. Data para entrega dos documentos: até 02/03/2021, de 9h às 15h, na sede do Município de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Itaipua, 261, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Esta licitação é destinada aos interessados na área de Engenharia, no ramo de topografia. Informações complementares através do telefone (41) 3534-8050 ou site: <http://www.pmsjorge.pr.gov.br>. São Jorge D'Oeste-PR, 26/02/2021. Leila da Rocha-Prefeita. Diogo de Oliveira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 01/2021
SÚMULA: Aprova o Plano de Ação Interdisciplinar do Programa Bolsa Família para o exercício 2021 a 2022.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere as Leis Municipais nº 1.041/2016 de 13 de Dezembro de 2016 e nº 1.154 de 09 de abril de 2019.

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 26 de Fevereiro de 2021 e publicada no Órgão Oficial do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação Interdisciplinar do Programa Bolsa Família para o exercício 2021 e 2022 do Município de Perola D'Oeste e das outras providências.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Perola D'Oeste, 26 de Fevereiro de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 02/2021
SÚMULA: Aprova o Plano Municipal de Políticas para a Pessoa Idosa, vigência 2021 a 2024, do Município de Perola D'Oeste - Estado do Paraná.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere as Leis Municipais nº 1.041/2016 de 13 de Dezembro de 2016 e nº 1.154 de 09 de abril de 2019.

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 26 de Fevereiro de 2021 e publicada no Órgão Oficial do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal de Políticas para a Pessoa Idosa, vigência 2021 a 2024, destinados as ações de política do Idoso através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Perola D'Oeste - Paraná.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Perola D'Oeste, 26 de Fevereiro de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 03/2021
SÚMULA: Aprova o Plano de Ação para o Colapso do Governo Estadual, através do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I - 2021, do Município de Perola D'Oeste - Paraná.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere as Leis Municipais nº 1.041/2016 de 13 de Dezembro de 2016 e nº 1.154 de 09 de abril de 2019.

Considerando a deliberação da Plenária extraordinária realizada em 26 de Fevereiro de 2021, e publicada no Órgão Oficial do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprova o Plano de Ação para o Colapso do Governo Estadual, através do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I - 2021, destinados as ações socioassistenciais implementadas pela Política Nacional de Assistência Social do Município de Perola D'Oeste - PR.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Perola D'Oeste, 26 de Fevereiro de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 04/2021
SÚMULA: Aprova a Prestação de Contas do 3º e 4º Trimestre de 2020, referente os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social de Perola D'Oeste.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere as Leis Municipais nº 1.041/2016 de 13 de Dezembro de 2016 e nº 1.154 de 09 de abril de 2019.

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 26 de Fevereiro de 2020, e publicada no Órgão Oficial do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 3º e 4º Trimestre de 2020, referente os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social de Perola D'Oeste, que integra esta Resolução.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Perola D'Oeste, 26 de Fevereiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Vitorino

DECRETO Nº 4618/2021
Marciano Votri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Legislação Municipal.

DECRETA
Art. 1º - Fica designado o Servidor Odo Teodoro de Melo, ocupante do Cargo de Técnico em Informática, portador do RG nº 6.026.524-7 SSP/PR e do CPF nº 042.776.999-01, para desempenhar as atribuições de Ouvidor Municipal no SUS - Sistema Único de Saúde, a partir de 01 de Fevereiro de 2021, conforme disposto na Lei Municipal nº 1039/2012 e suas alterações.

Art. 2º - Para desempenhar as atribuições constantes no artigo 1º deste Decreto, fica atribuída uma gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre seu vencimento básico, conforme disposto no Art. 5º, § 1º da Lei em comento.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de Fevereiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 26 de Fevereiro de 2021.

Marciano Votri - Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4619/2021
Marciano Votri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA
Art. 1º - Fica nomeada, Nêha de Lima Bilecourt de Melo, portadora da RG nº 4.906.154 - SSP/SC e CPF nº 043.327.023-00 para o cargo de Gerente do Ensino Fundamental.

Parágrafo Único - Fica atribuída gratificação de responsabilidade técnica no montante de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento básico, conforme previsto no Artigo 83-A da Lei Municipal nº 448/53 e suas alterações.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de Fevereiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 26 de Fevereiro de 2021.

Marciano Votri - Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4620/2021
Marciano Votri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Legislação Municipal.

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora Edineia Leite, portadora da cédula de identidade nº 3.569.443 expedida pela SSP/SC e CPF nº 078.043.299-48, do cargo de Técnico em Informática, lotada no Quadro Único do Município de Vitorino, Estado do Paraná, em 19 de Fevereiro de 2021.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 26 de Fevereiro de 2021.

Marciano Votri - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 35/2021
Marciano Votri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, bem como o Artigo 88 da Lei 478/94.

Resolve:
I - Conceder Licença Remunerada a servidora Arlaine Mattar, portadora do RG nº 13.442.838-5 - SSP/PR e do CPF nº 096.568.599-81, ocupante do cargo de Agente de Apoio Operacional, do Quadro Único do Município de Vitorino, Estado do Paraná, por um período de 01 (um) ano, a partir de 22 de Fevereiro de 2021, conforme Lei Municipal 478/94, Art. 6º.

II - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de Fevereiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 26 de Fevereiro de 2021.

Marciano Votri - Prefeito Municipal

de 2021.

Marciano Votri - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 46/2021

Marciano Votri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, bem como o Artigo 88 da Lei 478/94.

Resolve:
I - Conceder Licença sem Remuneração a servidora Ines Bozmi dos Santos, portadora do RG nº 7.630.422-9 - SSP/PR e do CPF nº 042.039.209-73, ocupante do cargo de Professora do Quadro Único do Município de Vitorino, Estado do Paraná, por um período de 02 (dois) anos, a partir de 18 de Fevereiro de 2021.

II - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2021.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 01 de Março de 2021

Ano X – Edição Nº 2307

Página 66 / 112

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos vinte
seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 58º ano de emancipação.
Leila da Rocha - Prefeita

DECRETO Nº 3319/2021

Nomeia o Sr. Anderson Spetit, para o cargo efetivo de Motorista I.
Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em face do
resultado do Concurso Público para o provimento de cargos efetivos, promovido nos
termos do Edital de Concurso nº 001/2018 de 09 de janeiro de 2018, homologado pelo
Edital nº 006/2018 de 03 de abril de 2018,
D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia o Sr. ANDERSON SPETIT, portador do CPF nº. 048.182.489-83, para o
cargo efetivo de motorista I, a partir de 02 de março de 2021.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos vinte
seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 58º ano de emancipação.
Leila da Rocha - Prefeita

DECRETO Nº 3320/2021

Declara a vacância de cargo público da servidora que menciona, por motivo de
Aposentadoria por Tempo de Serviço de Professor, benefício nº. 186.895.119-4
Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, no uso de suas atribuições legais, em
consonância com o disposto no art. 56, V da Lei 060/2005 e suas posteriores alterações,
D E C R E T A:

Art. 1º Declara a vacância, nos termos do art. 56, V da Lei 060/2005, do cargo de
provimento efetivo de Professor, lotada junto ao Departamento de Educação, Cultura e
Esportes, em razão da concessão de Aposentadoria por Tempo de Serviço de Professor,
benefício nº. 186.895.119-4, ocorrida em 16 de agosto de 2019, junto ao Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, da servidora Sra. NEIDE LORENCENA, matrículas nº. 1309-1
e 1309-2, portadora do CPF nº. 801.703.409-10.

Art. 2º O presente entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, a partir
do dia 01 de março de 2021.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos vinte
seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 58º ano de emancipação.
Leila da Rocha - Prefeita

Portaria n.º 2043/2021

Determina qual servidor estará de férias no período que especifica.
Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 104 da Lei nº. 069 de 09 de dezembro de 2005 e pela Lei Orgânica
do Município.

RESOLVE:

Art. 1º-Conceder férias aos servidores adiante nominados:

Matrícula	Nome do Servidor	Dias	Período Aquisitivo	Período Concessivo
1512-1	Alceu Antonio Bordignon	10	21/07/2019 a 20/07/2020	01/03/2021 a 10/03/2021
0943-1	Alair Jose Endrigo	30	02/04/2019 a 01/04/2020	01/03/2021 a 30/03/2021
0414-1	Araceli Denti	30	05/10/2019 a 04/10/2020	03/03/2021 a 01/04/2021
0962-1	Andrea Cristina Locatelli	15	02/04/2019 a 01/04/2020	01/03/2021 a 15/03/2021
0953-1	Beatriz T. de Oliveira Lucatelli	30	02/04/2019 a 01/04/2020	01/03/2021 a 30/03/2021
1666-1	Bervinda do Carmo de Chaves	30	02/04/2019 a 01/04/2020	01/03/2021 a 30/03/2021
1034-1	Elona Rosa Ferreira	30	10/11/2018 a 09/11/2019	05/03/2021 a 03/04/2021
0343-1	Gilson Osni Gross	15	01/03/2019 a 29/02/2020	22/02/2021 a 08/03/2021
0546-1	Glaciano de Oliveira	30	06/04/2019 a 05/04/2020	15/03/2021 a 13/04/2021
0850-1	Irta Gale	30	02/04/2019 a 01/04/2020	01/03/2021 a 30/03/2021
1674-1	Ivonele Carmem Krohn	30	06/11/2019 a 07/11/2020	05/03/2021 a 03/04/2021
1423-1	Jose Dall Osbel	30	29/09/2018 a 28/09/2019	18/02/2021 a 19/03/2021
0447-1	Lucas Rodrigo Argenton	30	04/07/2019 a 03/07/2020	19/02/2021 a 20/03/2021
1667-1	Luciele Soster	10	02/04/2019 a 01/04/2020	23/03/2021 a 01/04/2021
1057-1	Marcio Leandro Koch	30	31/12/2019 a 30/12/2020	15/02/2021 a 16/03/2021
1018-1	Marcos Paulo Lermen Bezerra	30	20/05/2019 a 19/05/2020	01/03/2021 a 30/03/2021
0940-1	Monalizze Mohr	30	02/04/2019 a 01/04/2020	01/03/2021 a 30/03/2021
0266-1	Nelson Felix Pasqualotto	30	02/06/2019 a 01/06/2020	01/03/2021 a 30/03/2021
1001-1	Neide Ioch de Souza Pinto	30	12/05/2019 a 11/05/2020	22/01/2021 a 20/02/2021
0565-1	Patricia da Silva	30	14/05/2019 a 13/05/2020	08/02/2021 a 09/03/2021
1064-1	Rajane Vizinheski Conter	30	01/06/2019 a 31/05/2020	22/02/2021 a 23/03/2021
0375-1	Rosemar Aparecida de Oliveira	30	25/05/2019 a 24/05/2020	25/03/2021 a 23/04/2021
0966-1	Salute Angelina Moro	30	02/04/2019 a 01/04/2020	01/03/2021 a 30/03/2021
1525-2	Sandra Mara Poltronieri Oppermann	30	19/04/2019 a 18/04/2020	15/03/2021 a 13/04/2021
0483-1	Simone Franceschini	15	12/04/2019 a 11/04/2020	01/03/2021 a 15/03/2021
1658-2	Simone Schaefer	30	01/03/2019 a 29/02/2020	02/02/2021 a 03/03/2021
1664-1	Soeli Stermer	30	02/04/2019 a 01/04/2020	01/03/2021 a 30/03/2021

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos vinte
seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 58º ano de emancipação.
Leila da Rocha - Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia
11/03/2021 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial,
tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO
A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE D'OESTE. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta
e documentos de habilitação: 11/03/2021 às 08h30min. Local da realização da sessão
pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro,
na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados
na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do
telefone (46) 3534-8050 ou do site: <http://www.pmsjorge.pr.gov.br>. São Jorge D'Oeste-PR,
26/02/2021. Leila da Rocha -Prefeita. Diogo de Oliveira-Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 23/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 12/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	CLÍNICA PEDIÁTRICA DRA FABIOLA SERENA EIRELI – CNPJ Nº. 27.474.368/0001-59
Objeto:	Com fundamento no artigo 57, II, §2º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando os termos do parecer jurídico acostado ao processo, bem como havendo interesse recíproco entre as partes, nos termos da Clausula terceira do instrumento contratual originário, fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato em 02 (dois) meses.
Prazo de vigência	30/04/2021
Prazo de execução	30/04/2021
Data assinatura	24/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 55/2020, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 25/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº. 15.267.737/0001-42
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 55/2020, passando o mesmo a ter sua execução até 26/04/2021.
Prazo de vigência	26/10/2021
Prazo de execução	26/04/2021
Data assinatura	24/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 125/2018, parte integrante do(a) Pregão nº 47/2018
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – CNPJ nº. 09.492.811/0001-21
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 125/2018, passando o mesmo a ter sua vigência/execução dentro do seguinte novo período até 25/02/2022.
Prazo de vigência	28/02/2022
Prazo de execução	28/02/2022
Data assinatura	24/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 264/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 90/2017
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	INVICLÁVEL VALE DO IGUAÇU LTDA – CNPJ nº. 03.611.625/0001-88
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 264/2017, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 28/04/2021.
Prazo de vigência	28/04/2021
Prazo de execução	28/04/2021
Data assinatura	24/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 63/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 49/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	JULIO CESAR EGER – CNPJ nº. 28.715.614/0001-79
Objeto:	I-A prorrogação do prazo constante da cláusula terceira-Da vigência do contrato, aditado até 28/06/2021. II-O Acréscimo quantitativo de R\$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), nos limites permitidos por Lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	28/06/2021
Prazo de execução	28/06/2021
Data assinatura	24/02/2021

DIOEMS



Este é Oficial Assinado eletronicamente com Certificação
Por: ICP-Brasil. Através do Certificado digital da pessoa ou
entidade deste documento, desde que visualizado
através do site:



Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.

4101308218

<http://dioems.com.br/>