



J KRAUSE STEFFEN - VOLT ENGENHARIA
CNPJ 11.639.518/0001-96
AV. DOS IMIGRANTES, 3545, PARQUE
URBANO INDUSTRIAL ARALDI I
DOIS VIZINHOS - PARANÁ
46 3010.1533
CONTATO@VOLTENG.COM.BR

À Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste.

Ref: Aditivo de valor do contrato 001/2020 – TP-nº-30.2020.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA FOTOVOLTAICA NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA SÃO JORGE, SITUADA A RUA AMANDIO BOARETO S/N – CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE-PR, CONFORME PROJETOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Prezados Senhores (as),

A Empresa J Krause Steffen – Volt Engenharia, inscrita no CNPJ 11.369.518/0001-96, por intermédio da sua Representante Legal, a Sra Jaqueline Krause Steffen, portadora do documento de identidade RG nº 8.359.139-0, emitido pela SESP-PR, e do CPF nº 051.163.469-27, vem por intermédio deste, SOLICITAR aditivo no item 1.4.1 do contrato, para mais R\$ 18.459,00 (Dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais) conforme orçamentos em anexo, uma vez que tais itens sofreram alterações abruptas de valores devido a indisponibilidade de matéria prima por conta da Pandemia Covid-19.

N. termos, pede deferimento.

Dois Vizinhos, 10 de Março de 2021.

J KRAUSE STEFFEN – VOLT ENGENHARIA

11.639.518/0001-96

J KRAUSE STEFFEN
VOLT ENGENHARIA

AV. DOS IMIGRANTES, 3545 - ARALDI I
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

ER Metalúrgica Sometal

Metalúrgica, Construtora, Vidraçaria,
Coberturas, Estruturas Metálicas,
Pré-Moldados, Calhas e Consertos em Geral

Eliane Rizzo
CNPJ 30.426.102/0001-34

Ildomar
46. 99942-5409 / 98832-2292

Rua Tiradentes, 1285 - Sala 02 - B. Nossa Senhora
de Lourdes - 85660-000 - Dois Vizinhos - PR

Data: 11 / 12 / 2020

PEDIDO

557

Cliente: Volt Engenharia

Fone: _____

Rua: _____ Nº _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____

CNPJ/CPF: _____ IE/RG: _____

Forma de Pagamento: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
16	pilares tubular 100x100 #06mm de 380	1110,00	17.760,00
06	tubos 100x100 #06mm de 800	2516,00	15096,00
02	tubos 100x100 #06mm de 700	1850,00	3700,00
09	tubos 40x40 #04mm de 1810	1530,00	13770,00
08	tubos 40x40 #04mm de 350	300,00	2400,00
16	Base com chumbador	320,00	5120,00
70	litros de tinta		1600,00
	mão de obra pintura		1200,00
	Serviços e materiais diversos		12.000,00
	Obr. permanentemente válido por 30 dias		

Declaro estar de acordo com os produtos, valores e condições de pagamento dos itens acima descritos, autorizando sua confecção e instalação.

Eliane Rizzo

CNPJ 30.426.102/0001-34 TOTAL R\$

Data 11 / 12 / 2020

72.646,00

Vencimento em: _____ de _____ de _____ Nº _____

A _____ R\$ _____

pagar _____ por esta _____ única via de NOTA PROMISSÓRIA

OU A SUA ORDEM A QUANTIA DE _____

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Pagável em: _____ de _____ de _____

Emitente: _____ CNPJ/CPF: _____

End.: _____

Dois Vizinhos, _____ de _____ 20 _____

Assinatura



Metalúrgica, Construtora, Vidraçaria,
Coberturas, Estruturas Metálicas,
Pré-Moldados, Calhas e Consertos em Geral

Eliane Rizzo
CNPJ 30.426.102/0001-34

Ildomar
46. 99942-5409 / 98832-2292

Rua Tiradentes, 1285 - Sala 02 - B. Nossa Senhora
de Lourdes - 85660-000 - Dois Vizinhos - PR

Data: 11/12/2020 **PEDIDO** 557

Cliente: Volt Engenharia Fone: _____

Rua: _____ Nº _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____

CNPJ/CPF: _____ IE/RG: _____

Forma de Pagamento: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
16	pilares tubular 100x100 #06mm de 380	1110,00	17.760,00
06	tubos 100x100 #06mm de 800	2516,00	15.096,00
02	tubos 100x100 #06mm de 700	1850,00	3.700,00
09	tubos 40x40 #04mm de 1810	1530,00	13.770,00
08	tubos 40x40 #04mm de 350	300,00	2.400,00
16	Base com chumbador	320,00	5.120,00
70	litros de Tinta		1.600,00
	mão de obra pintura		1.200,00
	Serviços e materiais diversos		12.000,00
	Obr. orçamento válido por 10 dias		

Declaro estar de acordo com os produtos, valores e
condições de pagamento dos itens acima descritos,
autorizando sua confecção e instalação.

Eliane Rizzo

CNPJ 30.426.102/0001-34 TOTAL R\$

Data 11/12/20

72.646,00

Vencimento em: _____ de _____ de _____ Nº _____

A _____ R\$ _____

_____ pagar _____ por esta _____ única via de NOTA PROMISSÓRIA

OU A SUA ORDEM A QUANTIA DE _____

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS


Pagável em: _____ de _____ de _____

Emitente: _____ CNPJ/CPF: _____

End.: _____

Dois Vizinhos, _____ de _____ 20 _____

Assinatura _____

THOR METALURGICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PEDIDO Nº 0052 2020		
		DATA:	15/01/2021	
ORÇAMENTO				
FATURA				
NOME: VOLT ENG. SOLAR - OBRA TERM. DE ACESSO EM S.J.OESTE		CNPJ/CPF:		
ENDEREÇO: RUA		I.E./RG:		
BAIRRO: CENTRO DE SÃO JORGE	CIDADE: DOIS VIZINHOS - PR.	CEP: 85.575.000		
CONTATO: CASSIANO	TEL/FAX: 9 9938 5081			
ENTREGA: PROX. A CENSI UNIFORMES				
A/C:		PRAZO DE ENTREGA	30 DIAS ÚTEIS	
ENDEREÇO OBRA: TERMINAL ESCOLA EM SÃO JORGE D'OESTE				
BAIRRO: CENTRO	TEL:	após confirmação		
CIDADE: SÃO JORGE D'OESTE				
DADOS DOS PRODUTOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PARAFUSOS TIPO BARRA ROSCADA Ø 3/4" L=33,33	UM.	128,00	R\$ 14,50	R\$ 1.856,00
PORCAS E ARRUELAS Ø 3/4"	M2	128,00	R\$ 2,50	R\$ 320,00
CHAPAS P/ ANCORRAGEM PILARES # 3/8"	KG	268,00	R\$ 17,10	R\$ 4.582,80
CHAPAS P/ ENRRIGECEDOR BASE E TOPPO PILARES # 1/4"	KG	177,80	R\$ 17,10	R\$ 3.040,38
PILARES EM AÇO CARB. 20x20x3,35/3,8 #3,00mm	KG	1059,87	R\$ 17,10	R\$ 18.123,78
LINHAS AEREAS PRICIPAIS TUBULAR 8x15x810 # 3,00mm	KG	691,10	R\$ 17,10	R\$ 11.817,81
LINHAS AEREAS SECUNDARIAS TUBULAR # 2,00mm	KG	503,71	R\$ 17,10	R\$ 8.613,44
CONTRAVENTAMENTO EM AÇO SAE 1020	KG	30,24	R\$ 13,00	R\$ 393,12
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO AUTO BROCANES ETC.	UM.	700	R\$ 1,65	R\$ 1.155,00
DECAPANTE	VB	1	R\$ 541,67	R\$ 541,67
TINTA FUNDO EM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO 75ml	VB	1	R\$ 2.195,00	R\$ 2.195,00
MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DECAPAGEM E PINTURA	VB	1	R\$ 1.593,00	R\$ 1.593,00
MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO	VB	1	R\$ 5.377,00	R\$ 5.377,00
VIAGENS/TRANSPORTE	VB	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
TOTAL GERAL			R\$	59.959,00
TOTAL DO PEDIDO				R\$ 59.959,00
COND. DE PAGAMENTO - ENTRADA + 2 PARCELAS				
PARCELA	VALOR EM R\$	OBSERVAÇÕES PARA O PEDIDO:		
ENTRADA	29.979,50	ESTÃO EXCLUSOS DESTES ORÇAMENTOS AS FUNDAÇÕES E TODA SUA MÃO DE OBRA CONTER: ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL NO CANTEIRO DE OBRAS		
30 DD	14.989,75			
60 DD	14.989,75	OBSERVAÇÕES E NOTAS: PROJETO E RRT ESTÃO INCLUIDOS NESTE ORÇAMENTO.		
90 DD		SOLDAS DO TIPO MIG E APARFUSAMENTO.		
120 DD		LIMPEZA E DECAPAGEM NA SUP. A SER PINTADA (COR DEFINIR COM CLIENTE)		
		AÇO UTILIZADO - ASTM A36 (ESTRUTURAL)		
		EXECUÇÃO CONF. NBR 8800		
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES				
1) ESSA PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 10 (DEZ) DIAS.				
2) PEDIDO VINCULADO A ACEITAÇÃO DO CLIENTE.				
3) GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO				
THOR METALURGICA LTDA				
(46) 35361648 - (46) 35361002 - (46) 84064546 - thormetalurgica.dv@hotmail.com				
ASSINATURA: 		DATA: ____/____/____		

ADRIANE RISELLO METALÚRGICA LTDA**CNPJ: 39.775.363/0001-34****RUA: AVENIDA DORVALINO TOSI, n°123.****BAIRRO: JARDIM MARCANTE – DOIS VIZINHOS-CEP85.660.00****TELEFONE: (46) 98821-3678 ou (46) 99925-5548****ORÇAMENTO: 01****EMITIDO EM: 14/12/2020****VALIDO ATÉ: 23/12/2020****CLIENTE****NOME** VOLT ENGENHARIA SOLUÇÕES EM ENERGIA.**TELEFONE** (46)99118-6920**CPF** **RG****ENDEREÇO** Rua: Santo Antônio, n° 966 – sala 01**BAIRRO** Centro Sul **CIDADE** Dois Vizinhos **ESTADO** Paraná

6 vigas 100x100 6 mm – 8.07 metros 13.411,84

6 vigas 100x100 6 mm – 3.80 metros 6.315,36

6 vigas 100x100 6 mm – 3.35 metros 5.567,49

4 vigas 100x100 6 mm – 3.35 metros 3.710,46

2 vigas 100x100 6 mm – 7.00 metros 1.938,30

8 vigas 40x40 2 mm – 3.50 metros 1.008,00

9 vigas 40x40 2 mm – 18.10 metros 5.864,40

16 base chapa 5/16 – 8 mm 300x300 1.939,20

64 barra de ferro 16 mm – 50 cm 703,35

Fundação 6.100,00

10 Disco de polycorte 230,00

20 Disco de corte 169,00

35 Disco flape 1.071,00

Serviço de munck (mais ou menos 10 horas) 1.850,00

2 Rolo de arame mig 750,00

2 gás 600,00

Tinta para pintura da estrutura 2.025,00

Mão de obra 20.000,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: **73.253,20****OBSERVAÇÕES:**

Forma de Pagamento: Pagamento em dinheiro, sendo 50% avista no início e restante na entrega.

Obs: previsão de entrega: 30 dias úteis.

ADRIANE RISELLO METALÚRGICA LTDA**VOLT ENGENHARIA SOLUÇÕES EM ENERGIA.**

Orçamento



De Adriane Risello <adriarisello1990@gmail.com>

Para <contato@volteng.com.br>

Data 14/12/2020 14:19

 VOLT ORÇAMENTO.docx (~192 KB)

seguem em anexo o orçamento do ponto de ônibus

THE BEST
SOCIAL
MEDIA





Esquadrias de PVC
Esquadrias de Alumínio
Fachadas em ACM
Estruturas Metálicas

ORÇAMENTO Nº 1012-14

VOLT ENGENHARIA
A/C: ANDERSON GOLÇALVES
SÃO JORGE DOESTE - PARANÁ
Consultor: Celso

O nosso melhor para o seu projeto!

Uma estrutura metálica e pilares em tubo de aço 100x100#6mm;
Terças em viga U enrijecida 38x40x15#2,65mm;
Espera em chapa metálica 3/8 com ganchos 1/2 redondo;
Contravento em ferro 3/8 redondo;
Pintura tinta esmalte sintético azul;

Valor global:
R\$ 75.929,00

Condições de pagamento:
A combinar

Prazo para entrega:
20/02/2021

Validade da proposta:
10 dias.

Condições para instalação:

- O prazo para entrega é contado a partir da liberação da obra.
- O aviso da liberação é de responsabilidade do contratante.
- Os contramarcos, soleiras e pisos devem estar limpos, com regularidade em prumo, nível e esquadro.


Serviços prestados:

- Industrialização, beneficiamento e instalação dos materiais acima citados;
- Ferramentas e equipamentos para instalação;
- RRT de execução de fachadas e estruturas metálicas;
- Equipamentos de segurança do trabalho normatizados;

Responsável Técnico: Arq. Andrey Lüttke da Silva - CAU 134625/D

☎ (46) 3309-2000
🌐 www.metalurgicacbs.com.br
📷 @metalurgicacbs

Rua Getúlio Dalpasqualle, 233
Parque Industrial
Pato Branco - Paraná



Esquadrias de PVC
Esquadrias de Alumínio
Fachadas em ACM
Estruturas Metálicas

-
- Alimentação e estadia da equipe técnica de instalação;
 - Seguro contra acidentes de trabalho;
 - Treinamentos periódicos;
 - Garantia de um ano conforme Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90);
 - NR12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;
 - NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;
 - NR35 – Trabalho em altura;

Pato Branco, 11 de Dezembro de 2020

68.848.977/0001-05

METALÚRGICA CBS LTDA

RUA GETULIO DALPASQUALLE, 233
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 85504-610

PATO BRANCO

PR

Atenciosamente,
Metalúrgica CBS Ltda


Responsável Técnico: Arq. Andrey Lüttke da Silva - CAU 134625/D

☎ (46) 3309-2000

🌐 www.metalurgicacbs.com.br

📱 @metalurgicacbs

Rua Getúlio Dalpasqualle, 233
Parque Industrial
Pato Branco - Paraná



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALORES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA FOTOVOLTAICA NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA SÃO JORGE, SITUADA A RUA AMANDIO BOARETO S/N - CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE-PR
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE, SÃO JORGE D'OESTE-PR
CONTRATO: Nº 76/2020

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de ADITIVO DE VALORES, em anexo, recebido em 22/01/2021. Solicitação esta, feita pela Empresa **J KRAUSE STEFFEN - VOLT ENGENHARIA CNPJ 11.639.518/0001-96.**

VALOR DO ADITIVO R\$ 18.459,00

O CONTRATO Nº 76/20 FOI ASSINADO EM 26/11/2020, NO VALOR DE R\$ 171.145,38.

Justificativas apresentadas:


A Contratada informa que após a emissão da ordem de serviço em 02/12/2020 teve dificuldade na aquisição de material (aço) para confecção da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos.

Diante dos fatos expostos, dou Parecer Favorável ao presente aditivo de valor tendo em vista a real dificuldade na aquisição de matérias de construção, em especial AÇO que o cenário nacional enfrentou e vem enfrentando devido a Pandemia COVID-19, onde que estamos com constante dificuldade na aquisição e também com aumento significativo do material. Contudo com base no novo orçamento levantado em 15/01/2021 foi possível uma redução significativa em relação aos orçamentos de dezembro de 2020, sendo esse utilizado para o devido aditivo.

Sem mais para o momento.

CLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D
São Jorge D'Oeste-PR

São Jorge D'Oeste, 12 de março de 2021.



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO Nº 06/2021


ASSUNTO: APOSTILAMENTO

INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL


Trata o presente de solicitação da Empresa VOLT ENGENHARIA, para prorrogação de prazo e de valor do contrato nº 001/2020, justifica o pedido, informando que houve atrasos na execução ante a dificuldade de aquisição de matéria prima, por conta da pandemia, especialmente na aquisição do aço, conforme menciona o Sr. Engenheiro.

Diante da justificativa, da Empresa, e anuência do Sr. Engenheiro, bem como, em busca ao site *google*¹, atestou-se a alta no mercado quanto a ao aço, e portanto sendo plausível e justificável o pedido para adequação dos valores.

Verifica-se ainda os orçamentos anexos.



Pen



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

Verificando o pedido, merece a leitura do artigo 65, II, "d" que diz:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:


II. Por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados **por simples apostila**, dispensando a celebração de aditamento

Sendo assim a parte interessa deve comprovar a necessidade do reequilíbrio, apresentado quais eventos novos, imprevistos e imprevisíveis não imputados aos contratantes, que alteraram o equilíbrio econômico-financeiro que veio a refletir na economia ou na execução do contrato, autorizando assim, sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando novamente a relação contratual.

Portanto a ocorrência deve ser superveniente, imprevista, imprevisível e que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. Deve restar cabalmente demonstrado o fato imprevisível, (ex. aumento do imposto do insumo da matéria prima), com documentos



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

autênticos que demonstrem o aumento (publicações oficiais, matérias relacionadas, notas fiscais, tabelas oficiais de fabricantes etc...)

Verifica-se que a requerente comprovou o aumento conforme planilhas que passaram pelo crivo do Sr. Engenheiro.

Efetive-se o apostilamento para reajustar e aumentar o preço nos termos 65, II, "d", §8º da Lei 8.666/93.

Dil. Nec.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 11 de março de 2021.

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

2º TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº. 76/2020.

Termo de reajuste de valor ao Contrato nº 76/2020, parte integrante do Tomada de Preços nº 30/2020, celebrado entre **O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **J KRAUSE STEFFEN - VOLT ENGENHARIA**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, inscrita no CPF: 619.981.099-68 e no RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **J KRAUSE STEFFEN - VOLT ENGENHARIA**, com sede na Av dos Imigrantes, 3545 - CEP: 85660-000 - BAIRRO: Araldi I, Dois Vizinhos/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 11.639.518/0001-96, neste ato representada por seu representante legal, **Jaqueline Krause Steffen**, portador(a) do CPF: 051.163.469-27, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Tomada de preços nº 30/2020, tem, entre si, ajustado o **2º TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 76/2020**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA FOTOVOLTAICA NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA SÃO JORGE, SITUADA A RUA AMANDIO BOARETO S/N – CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE-PR, CONFORME PROJETOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.**, que se rege pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor no Contrato nº 76/2020, que visa **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA FOTOVOLTAICA NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA SÃO JORGE, SITUADA A RUA AMANDIO BOARETO S/N – CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE-PR, CONFORME PROJETOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO**, nos termos da Clausula 7ª, subitem 7.2.2 do contrato e, conforme faculta o artigo 65, II, parágrafo 8º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

PARAGRAFO UNICO – O total do acrescimo constante desta cláusula corresponde ao valor de R\$ 18.459,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço global passará de R\$ 171.145,38 (cento e setenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para R\$ 189.604,38 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e trinta e oito centavos).

Jaqueline Krause Steffen
Engenheira Eletricista
CREA/PR 156.182/D-PR



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

CLÁUSULA TERCEIRA – DO GESTOR DO CONTRATO – Passando a ser a gestora do Contrato a Sra. Adriana Rachele Alves.

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso II, § 8º, respectivamente da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA

O presente termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

São Jorge D'Oeste -Pr, 17/03/2021


LEILA DA ROCHA
PREFEITA

TESTEMUNHAS:

NOME: _____
CPF: _____


J KRAUSE STEFFEN - VOLT ENGENHARIA
Jaqueline Krause Steffen


ELIZANCELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

NOME: _____
CPF: _____

37.425.622/0001-71

**VOLTENG
EQUIPAMENTOS LTDA**

Jaqueline Krause Steffen
Engenheira Eletricista
CREA/PR 156.182/D-PR

AV. DOS IMIGRANTES, 3545 - ARALDI I
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 18 de Março de 2021

Ano X – Edição Nº 2320

Página 83 / 090

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 30/03/2021 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE PÁSCOA, AS QUAIS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS CARENTES, DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 30/03/2021 as 08h30min. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: <http://www.pmsjorge.pr.gov.br>. São Jorge D'Oeste-PR, 17/03/2021. Leila da Rocha – Prefeita. Diogo de Oliveira – Pregoeiro

Cad356245

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

EDITAL MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste-Pr, por intermédio de seu pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 033/2021, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA PU POLIUTERANO AEROSOL E CERA VERMELHA LÍQUIDA PARA ASSOALHO, PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LAGOS DO IGUAÇU, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, cuja data de abertura estava prevista para o dia 10/03/2021 às 14h00min, foi considerado DESERTO, tendo em vista o não comparecimento de licitantes interessados no presente certame.

São Jorge D'Oeste-PR, 10 de março de 2021.

Diogo de Oliveira - Pregoeiro

Portaria nº 2047/2021

Cad356250

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21/2020, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 3/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 21/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 09/05/2021.
Prazo de vigência	09/05/2021
Data assinatura	09/03/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 17/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 4/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP – CNPJ nº. 04.949.630/0001-68
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 17/2019, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 30/09/2021.
Prazo de vigência	30/09/2021
Prazo de execução	30/09/2021
Data assinatura	16/03/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 56/2020, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 23/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº. 15.267.737/0001-42
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 56/2020, passando o mesmo a ter sua execução até 06/07/2021.
Prazo de vigência	22/09/2021
Prazo de execução	06/07/2021
Data assinatura	17/03/2021

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 22/2021 Processo inexigibilidade/Nº. 8/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BERTOLINI LTDA- CNPJ nº. 73.499.592/0001-01
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUÍMICOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, ATENDIDOS/ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO QUE A REALIZAÇÃO DE COLETA DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DEVERÁ SER DIÁRIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, EM LOCAL PRÓPRIO E A ENTREGA DOS RESULTADOS JUNTO O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021.
Valor	R\$ 158.141,50 (cento e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos)
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 16/03/2022

Prazo de vigência	até 16/03/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 17/03/2021

Cad356199

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 48/2018, parte integrante do(a) Pregão nº 26/2018
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA – CNPJ nº. 03.040.285/0001-82
Objeto:	Com fundamento no artigo 57, II, §2º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando os termos do parecer jurídico acostado ao processo, bem como havendo interesse recíproco entre as partes, nos termos da Clausula Torçora do instrumento contratual originário, fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato em 18 (dezoito) meses.
Prazo de vigência	10/09/2022
Prazo de execução	10/09/2022
Data assinatura	10/03/2021

EXTRATO DE TERMO DE REAJUSTE

Termo aditivo:	2º TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº. 76/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 30/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	J KRAUSE STEFFEN-VOLT ENGENHARIA – CNPJ nº. 11.639.518/0001-96
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de R\$ 18.459,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais) no Contrato nº 76/2020, nos termos da Clausula 7ª, subitem 7.2.2 do contrato e, conforme faculta o artigo 65, II, parágrafo 8º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Prazo de vigência	25/03/2021
Prazo de execução	25/03/2021
Data assinatura	17/03/2021

Cad356259

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 15/2021 Processo Dispensa/Nº. 2/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.- CNPJ Nº. 04.398.898/0001-06
Objeto	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA COPEL DISTRIBUIDORA S.A DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ 04.398.898/0001-06, COM SEDE NA RUA JOSÉ ISIDORO BIAZZETTO, 158 BLOCO C CENTRO NA CIDADE DE CURITIBA CEP: 81.200-240, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ONDE POSSUI PONTO DE LIGAMENTO COM REDE (COPEL).
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 04/03/2022
Prazo de vigência	até 04/03/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 05/03/2021

Cad356396

DIOEMS



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificação Padrão ICP-Brasil. Atue com a Colaboração e a garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

4096248619

<http://dioems.com.br/>

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021

Objeto: Registro de Preços objetivando a futura e eventual aquisição de material médico hospitalar para atender a demanda de serviços da Secretaria Municipal de Saúde, com item(s) exclusivo(s) para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte, item(s) com reserva para participação de microempresa e empresa de pequeno porte e item(s) aberto(s) para ampla concorrência.

Início da Sessão Pública: Dia: 31 de março de 2021, Hora: às 13 horas e 30 minutos - Horário de Brasília.

Valor: R\$ 1.384.059,79 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais, setenta e nove centavos).

O Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, no site www.doisvizinhos.pr.gov.br e no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848.

Dois Vizinhos, 16 de março de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021

Objeto: Registro de Preços objetivando a futura e eventual aquisição de sêmen bovino, bovinos de crogenio e materiais para inseminação artificial, com item(s) exclusivo(s) para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte, item(s) com reserva para participação de microempresa e empresa de pequeno porte e item(s) aberto(s) para ampla concorrência.

Início da Sessão Pública: Dia: 5 de abril de 2021, hora: às 8 horas e 15 minutos - Horário de Brasília.

Valor: R\$ 510.077,56 (quinhentos e dez mil, setenta e sete reais, cinquenta e seis centavos).

O Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, no site www.doisvizinhos.pr.gov.br e no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848.

Dois Vizinhos, 17 de março de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios e Termos Aditivos nº 036/2021

Primeiro Termo Aditivo ao Chamamento Público nº 002/2020.

OBS: Estes documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico - site www.doisvizinhos.pr.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS - PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 7399/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, TERMINAIS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL - EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico nº 067/2020 com execução de 12 (doze) meses.

ATA	EMPRESA DETENTORA	CNPJ Nº
156	ED COMERCIO DE MANGUEIRAS EBBEL - ME	09.839.583/0001-74

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP - Atas de Registros de Preços. Dois Vizinhos, 18 de março de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS - PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 7399/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico nº 068/2020 com execução de 12 (doze) meses.

ATA	EMPRESA DETENTORA	CNPJ Nº
156	OLIVIERI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	06.719.999/0001-90

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP - Atas de Registros de Preços. Dois Vizinhos, 18 de março de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS - PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 7399/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CBUO (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E EMULSAO ASFALTICA RR 1C PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CALÇAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico nº 121/2020 com execução de 12 (doze) meses.

ATA	EMPRESA DETENTORA	CNPJ Nº
126	SIM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS	06.718.902/0001-87

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP - Atas de Registros de Preços. Dois Vizinhos, 18 de março de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE

PARTES: O Município de Dois Vizinhos e a Consignat Sistemas Ltda.

OBJETO: A concessão da licença de uso e a atualização de novas funcionalidades do Software CONSIGNET pela Consignat Sistemas Ltda, registrada no CNPJ sob o nº 23.112.748/0001-91, ao Município de Dois Vizinhos, com o objetivo de permitir que entidades conveniadas e os próprios órgãos comerciais realizem consignações de descontos e outras operações em folha de pagamento por meio da internet.

PRAZO: Inicia-se a partir de sua assinatura e possui prazo de 5 (cinco) anos, a contar a partir da data de efetiva implantação do CONSIGNET.

DATA DE ASSINATURA: 08 de março de 2021.

FORO: Comarca de Maringá, estado do Paraná.

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

EDITAL MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste-PR, por intermédio de seu pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 033/2021, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA PU POLIURETANO AEROSOL E CERA VERMELHA LÍQUIDA PARA ASSOALHO, PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LAGOS DO IGUAÇU, SITUADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, cuja data de abertura estava prevista para o dia 10/03/2021 às 14h00min, foi considerado DESERTO, tendo em vista o não comparecimento de licitantes interessados no presente certame. São Jorge D'Oeste-PR, 02 de março de 2021.

Diogo de Oliveira
Pregoeiro

Portaria nº 204/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 30/03/2021 até às 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por Item, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE PASCOA, AS QUAIS SÃO COMPOSTAS POR ENTREGAS ÀS FAMILIAR CARENTES, DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, DO MU-

NÍCIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento: da declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação e dos envelopes propostos e documentos de habilitação: 30/03/2021 às 08h30min. Local da realização da sessão pública ao prelo: Prefeitura de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: <http://www.pmsjorge.pr.gov.br> - São Jorge D'Oeste-PR, 17/03/2021. Lela da Rocha - Prefeitura de Oliveira - Pregoeiro

Contrato	Nº 002/2021	EMPRESA DETENTORA	CNPJ Nº
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ	CHP Nº 16.389.0001-31	
Contratada	CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA	CHP Nº 16.389.0001-31	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA	CHP Nº 16.389.0001-31	
Valor	R\$ 156.547,50 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais, cinquenta e sete centavos)		
Prazo de entrega	12 (doze) meses		
Data de assinatura	17/03/2021		

Termo aditivo	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2020	EMPRESA DETENTORA	CNPJ Nº
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ	CHP Nº 16.389.0001-31	
Contratada	CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA	CHP Nº 16.389.0001-31	
Objeto	0) PERMANENTE PARA TERMO ADITIVO Nº 002/2020, para o objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato anterior nº 17/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/prorrogação até 30/09/2021		
Valor de vigência	R\$ 156.547,50		
Data de assinatura	16/03/2021		
Assinatura			
Assinatura	16/03/2021		

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2020, para o objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato anterior nº 17/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/prorrogação até 30/09/2021	EMPRESA DETENTORA	CNPJ Nº
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ	CHP Nº 16.389.0001-31	
Contratada	CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA	CHP Nº 16.389.0001-31	
Objeto	0) PERMANENTE PARA TERMO ADITIVO Nº 002/2020, para o objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato anterior nº 17/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/prorrogação até 30/09/2021		
Valor de vigência	R\$ 156.547,50		
Data de assinatura	16/03/2021		
Assinatura			
Assinatura	16/03/2021		

Contrato	Nº 004/2021	EMPRESA DETENTORA	CNPJ Nº
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ	CHP Nº 16.389.0001-31	
Contratada	CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA	CHP Nº 16.389.0001-31	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA	CHP Nº 16.389.0001-31	
Valor	R\$ 156.547,50 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais, cinquenta e sete centavos)		
Prazo de entrega	12 (doze) meses		
Data de assinatura	17/03/2021		

EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Termo aditivo	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, entre as partes: Município de São Jorge do Oeste - Paraná e a empresa: CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA Nº 16.389.0001-31
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 16.389.0001-31
Contratada	CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA Nº 16.389.0001-31
Objeto	O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação da contratação de empresa de prestação de serviços de realização de exames laboratoriais e diagnósticos usando o sistema de saúde - RUA Nº 16.389.0001-31, conforme o contrato nº 004/2021.
Assina	

vigência		05/03/2021	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO			
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2021, celebrado entre o Município de São Jorge do Oeste/PR e a empresa L&C CONSERVAÇÃO DE OBRAS LTDA - CNPJ Nº 16.389.0001-31			
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE - PARANÁ			
Contratada: L&C CONSERVAÇÃO DE OBRAS LTDA - CNPJ Nº 16.389.0001-31			
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais e diagnósticos usando o sistema de saúde - Rua			
Data de assinatura do 1º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 2º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 3º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 4º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 5º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 6º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 7º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 8º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 9º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 10º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 11º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 12º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 13º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 14º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 15º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 16º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 17º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 18º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 19º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 20º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 21º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 22º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 23º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 24º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 25º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 26º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 27º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 28º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 29º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 30º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 31º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 32º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 33º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 34º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 35º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 36º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 37º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 38º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 39º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 40º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 41º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 42º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 43º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 44º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 45º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 46º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 47º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 48º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 49º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 50º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 51º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 52º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 53º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 54º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 55º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 56º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 57º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 58º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 59º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 60º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 61º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 62º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 63º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 64º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 65º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 66º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 67º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 68º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 69º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 70º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 71º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 72º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 73º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 74º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 75º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 76º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 77º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 78º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 79º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 80º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 81º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 82º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 83º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 84º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 85º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 86º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 87º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 88º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 89º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 90º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 91º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 92º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 93º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 94º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 95º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 96º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 97º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 98º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 99º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 100º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 101º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 102º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 103º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 104º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 105º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 106º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 107º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 108º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 109º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 110º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 111º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 112º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 113º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 114º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 115º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 116º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 117º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 118º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 119º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 120º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 121º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 122º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 123º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 124º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 125º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 126º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 127º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 128º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 129º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 130º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 131º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 132º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 133º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 134º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 135º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 136º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 137º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 138º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 139º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 140º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 141º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 142º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 143º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 144º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 145º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 146º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 147º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 148º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 149º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 150º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 151º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 152º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 153º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 154º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 155º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 156º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 157º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 158º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 159º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 160º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 161º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 162º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 163º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 164º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 165º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 166º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 167º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 168º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 169º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 170º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 171º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 172º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 173º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 174º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 175º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 176º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 177º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 178º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 179º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 180º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 181º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 182º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 183º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 184º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 185º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 186º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 187º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 188º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 189º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 190º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 191º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 192º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 193º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 194º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 195º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 196º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 197º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 198º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 199º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 200º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 201º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 202º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 203º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 204º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 205º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 206º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 207º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 208º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 209º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 210º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 211º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 212º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 213º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 214º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 215º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 216º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 217º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 218º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 219º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 220º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 221º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 222º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 223º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 224º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 225º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 226º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 227º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 228º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 229º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 230º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 231º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 232º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 233º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 234º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 235º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 236º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 237º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 238º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 239º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 240º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 241º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 242º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 243º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 244º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 245º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 246º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 247º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 248º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 249º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 250º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 251º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 252º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 253º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 254º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 255º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 256º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 257º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 258º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 259º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 260º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 261º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 262º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 263º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 264º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 265º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 266º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 267º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 268º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 269º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 270º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 271º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 272º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 273º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 274º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 275º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 276º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 277º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 278º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 279º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 280º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 281º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 282º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 283º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 284º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 285º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 286º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 287º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 288º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 289º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 290º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 291º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 292º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 293º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 294º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 295º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 296º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 297º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 298º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 299º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 300º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 301º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 302º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 303º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 304º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 305º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 306º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 307º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 308º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 309º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 310º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 311º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 312º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 313º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 314º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 315º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 316º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 317º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 318º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 319º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 320º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 321º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 322º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 323º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 324º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 325º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 326º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 327º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 328º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 329º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 330º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 331º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 332º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 333º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 334º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 335º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 336º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 337º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 338º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 339º Termo Aditivo: 17/03/2021			
Data de assinatura do 340º Termo Aditivo: 17/03/2021			

EXTRATO DE TERMO DE EMPAHO PRÉCIO DE EMPAHO AO CONTRATO Nº 006/2021, para execução dos Tercos de Plano de 2022/23	
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ (CNPJ Nº 16.389.0001-31)
Contratada:	CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prestação de RS 156.547,50 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais, cinquenta e sete centavos) a serem pagos no prazo de 12 (doze) meses, nos termos do contrato nº 006/2021, para a execução dos Tercos de 2022/23.
Prazo de entrega:	12 (doze) meses
Data de assinatura:	17/03/2021

EXTRATOS PARA FINE DE PUBLICAÇÃO	
Contrato:	Nº 006/2021
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ (CNPJ Nº 16.389.0001-31)
Contratada:	CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prestação de RS 156.547,50 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais, cinquenta e sete centavos) a serem pagos no prazo de 12 (doze) meses, nos termos do contrato nº 006/2021, para a execução dos Tercos de 2022/23.
Prazo de entrega:	12 (doze) meses
Data de assinatura:	17/03/2021

Contrato	Nº 007/2021	EMPRESA DETENTORA	CNPJ Nº
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ	CHP Nº 16.389.0001-31	
Contratada	CONSTRUTORA DE OBRAS CÍVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA	CHP Nº 16.389.0001-31	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS USANDO O SISTEMA DE SAÚDE - RUA	CHP Nº 16.389.0001-31	
Valor	R\$ 156.547,50 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais, cinquenta e sete centavos)		
Prazo de entrega	12 (doze) meses		
Data de assinatura	17/03/2021		
Assinatura	SIG: 660313262		
Assinatura	SIG: 660313262		
Assinatura	SIG: 660313262		

PORTARIA-PAD Nº 011, de 05 março de 2021

O Presidente do Conselho de Processos de Sindicância, Administração Intermunicipal pelo Decreto nº 3304/2021, de 05/03/2021, da São João del-Rei, no Estado de Minas Gerais, resolve, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 208 da Lei nº 80.200/05,

RESOLUÇÃO:

Por Instituto e Conselho de Administração Administrativa e no Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2021, para apurar se há mérito na denúncia ao IAP, para que se instale o presente processo.

Designa o SERVIDOR GERSON AULER, Matrícula Funcional nº 1385-1, ocupante do cargo de Auditor Técnico Administrativo, para desempenhar as funções de SECRETÁRIO(A) da referida Comissão. E o servidor MARCOS DIOGO LEMES, Agente de Defesa Cívica, matrícula funcional nº 1028-1, como Membro.

A Comissão vai se reunir todos os terços, quartas e quintas-feiras das 8:30 horas em diante para analisar os autos e dar parecer ao Sr. Juiz de Direito Dr. Osvaldo, após a Audiência Pública.

Itaguá 201 centro até o final dos trabalhos de comissão.

Entre as atividades da comissão serão lidas as de todos os membros dos estabelecimentos, bem como, ofícios necessários, intimações, portarias, em fim tudo que for necessário para o bom andamento dos trabalhos da comissão.

Atém de que seguimento todo o planejamento lá às de nº 01/2021, da presente Comissão.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revoga as disposições em contrário.

São Jorge D'Oeste PR, 08 março de 2021.

16/3
EDSON LUIZ R. DOS SANTOS
Presidente do PAD nº 002/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

Pérola D'Oeste - Estado do Paraná

Rua Presidente Costa e Silva, 200 - CEP: 45.760-002 - Fone/Fax: (043)5561.223

E-mail: Pages: http://www.pmfdoeste.pr.gov.br - E-mail: gabinete@pmfdoeste.pr.gov.br

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 238/20
OBJETO: Alterar o valor contratual do litro da gasolina comum.

CONTRATANTE: Município de Perola d'Oeste/PR.
CONTRATADA: JLI COMERCIO DE CONSUMTIVEIS LTDA.
ORIGEM: Pregão Presencial nº 71/2017 e Contrato de Fornecimento de Comsum
tiv nº 238/2017.
VALOR ORIGINAL: R\$ 4.892 (quatro reais e oitenta e nove centavos).
VALOR COM C ADITIVO: R\$ 5.35 (cinco reais e trinta e cinco centavos).
BASE LEGAL: Art. 5º do art. 55 da Lei nº 8.666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 17/03/2021.
EDSON LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO Nº 10/2021 – TIPO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DE PERDÃO DOESTE Estado do Paraná, por meio do Prefeito Municipal SENHOR EDSON LUIZ BAGETTI, e a Senhora Luíza Fernanda Chini, Pregadora, designada pela Portaria nº 14/2021 de 04/01/2021, o uso de seus atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto e presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 652007 de 07/07/2002, Lei Municipal nº 12.124 de 14/04/2009, Lei Municipal nº 521/2008, de 25/02/2008, Decreto Municipal nº 1.024/2019, e subsidiariamente pela Lei nº 8686 de 21 de junho de 1990 e suas posteriores alterações e legislação correlata, para a finalidade abaixo especificada:

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: A presente licitação, tem por objeto a Contratação de empresas do ramo pertinente para o fornecimento de material hospitalar para ser usado no pronto atendimento: 24 horas e nos ambulatórios de saúde do Município Párola D'Oeste, Estado do Paraná.

2. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 31 de março de 2021, às 08.30min.

3. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 31 de março de 2021, às 08h45h.

4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser retirado junto ao prelo: Município de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao@peroladoste.pr.gov.br ou diretamente no site de Compras Governamentais.

5. SISTEMA ELETRÔNICO: Portal Compras Governamentais/Compresnet.

6. PRAZO DE TEMPO: Horário de Brasília - DF.

7. Párola D'Oeste, Estado do Paraná, 17 de março de 2021.

EDSON LUIZ BAGETTI - Pregoeiro Municipal
LAIS FERNANDA GINORI - Pregoeira

Município de Enéas Marques

PORTARIA 3451/2021

SUMULA - Exonerar a pedido o servidor PEDRO CELSO BERNARDI do cargo de Diretor do Departamento de Agropecuária, e das outras providências. EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 71 inciso II Letra "a" da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 3.202/2003 de 20/08/2003 e seus anexos. Requerimento protocolado sob nº 130/2021 de 17/03/2021, RESOLVE: Artigo 1º - Exonerar a pedido o servidor PEDRO CELSO BERNARDI, portador do RG 1.503.951, SSP/PR CPF nº 240.741.799-20, do Cargo de Diretor do Departamento de Agropecuária, a partir de 17 de Março de 2021, Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO GALVÃO GALVÃO, DO PREFEITO MUNICIPAL EM 17 DE MARÇO DE 2021. EDSON LUPATINI Prefeito Municipal MARINA GALVÃO Chefe Div. Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Verê

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato.

PARTES: Município de Verê - PR e a empresa BUSCADE SERVIÇOS DE PROVIDOR D'INTERNET LTDA ME.

ESPECIE: Contrato nº 26/2021 - Dispensa nº 18/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação e manutenção mensal de Website institucional.

PRazo: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL: R\$ 6.189,00 (Seis Mil, Cento e Oitenta Reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após a emissão da nota fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

550	61.891.412.0003.2007	550	3.158.00.00.00	De Exercício
-----	----------------------	-----	----------------	--------------

DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2021.

FORO: Comarca de Dois Vizinhos.

Ademilson Rosin
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 1/2021 - MODALIDADE - CARTA CONVITE

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para serem utilizados no Departamento de Serviços Urbanos da municipalidade.

Em cumprimento ao disposto no art.103, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por Item

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	40,00	1.200,00
02	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	1,00	30,00
03	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	14,00	420,00
04	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	17,00	510,00
05	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	17,00	510,00
06	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	1,00	30,00
07	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	40,00	1.200,00
08	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	1,00	30,00
09	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	14,00	420,00
10	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	17,00	510,00
11	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	17,00	510,00
12	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	1,00	30,00
13	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	40,00	1.200,00
14	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	1,00	30,00
15	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	14,00	420,00
16	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	17,00	510,00
17	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	17,00	510,00
18	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	1,00	30,00
19	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	40,00	1.200,00
20	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	1,00	30,00
21	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	14,00	420,00
22	MOEDAS PARA CORTA-GRASSA	UN	30	17,00	510,00