

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ
SENIOR GLACIANO DE OLIVEIRA FISCAL DO CONTRATO

REQUERIMENTO

Assunto: Aditivo de vigência.

Ref.: Contrato nº 021/2020

SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida com sede na Rua Capitão João Ribas de Oliveira 81, em Curitiba, PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.715.392/0001-87, vem por intermédio do presente, **solicitar aditivo de vigência**, o que faz com fundamento nas razões adiante:


Desde o início da execução do contrato, a empresa vem enfrentando diversas dificuldades devido a pandemia mundial. Muitos colaboradores afastados de suas funções, a empresa teve que procurar funcionários para contratar para repor as equipes. Salientamos também, a falta de insumos no mercado principalmente o cimento, matéria prima para fabricar paver e meio fio, com isso a empresa teve dificuldade em efetuar a compra de materiais para finalizar a execução do contrato. Tão importante quanto, o cimento teve aumentos de valor inesperado fato que se ocorre até o momento com reajustes altos, assim dificultando mais ainda a compra.

Ressaltamos que todos esses problemas, não são exclusivos da contratada e sim de todo o país, que vem enfrentando esses problemas inéditos nos últimos anos. Como é de conhecimento da fiscalização do contrato a execução dos serviços está finalizada, restando somente o tempo hábil de se fazer a medição final da obra e demais tramites para finalização completa do contrato.


Sendo assim, viemos por meio desse requerer que o prazo de vigência seja aditado em 60 dias, para a finalização de todos os tramites burocráticos.

Sem mais.

Curitiba, 03 de março de 2021.



SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO PARA RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARANÁ CIDADE SAM (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROJETOS) Nº 43.

CONTRATO: Nº 021/2020

Tomada de Preço Nº 03/2020


A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de aditivo de prazo em anexo, recebido em 03/03/2020. Solicitação esta, feita pela empresa **SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI** – CNPJ **08.715.392/0001-87**.

Justificativas apresentadas:


Diante dos fatos expostos, dou Parecer Favorável ao presente aditivo para ampliação do prazo de VIGÊNCIA por mais 60 dias, período esse necessário para baixa da obra junto à Receita Federal e emissão da CND. (Certidão Negativa Débitos) para que a empresa possa receber a última medição.

Ressalto que a obra está executada em 100% e que a medição final está em análise junto Paranaquidades.

Sem mais para o momento.


Glaciano de Oliveira
Eng. Civil CREA PR 157785/D

São Jorge D'Oeste, 03 de março de 2021.



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO Nº 23/2021

ASSUNTO: ADITIVO CONTRATUAL

INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, para prorrogação de prazo de vigência contrato nº 021/2020, por 60 (sessenta) dias.

Justifica o pedido, informando que necessita de efetivar a baixa junto a CAIXA, e emissão da CND (Certidão Negativa Débitos).


Por fim, informa que a obra esta 100% concluída, e que a medição final esta em análise junto ao Paranaçidades.


Sendo assim, considerando tratar-se de mera formalidade, e de que não haverá prejuízos ao erário ou aos usuários, entendo pela possibilidade de aditivo pelo prazo solicitado.

Salienta-se por fim quanto à necessidade de autorização prévia da Prefeitura Municipal.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 09 de março de 2021.


ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

São Jorge D' Oeste – Paraná – 09/03/2021.

PREFEITO

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 21/2020, por mais **02 (dois) meses**, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providências necessárias.


LEILA DA ROCHA
PREFEITA



Município de **SÃO JORGE D'OESTE**

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21/2020.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 21/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 3/2020, celebrado entre **O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**, com sede na RUA CAPITAO JOAO RIBAS DE OLIVEIRA, 81 SALA B - CEP: 81510350 - BAIRRO: GUABIROTUBA, Curitiba/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 08.715.392/0001-87, neste ato representada por seu representante legal, **STELLA MARIS RESENDE**, portador(a) do CPF: 338.575.201-91, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 21/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO PARA RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARANÁ CIDADE SAM (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROJETOS) Nº 43, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. originário da Tomada de preços – Nº 3/2020, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº **21/2020** celebrado entre as partes em 15/04/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 09/05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 21/2020, referente ao Tomada de Preços nº 3/2020, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.




LEILADA ROCHA
PREFEITA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

São Jorge D'Oeste -PR, 09/03/2021.



SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
STELLA MARIS RESENDE

NOME:
CPF:



ELIZÂNGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 18 de Março de 2021

Ano X – Edição Nº 2320

Página 83 / 090

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 30/03/2021 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE PÁSCOA, AS QUAIS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS CARENTES, DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 30/03/2021 às 08h30min. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: <http://www.pmsjorge.pr.gov.br>. São Jorge D'Oeste-PR, 17/03/2021. Leila da Rocha – Prefeita. Diogo de Oliveira – Pregoeiro

Cod355245

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

EDITAL MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste-Pr, por intermédio de seu pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 033/2021, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA PU POLIUTERANO AEROSOL E CERA VERMELHA LÍQUIDA PARA ASSOALHO, PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LAGOS DO IGUAÇU, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, cuja data de abertura estava prevista para o dia 10/03/2021 às 14h00min, foi considerado DESERTO, tendo em vista o não comparecimento de licitantes interessados no presente certame.

São Jorge D'Oeste-PR, 10 de março de 2021.

Diogo de Oliveira - Pregoeiro

Portaria nº 2047/2021

Cod355250

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2020, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 3/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ Nº 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 21/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 09/05/2021.
Prazo de vigência	09/05/2021
Data assinatura	09/03/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 4/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP – CNPJ Nº 04.949.630/0001-68
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 17/2019, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 30/09/2021.
Prazo de vigência	30/09/2021
Prazo de execução	30/09/2021
Data assinatura	16/03/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2020, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 23/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 15.267.737/0001-42
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 56/2020, passando o mesmo a ter sua execução até 06/07/2021.
Prazo de vigência	22/09/2021
Prazo de execução	06/07/2021
Data assinatura	17/03/2021

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 22/2021 Processo inexigibilidade/Nº 8/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BERTOLINI LTDA- CNPJ nº 73.498.592/0001-01
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUÍMICOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, ATENDIDOS/ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO QUE A REALIZAÇÃO DE COLETA DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DEVERÁ SER DIÁRIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, EM LOCAL PRÓPRIO E A ENTREGA DOS RESULTADOS JUNTO O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021.
Valor	R\$ 158.141,50 (cento e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos)
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 16/03/2022

Prazo de vigência	até 16/03/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 17/03/2021

Cod355199

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2018, parte integrante do(a) Pregão nº 26/2018
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA – CNPJ nº 03.040.285/0001-82
Objeto:	Com fundamento no artigo 57, II, §2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando os termos do parecer jurídico acostado ao processo, bem como havendo interesse recíproco entre as partes, nos termos da Clausula Terceira do Instrumento contratual originário, fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato em 18 (dezoito) meses.
Prazo de vigência	10/09/2022
Prazo de execução	10/09/2022
Data assinatura	10/03/2021

EXTRATO DE TERMO DE REAJUSTE

Termo aditivo:	2º TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 76/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 30/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	J KRAUSE STEFFEN-VOLT ENGENHARIA – CNPJ nº 11.639.518/0001-96
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de R\$ 18.459,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais) no Contrato nº 76/2020, nos termos da Clausula 7ª, subitem 7.2.2 do contrato e, conforme faculta o artigo 65, II, parágrafo 8º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Prazo de vigência	25/03/2021
Prazo de execução	25/03/2021
Data assinatura	17/03/2021

Cod355288

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 15/2021 Processo Dispensa/Nº 2/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ nº 04.368.898/0001-06
Objeto	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA COPEL DISTRIBUIDORA S.A DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ 04.368.898/0001-06, COM SEDE NA RUA JOSÉ ISIDORO BIAZZETTO, 168 BLOCO C CENTRO NA CIDADE DE CURITIBA CEP: 81.200-240, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ONDE POSSUI PONTO DE LIGAMENTO COM REDE (COPEL).
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 04/03/2022
Prazo de vigência	até 04/03/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 05/03/2021

Cod355396

DIOEMS



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificação
Pacote ICP-Brasil. A1: unbr:11 Colaborativa da garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site.



Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.

4096248619

<http://dioems.com.br/>

