

Perfuribel

POÇOS ARTESIANOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

REF: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 04/2019 CONTRATO: 17/2019

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

A empresa Perfuribel Poços Artesianos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 04.949.630/0001-68, executora do contrato administrativo nº 17/2019 da tomada de preços nº 04/2019, através de seu representante legal Sr. Claudimar Lubian, inscrito no CPF nº 839.614.619-53, vem por meio solicitar aditivo de prazo de execução de obra em mais 180 (cento e oitenta) dias.

Desde já agradecemos à compreensão.

Francisco Beltrão, 12 de Março de 2021.




Claudimar Lubian
RG 5987.741-0
Socio-Administrador

"ÁGUA, GOTA DE VIDA"

Perfuribel Poços Artesianos Ltda C.N.P.J: 04.949.630/0001-68 – Inscrição Estadual 90254004-00
Av. Atilio Fontana, 3323 – Pinheirinho – CEP: 85.603-025 - Francisco Beltrão/PR
Fones (46) 3527-1212 / 9975-6699 (TIM)

www.perfuribel.com.br perfuribel@perfuribel.com.br



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA MONOFÁSICO COMPLETO, REDE ADUTORA, CASA TIPO “E” CERCADA COM TELA, COM QUADRO DE COMANDO, BOMBA DOSADORA DE CLORO E SISTEMA DE REDE DISTRIBUIDORA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LINHA VERONESE, SÃO JOSÉ E SÃO CRISTOVÃO EM CONVENIO COM A FUNASA Nº 155/2014, COM O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

CONTRATO: Nº 17/2019

Processo dispensa Nº 04/2019


A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de aditivo de prazo em anexo, recebido em 12/03/2021. Solicitação esta, feita pela empresa **PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA** – CNPJ 04.949.630/0001-68.

Justificativas:

Informamos que os atrasos se deram devido ao município estar aguardando autorização do DER para a ocupação transversal da faixa de domínio da PR 475, a qual se deu em 18 de dezembro de 2020, contudo a empresa não retomou as atividades até a presente data devido estar aguardando reajuste de valor do contrato, protocolado junto ao município em 17/12/2020 e que está em análise técnica e jurídica. Até o momento os serviços estão com 76,87% executados.

Desta forma dou **PARECER FAVORAVEL** a solicitação de mais **180** dias para o fiel cumprimento do objeto contratado.

Sem mais para o momento.


GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D
São Jorge D'Oeste-PR

São Jorge D'Oeste, 12 de março de 2021.



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

Avenida Iguaçu nº 281 Centro São Jorge D'Oeste-PR. CEP: 85.575-000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº 76.995.380/0001-03 Avenida Iguaçu 281 Centro São Jorge D'Oeste.

Memorando nº 138/2021

Do: Departamento de Administração DR. AMPELIO PARZIANELLO – Diretor.

Para: Setor de Compras/licitações

Requer: Solicitação de três orçamentos do objeto do contrato para aditivo do mesmo.

Por determinação da Prefeita Municipal, para fazer o aditivo do contrato.
Solicitamos a abertura de processo ADITIVO DE CONTRATO, para
aumento de prazo de execução de mais 180 dias.

Contrato nº 17/2019, oriundo do processo de licitação TOMADA DE
PREÇO nº 04/2019, sendo que seu vencimento encerra-se em abril de 2021.

Objeto do contrato "Saneamento Rural Linha São Jose."

Parâmetros que devem ser levados em consideração:

- 1. Aditivo de prazo por mais 180 dias;**

Termos que pede

Espera deferimento.

São Jorge D'Oeste PR, 15 de março de 2021.



AMPELIO PARZIANELLO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 3258/2021


Autorizo ADITIVO DO
CONTRATO nos termos da
Lei como acima exposto.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO
RECEBIDO EM 15/03/21
PRTOCOLO Nº 80/2021

DIVISÃO DE PROTOCOLO





Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO Nº 25/2021

ASSUNTO: ADITIVO CONTRATUAL

INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS, para prorrogação de prazo de execução do contrato nº 17/2019, por 180 (cento e oitenta) dias.

O Sr. Engenheiro municipal, Justifica pelo deferimento do pedido, informando que o município esta aguardando autorização do DER, para a ocupação transversal da faixa de domínio da PR475, a qual se deu em 18 de dezembro de 2020, bem como, porque a empresa esta aguardando reajuste de valor do contrato, protocolado em 17.12.2020, que esta em análise técnica e jurídica.

Por fim, informa que a obra esta 76,87% executada.


Diante do exposto, entendo pela possibilidade de aditivo por 180 dias, nos termos do art. 57, §1º, V¹, da Lei 8.666/93, ante ao fato de terceiro, qual seja, a falta de autorização pelo DER.

Salienta-se por fim, que o reajuste dos valores não deve ser impeditivo para a continuidade dos atos executórios, visto que poderão, caso devidamente comprovados, serem ressarcidos posteriormente.


Salienta-se por fim quanto à necessidade de autorização prévia da Prefeita Municipal.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 16 de março de 2021.


ELIZÂNGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)

¹ V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

São Jorge D' Oeste – Paraná – 16/03/2021.


PREFEITA

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 17/2019, por mais **180 (cento e oitenta) dias**, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providências necessárias.


LEILA DA ROCHA
PREFEITA



Município de **SÃO JORGE D'OESTE**

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 17/2019.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 17/2019, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 4/2019, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP**, com sede na AVENIDA ATTILIO FONTANA, 3323 PREDIO - CEP: 85603025 - BAIRRO: PINHEIRINHO, Francisco Beltrão/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 04.949.630/0001-68, neste ato representada por seu representante legal, **CLAUDIMAR LUBIAN**, portador(a) do CPF: 839.614.619-53, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 17/2019, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA MONOFÁSICO COMPLETO, REDE ADUTORA, CASA TIPO "E" CERCADA COM TELA, COM QUADRO DE COMANDO, BOMBA DOSADORA DE CLORO E SISTEMA DE REDE DISTRIBUIDORA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LINHA VERONESE, SÃO JOSÉ E SÃO CRISTOVÃO EM CONVENIO COM A FUNASA Nº 155/2014, COM O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, ORÇAMENTO, ART E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. originário da Tomada de preços – Nº 4/2019, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 17/2019 celebrado entre as partes em 22/03/2019, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 30/09/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 17/2019, referente ao Tomada de preços nº 4/2019, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.



LEILA DA ROCHA
PREFEITA

São Jorge D'Oeste -Pr, 16/03/2021.
PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA EPP
Assinado de forma digital por PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA:04949630000168
LTDA:04949630000168
Dados: 2021.04.06 11:22:44 -03'00'

PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP
CLAUDIMAR LUBIAN

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:



ELIÂNGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

NOME:
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 30/03/2021 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE PÁSCOA, AS QUAIS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS CARENTES, DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 30/03/2021 as 08h30min. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: <http://www.pmsjorge.pr.gov.br>. São Jorge D'Oeste-PR, 17/03/2021. Leila da Rocha – Prefeita. Diogo de Oliveira – Pregoeiro

Cod356245

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

EDITAL MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste-Pr, por intermédio de seu pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 033/2021, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA PU POLIUTERANO AEROSOL E CERA VERMELHA LÍQUIDA PARA ASSOALHO, PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LAGOS DO IGUAÇU, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, cuja data de abertura estava prevista para o dia 10/03/2021 às 14h00min, foi considerado DESERTO, tendo em vista o não comparecimento de licitantes interessados no presente certame.

São Jorge D'Oeste-PR, 10 de março de 2021.

Diogo de Oliveira - Pregoeiro

Portaria nº 2047/2021

Cod356250

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21/2020, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 3/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 21/2020, passando o mesmo a ter sua vigência até 09/05/2021.
Prazo de vigência	09/05/2021
Data assinatura	09/03/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 17/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 4/2019
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP – CNPJ nº. 04.949.630/0001-68
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 17/2019, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 30/09/2021.
Prazo de vigência	30/09/2021
Prazo de execução	30/09/2021
Data assinatura	16/03/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 56/2020, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 23/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº. 15.267.737/0001-42
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 56/2020, passando o mesmo a ter sua execução até 06/07/2021.
Prazo de vigência	22/09/2021
Prazo de execução	06/07/2021
Data assinatura	17/03/2021

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 22/2021 Processo inexigibilidade/Nº. 8/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BERTOLINI LTDA- CNPJ nº. 73.499.552/0001-01
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUÍMICOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, ATENDIDOS/ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO QUE A REALIZAÇÃO DE COLETA DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DEVERÁ SER DIÁRIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. EM LOCAL PRÓPRIO E A ENTREGA DOS RESULTADOS JUNTO O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021.
Valor	R\$ 158.141,50 (cento e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos)
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 16/03/2022

Prazo de vigência	até 16/03/2022
Data assinatura	São Jorge D' Oeste/Pr, 17/03/2021

Cod356199

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 48/2018, parte integrante do(a) Pregão nº 26/2018
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA – CNPJ nº. 03.040.285/0001-82
Objeto:	Com fundamento no artigo 57, II, §2º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando os termos do parecer jurídico acostado ao processo, bem como havendo interesse recíproco entre as partes, nos termos da Clausula Terceira do Instrumento contratual originário, fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato em 18 (dezoito) meses.
Prazo de vigência	10/09/2022
Prazo de execução	10/09/2022
Data assinatura	10/03/2021

EXTRATO DE TERMO DE REAJUSTE

Termo aditivo:	2º TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº. 76/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 30/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	J KRAUSE STEFFEN-VOLT ENGENHARIA – CNPJ nº. 11.639.518/0001-96
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de R\$ 18.459,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais) no Contrato nº 76/2020, nos termos da Clausula 7ª, subitem 7.2.2 do contrato e, conforme faculta o artigo 65, II, parágrafo 8º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Prazo de vigência	25/03/2021
Prazo de execução	25/03/2021
Data assinatura	17/03/2021

Cod356289

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 15/2021 Processo Dispensa/Nº. 2/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.- CNPJ nº. 04.368.898/0001-06
Objeto	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA COPEL DISTRIBUIDORA S.A DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ 04.368.898/0001-06, COM SEDE NA RUA JOSÉ ISIDORO BIAZZETTO, 158 BLOCO C CENTRO NA CIDADE DE CURITIBA CEP: 81.200-240, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TODOS OS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ONDE POSSUI PONTO DE LIGAMENTO COM REDE (COPEL).
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 04/03/2022
Prazo de vigência	até 04/03/2022
Data assinatura	São Jorge D' Oeste/Pr, 05/03/2021

Cod356396

