

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ
SENHORA LEILA DA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL

Assunto: Aditivo de prazo de execução.

Ref.: Contrato nº 41/2021

SOLICITAÇÃO

A **SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida com sede na Rua Capitão Joao Ribas de Oliveira, 81, Guabirota, em Curitiba, PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.715.392/0001-87, vem por intermédio do presente, **solicitar aditivo** o que faz com fundamento nas razões adiante:

Destacamos que o contrato encontrasse com o prazo de execução em vigor, porem desde a assinatura do contrato, ocorreram fatos que são extras a empresa, que impactaram diretamente no prazo de execução da obra.

De início, o órgão fiscalizador **PARANACIDADE** informou a prefeitura e a empresa que somente poderíamos iniciar a obra após uma reunião entre as três partes, denominada como reunião de partida, sendo essa realizada no dia 18 de maio de 2021. Como a empresa tem um prazo de 10 dias para mobilização de equipamentos e funcionários, o prazo começaria a valer no dia 29 de maio. O contrato foi assinado no dia 03 de maio, então temos do dia da assinatura até o dia que verdadeiramente teria que contar o prazo, um total de 25 dias que a empresa não trabalhou e não podemos considerar como prazo de execução.

Em seguida destacamos que desde o início dos serviços de terraplenagem, a empresa vem enfrentando dificuldades em virtude de não haver no município jazidas com material próprio para aterro, considerando que a obra possui um volume grande de material a ser utilizado. Ainda lembramos que essas jazidas são de responsabilidade da fiscalização informar os locais que serão retirados as matérias, e como é de conhecimento de todos, a prefeitura não tinha esses locais definidos. Com o bom senso da fiscalização e da construtora, fomos achando locais que aos poucos foi possível ir retirando material parceladamente. Porem com essa falta de jazida, a empresa por muitos dias ficou inoperante parcialmente e até totalmente, durante muitos dias tendo que trabalhar com produção reduzida. Nesse prazo podemos considerar aproximadamente 50 dias.


Salientamos o período de chuvas acima da média no mês de outubro, assim ficando a empresa inoperante, uma vez que estava fazendo terraplenagem, com isso após a chuva, precisa esperar o material secar para dar continuidade nos serviços. Com isso se passou praticamente mais um mês inoperante a obra.

Diante todas essas alegações, que são inclusive de conhecimento da fiscalização do contrato, e os mesmo estavam cientes, pois a empresa vinha em vários momentos conversando e procurando uma forma de regularizar o tempo perdido.

Sendo assim, viemos por meio desse justificar o atraso na execução dos serviços e requerer um aditivo de prazo de execução de 120 (cento e vinte), dias para que a empresa possa finalizar a execução com a maior excelência possível todos os serviços.

Sem mais.

Curitiba, 01 de novembro de 2021.



SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção Pavimentação do Trevo de Acesso ao Laticínio "Piracanjuba" e Vila Rural, em CBUQ, com área de 7.685,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, drenagem, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação (remanejamento de postes), drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

CONTRATO: N° 041/2021

Concorrência N° 01/2021

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de aditivo de prazo em anexo, recebido em 01/11/2021. Solicitação esta, feita pela empresa **SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI** - CNPJ **08.715.392/0001-87**.

Justificativas apresentadas:

Diante dos fatos expostos, dou Parecer Favorável ao presente aditivo para ampliação do prazo de execução por mais 120 dias, período esse necessário para o fiel cumprimento das metas do objeto contratado.

Sem mais para o momento.

Glaciano de Oliveira
Eng. Civil CREA PR 157785/D
Decreto Municipal 2664/2018


A Licitação:

Em virtude do pedido,
da justificativa e do respectivo
Parecer Técnico, entendemos que
não há óbice ao deferimento
da solicitação de prorrogação.

São Jorge D'Oeste, 03 de novembro de 2021.

SJD'Oeste 08/11/21

Moacir Luiz Gusso
Advogado
OAB-PR 111.792



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

São Jorge D' Oeste – Paraná – 08/11/2021.


PREFEITA

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 41/2021, por mais **120 (cento e vinte) dias**, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.


LEILA DA ROCHA
PREFEITA



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 41/2021.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 41/2021, parte integrante do(a) Concorrência nº 1/2021, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**


O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**, com sede na CAPITAO JOAO RIBAS DE OLIVEIRA, 81 SALA B - CEP: 80210050 - BAIRRO: GUABIROTUBA, Curitiba/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 08.715.392/0001-87, neste ato representada por seu representante legal, **STELLA MARIS RESENDE**, portador(a) do CPF: 338.575.201-91, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 41/2021, cujo objeto e a Contratação de empresa especializada para construção Pavimentação do Trevo de Acesso ao Laticínio "Piracanjuba" e Vila Rural, em CBUQ, com área de 7.685,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, drenagem, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação (remanejamento de postes), drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra. originário da Concorrência - Nº 1/2021, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 41/2021 celebrado entre as partes em 03/05/2021, passando o mesmo a ter sua execução até 09/03/2022.


CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 41/2021, referente ao Concorrência nº 1/2021, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.


LEILA DA ROCHA
PREFEITA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

São Jorge D'Oeste -PR, 08/11/2021.

SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
STELLA MARIS RESENDE

NOME:
CPF:

MOACIR LUIZ GUSSO
ADVOGADO
OAB-PR nº 11.592

Prefeitura Municipal de Verê

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 02/2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e conservação em geral, para atender o Centro Municipal de Saúde de Verê.

Item	Descrição	Valor
01	100kg de sabão em pó	R\$ 1.000,00
02	100kg de água sanitária	R\$ 1.000,00
03	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
04	100kg de álcool 70%	R\$ 1.000,00
05	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
06	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
07	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
08	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
09	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
10	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00

Valor total das propostas: R\$ 10.000,00. O vencedor foi a empresa: J&F EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.172.000/00-01, com valor total de R\$ 10.000,00. A adjudicação foi realizada em 19 de novembro de 2021, às 14h30min, em sessão pública, com a presença do pregoeiro e dos interessados.

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 223/2021
O Município de São Jorge D'Oeste/PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 601/2009, torna público o registro de preços, objetivando a FUTURA O EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ADEQUADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME ITENS EM ANEXO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial nº 223/2021, com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Item	Descrição	Valor
269/2021	ADERMOL LOPES 86119281591	R\$ 33.631,589/0001-85
270/2021	GRAFICA BAIXADA LTDA	R\$ 00.330.949/0001-50

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico <http://www.pmsjorge.pr.gov.br>

São Jorge D'Oeste/PR, 19/11/2021. LEILA DA ROCHA - Prefeita.

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Item	Descrição	Valor
01	100kg de sabão em pó	R\$ 1.000,00
02	100kg de água sanitária	R\$ 1.000,00
03	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
04	100kg de álcool 70%	R\$ 1.000,00
05	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
06	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
07	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
08	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
09	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
10	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 238/2021

O Município de São Jorge D'Oeste/PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 07/12/2021 até às 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por Item que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MUDAS DE PALMEIRA REAL COM NO MÍNIMO 1,5 METRO DE ALTURA E SERVIÇO DE PLANTIO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NOS ITENS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 07/12/2021 às 08h30min. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste/PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR. Edital na íntegra à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: <http://www.pmsjorge.pr.gov.br>. São Jorge D'Oeste/PR, 19/11/2021. Leila da Rocha - Prefeita. Diogo de Oliveira - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 239/2021

O Município de São Jorge D'Oeste/PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 07/12/2021 até às 14h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por Item que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA O EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE E DIETAS COM FORMULAS ESPECIAIS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER PACIENTES MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA CONFORME PROTOCOLO REGIONAL DE TERAPIAS NUTRICIONAIS COM ENTREGA FRAZIONADA CONFORME A NECESSIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 07/12/2021 às 14h00. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste/PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR. Edital na íntegra à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: <http://www.pmsjorge.pr.gov.br>. São Jorge D'Oeste/PR, 19/11/2021. Leila da Rocha - Prefeita. Diogo de Oliveira - Pregoeiro

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO 02/2021, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUÍMICOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO QUE A REALIZAÇÃO DE COLETA DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DEVERÁ SER DIÁRIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR, EM LOCAL PRÓPRIO E A ENTREGA DOS RESULTADOS JUNTO O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021; FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BERTOLINI LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 73.499.592/0001-01, com sede na RUA CONCORDIA, 353 - CEP: 85570000 - BARRIO: CENTRO CIDADE/PR; São Jorge D'Oeste/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge D'Oeste/PR. Para atender o Art. 35, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93; VALOR ESTIMADO - R\$ 122.964,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais); RECONHECIMENTO: 19/11/2021, por Kelly Pagnussat, Secretária de Saúde; RATIFICAÇÃO: 19/11/2021, pela Sra. Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste - Paraná.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Item	Descrição	Valor
01	100kg de sabão em pó	R\$ 1.000,00
02	100kg de água sanitária	R\$ 1.000,00
03	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
04	100kg de álcool 70%	R\$ 1.000,00
05	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
06	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
07	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
08	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
09	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
10	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00

AVISO DE RESULTADO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, que tem como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA O EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Para atender o Art. 35, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, o Pregoeiro torna público o resultado da adjudicação de certa- me em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Item	Descrição	Valor
01	100kg de sabão em pó	R\$ 1.000,00
02	100kg de água sanitária	R\$ 1.000,00
03	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
04	100kg de álcool 70%	R\$ 1.000,00
05	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
06	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
07	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
08	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
09	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
10	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste/Paraná, 19 de novembro de 2021.

Diogo de Oliveira

Pregoeiro

Portaria nº 2047/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA O EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Para atender o Art. 35, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, o Pregoeiro torna público o resultado da adjudicação de certa- me em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Item	Descrição	Valor
01	100kg de sabão em pó	R\$ 1.000,00
02	100kg de água sanitária	R\$ 1.000,00
03	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
04	100kg de álcool 70%	R\$ 1.000,00
05	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
06	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
07	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
08	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
09	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
10	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00

Fica a empresa vencedora acima descrita, convocada para assinatura da ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste - PR, 19 de novembro de 2021.

LEILA DA ROCHA

PREFEITA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Item	Descrição	Valor
01	100kg de sabão em pó	R\$ 1.000,00
02	100kg de água sanitária	R\$ 1.000,00
03	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
04	100kg de álcool 70%	R\$ 1.000,00
05	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
06	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
07	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
08	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
09	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
10	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00

Termo aditivo: 2º TERMO RECOMPOSIÇÃO AO CONTRATO Nº 51/2021, parte integrante do(a) Pregão nº 78/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03

Contratada: ROGERIO SCARON - ME - CNPJ nº 07.887.282/0001-30

Objeto: O presente Termo tem por objeto o reajuste do valor do seguinte serviço:

LOTE 1 - ITEM 01: LINHA 06 - IDOLPOLIS/SAO SEBASTIAO: de R\$ 4,24 (quatro reais e vinte e quatro centavos), para R\$ 4,40 (quatro reais e quarenta e nove centavos).

Prazo de vigência: 16/05/2022

Prazo de execução: 16/05/2022

Data assinatura: 04/11/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Item	Descrição	Valor
01	100kg de sabão em pó	R\$ 1.000,00
02	100kg de água sanitária	R\$ 1.000,00
03	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
04	100kg de álcool 70%	R\$ 1.000,00
05	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
06	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
07	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
08	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
09	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
10	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00

Termo aditivo: 1º TERMO RECOMPOSIÇÃO AO CONTRATO Nº 59/2021, parte integrante do(a) Pregão nº 78/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03

Contratada: ANDRÉ DAMIANI ERELI - CNPJ nº 40.509.248/0001-05

Objeto: O presente Termo tem por objeto o reajuste do valor do seguinte serviço:

LOTE 2 - ITEM 01: Linha 09 - Cidade - Linha Veronese: de R\$ 4,68 (quatro reais e sessenta e oito centavos), para R\$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos).

Prazo de vigência: 20/05/2022

Prazo de execução: 20/05/2022

Data assinatura: 04/11/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Item	Descrição	Valor
01	100kg de sabão em pó	R\$ 1.000,00
02	100kg de água sanitária	R\$ 1.000,00
03	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
04	100kg de álcool 70%	R\$ 1.000,00
05	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
06	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
07	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
08	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
09	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
10	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00

Termo aditivo: 1º TERMO RECOMPOSIÇÃO AO CONTRATO Nº 45/2021, parte integrante do(a) Pregão nº 78/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03

Contratada: IDACIR GONÇALVES DA ROCHA - CNPJ nº 28.038.867/0001-18

Objeto: O presente Termo tem por objeto o reajuste do valor do seguinte serviço:

LOTE 7 - ITEM 01: LINHA 07 - DR. ANTONIO PARANHOS/CONSOLIDADORA: de R\$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos), para R\$ 5,31 (cinco reais e trinta e um centavos).

Prazo de vigência: 09/05/2022

Prazo de execução: 09/05/2022

Data assinatura: 04/11/2021

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.205.707/0001-04, com sede na Rua Prefeito Neri Bal, 975, centro, cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná, torna público que fará realizar às 14h00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021, e ainda em qualquer tempo, pelo período de 365 dias, CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE A TABELA SUS. Informações complementares sobre o Edital poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Prefeito Neri Bal, 975, centro, Salto do Lontra, Paraná, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min horas e das 13h às 17h, ou informações pelo Fone/Fax: (46) 3538-1177 ou no site www.saltoadolontra.pr.gov.br. Salto do Lontra, Paraná, em 19 de novembro de 2021.

FERNANDO ALBERTO CADORE

Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 55/2021

Expirado o prazo recursal, dispensa a licitação, com fundamento no Art. 25 da Lei nº 8.666/93, ratificando o presente processo nas seguintes condições:

Item	Descrição	Valor
01	100kg de sabão em pó	R\$ 1.000,00
02	100kg de água sanitária	R\$ 1.000,00
03	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
04	100kg de álcool 70%	R\$ 1.000,00
05	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
06	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
07	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
08	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
09	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00
10	100kg de desinfetante	R\$ 1.000,00

Totalizando por fornecedor: Fornecedor: VALOR TOTAL POR Fornecedor: 759,50

SALVO SUL VEICULOS LTDA

Salto do Lontra, 19 de novembro de 2021

FERNANDO ALBERTO CADORE

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2021 PROCESSO 231/2021

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 09h00 horas do dia 03 de dezembro de 2021, nas dependências da Prefeitura Municipal, sito a Rua Prefeito Neri Bal, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, PREGÃO PRESENCIAL para Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e reparos mecânicos da frota municipal englobando máquinas pesada, caminhões, veículos leves e demais itens, com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e de todos os equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços. Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, anexos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado no horário comercial ou pelo site www.saltoadolontra.pr.gov.br a partir do dia 19 de novembro de 2021. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacoes@saltoadolontra.pr.gov.br. Salto do Lontra, 19 de novembro de 2021.

FERNANDO ALBERTO CADORE

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Realiza

AVISO DE ALTERAÇÕES

A PREFEITURA DE REALIZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que houve alteração no edital abaixo:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 236/2021 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Formação de Registro de Preços, para eventual aquisição de Massa Asfáltica (CAP 50-7) e Emulsão Asfáltica (RM-1C e RM-1C), para manutenção das vias públicas do Município de Realiza/PR em atendimento à Secretaria(s) de Viagem, Obras e Urbanismo.
As alterações estão dispostas nas condições de habilitação e na data de abertura do certame.

Realiza, 19 de Novembro de 2021.

DIANA BAMBERG

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

APREFEITURA DE REALIZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 236/2021 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Formação de registro de preços com vistas à eventual aquisição de brinquedos infantis em atendimento à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
SESSÃO DE DISPUTA: Dia 06 de Dezembro de 2021 às 13h15h.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realiza, a partir do dia 22 de Novembro de 2021, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacoes@realiza.pr.gov.br

SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET

Realiza, 19 de Novembro de 2021.

DIANA BAMBERG

Pregoeira

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax: (0XX46) 3524-5335
Rod. Contorno Vitorino Tralano, nº 501, Bairro Água Branca,
CEP 85.604-278, Francisco Beltrão/PR.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 22 de Novembro de 2021

Ano X – Edição Nº 2490

Página 61 / 062

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Térmo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 41/2021, parte integrante do(a) Concorrência nº 1/2021
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ– CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato originário nº 41/2021 celebrado entre as partes em 03/05/2021, passando o mesmo a ter sua execução até 09/03/2022.
Prazo de vigência	27/04/2022
Prazo de execução	09/03/2022
Data assinatura	08/11/2021

Cud375826

DIOEMS
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Jorge do Oeste



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.



1430006921

<http://dioems.com.br/>