



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS (CALÇAMENTO), NA VILA RURAL ADELARTE DEBORTOLI NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.

CONTRATO: Nº 185/2021

Concorrência Nº 26/2021


A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente a aditivo de prazo para a empresa **CONSTRUTORA JJEA** – CNPJ 14.000.488/0001-61.

Justificativa:

Devido a obra ter ficado paralisada, desde o dia 24/10/2022, sendo retomada em 19/12/2022. Anexo segue cópia do termo de paralização.

Desta forma solicito Prorrogação de Prazo para o contrato ora citado para mais 90 dias a contar a partir de 15/01/2023. A referida obra encontrasse com 64,20% concluída.

Sem mais para o momento.


Jackson Eduardo Dambros
Chefe da Divisão de Engenharia

São Jorge D'Oeste, 09 de janeiro de 2023.



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

TERMO DE PARALIZAÇÃO DE OBRA

Ref: Contrato: 185/2021
Licitação Tomada de Preços N°. 26/2021


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS (CALÇAMENTO), NA VILA RURAL ADELARTE DEBORTOLI NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.

Vimos, através deste, informar que a obra em questão se encontra PARALISADA, desde o dia 24/10/2022.

A paralização se deve à falta de recurso próprio.

INFORMO QUE A OBRA ENCONTRA-SE COM 64,20% EXECUTADA.

Sem mais para momento.



Glaciano de Oliveira
Eng. Civil
Fiscal de contrato

São Jorge D'Oeste, 01 de novembro de 2022

A licitação:

Em vista da justificativa apresentada, entendo ser legal o pedido de prorrogação do contrato, nos moldes pleiteados.

STJ Ante, 10/01/23

Moacir Luiz Gusso
Advogado
OAB-PR 11.592



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

São Jorge D' Oeste – Paraná – 10/01/2023.

PREFEITA

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 185/2021, por mais **90 (noventa) dias**, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.


LEILA DA ROCHA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 185/2021.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 185/2021, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 26/2021, celebrado entre O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE e a empresa CONSTRUTORA JJEA


O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **CONSTRUTORA JJEA**, com sede na RUA BRASIL, 15 CASA - CEP: 85195000 - BAIRRO: VILA COPEL, Reserva do Iguaçu/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 14.000.488/0001-61, neste ato representada por seu representante legal, **IRRAEL NOGUEIRA DO AMARAL**, portador(a) do CPF: 372.016.629-53, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 185/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS (CALÇAMENTO), NA VILA RURAL ADELARTE DEBORTOLI NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. originário da Tomada de preços – Nº 26/2021, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 185/2021 celebrado entre as partes em 16/12/2021, passando o mesmo a ter sua vigência até 15/05/2023 e execução até 15/04/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 185/2021, referente ao Tomada de Preços nº 26/2021, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.



LEILA DA ROCHA
PREFEITA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

Documento assinado digitalmente
gov.br IRRAEL NOGUEIRA DO AMARAL
Data: 30/01/2023 15:19:11-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

10/01/2023.

CONSTRUTORA JJEA
IRRAEL NOGUEIRA DO AMARAL

NOME:
CPF:

Após reajuste da Petrobrás, gasolina aumenta até 25 centavos em Beltrão

JdeB e Assessoria – Postos de Francisco Beltrão já estão comercializando gasolina com preços reajustados. O aumento começou a ser praticado ontem nas refinarias da Petrobrás e traz um impacto para o consumidor de cerca de 20 a 25 centavos por litro, segundo apurou o **Jornal de Beltrão** em alguns estabelecimentos da cidade. Os preços da gasolina comum, que variavam entre R\$ 4,84 e R\$ 4,99, ontem estavam entre R\$ 5,09 e R\$ 5,25 nos postos consultados.

A Petrobrás passou a vender a gasolina A de R\$ 3,08 para R\$ 3,31 por litro, um aumento de 23 centavos



Novos preços estão valendo desde ontem.

(7,5%). Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobrás no preço ao consumidor será, em média, R\$ 2,42 a cada litro vendido na bomba.

Segundo conteúdo divulgado pela companhia, “o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobrás, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

Medicina tem quase 100 candidatos por vaga; Geografia, menos de um

JdeB – A Unioeste divulgou a relação de inscritos por curso para o vestibular que acontece no próximo dia 5 de fevereiro. O curso com maior concorrência no campus de Francisco Beltrão é Medicina, com 94 candidatos por vaga ofertada; Direito também teve boa procura de inscritos. Os outros oito cursos de graduação tiveram menos de seis candidatos por vaga (confira a tabela).

Mais de 2,6 mil candidatos se inscreveram para ingressar nos cursos ofertados em Francisco Beltrão, sendo o segundo campus da Unioeste em número de candidatos – Cascavel registra mais de 4 mil interessados. Na tentativa de atrair candidatos, as inscrições para os cursos de Geografia (bacharelado e licenciatura, ambos noturno), Pedagogia (manhã e noite) e Serviço Social eram gratuitas. Além do vestibular, os interessados em estudar na Unioeste poderão ingressar via SiSU, utilizando a nota do Enem.



Centro de Ciências da Saúde, no Água Branca, concentra os três cursos da área.

Desde a última edição do Vestibular Unioeste são disponibilizadas vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), ao todo em 2023 serão 132 direcionadas somente para este público. Outro destaque importante é para as vagas EP e PP, destinada aos candidatos oriundos de escolas públicas ou que se declararam preto ou pardo.

Curso	Vagas	Inscritos	Concorrência
Administração/N	20	123	6,15
Ciências Econômicas/N	26	54	2,08
Direito/M	20	205	10,25
Geografia – Bach/N	20	19	0,95
Geografia – Lic/N	20	33	1,65
Medicina/I	20	1.892	94,60
Nutrição/M	20	70	3,50
Pedagogia/M	22	40	1,82
Pedagogia/N	22	116	5,27
Serviço Social/N	20	55	2,75
Total de Inscrições			2.607

Hospitais das universidades estaduais registram aumento de mais de 90% na captação de órgãos

AEN – Os complexos hospitalares das universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste) alcançaram resultados significativos na captação de órgãos e tecidos em 2022. Ao todo, foram recebidos 99 doações, o que representa um aumento de 94% em relação a 2021 (51).

O transplante é a única alternativa capaz de reestabelecer as funções de um órgão ou tecido comprometido em pessoas com doenças crônicas ou agudas. Um paciente pode doar o coração, rins, pâncreas, pulmões, fígado, além de tecidos como córneas, pele, ossos, válvulas cardíacas e tendões. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil dispõe do maior programa público de transplantes do

mundo. Em números absolutos, do total de transplantes realizados, o País fica em segundo lugar, atrás somente dos Estados Unidos.

Autorização expressa

As doações são efetivadas somente depois da permissão e autorização expressa de parentes próximos. Nesse cenário, o HU de Maringá, no Noroeste do Estado, é destaque na diminuição de recusas familiares para a doação de órgãos e tecidos. Nos últimos três anos, a média de rejeição das famílias foi de 4%. Nos anos de 2020 e 2022 todas as famílias entrevistadas aceitaram doar. Em 2021, a unidade registrou apenas duas recusas.

Segundo o relatório da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), com dados referentes ao

período de janeiro a setembro do ano passado, a recusa das famílias brasileiras aumentou nos últimos anos. O Paraná é destaque nacional na aceitação das famílias que concordam em doar os órgãos. No geral, 72% das famílias aprovam. A média brasileira é 53%.

Além das recusas que às vezes acontecem, as contraindicações clínicas também descartam a possibilidade de algumas doações, como infecção generalizada e câncer. Ao todo, dentro desse quadro, foram 26 doações não concretizadas em Londrina; 21 em Cascavel; oito em Ponta Grossa; e três em Maringá.

“O baixo índice de recusa no Paraná se deve aos treinamentos que foram realizados”, pontua a enfermeira do HUI-UEM, Rosane Almeida de Freitas.

Funcionário de empresa de Pato Branco morre carbonizado após acidente

Da assessoria e JdeB – Um caminhoneiro morreu carbonizado após colidir contra o posto de pedágio de Laranjeiras do Sul, na BR-277, Centro-Sul do Estado. O fato ocorreu na manhã de quarta-feira, 25. A vítima, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), tinha 44 anos, era morador de Curitiba e trabalhava numa empresa de Pato Branco. As equipes que atenderam o acidente acreditam que o veículo de carga ficou sem freio e sem controle. O impacto com a praça de pedágio fez o caminhão se incendiar e explodir. A pista da rodovia foi liberada por volta das 12h15. Antes, ficou interditada por conta do combustível, que escorreu pela estrada.

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE RESULTADO E TERMO ADICIONAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2022 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM CUA SOBRE PEDRAS IRREGULARES COM ÁREA 2.537,86M² E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO DISTRITO DE SÃO BENTO DOS LAGOS DO IGUAÇU NA AVENIDA ALEIXO JOSÉ CORTI, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA EM ANEXO.

Em cumprimento ao disposto no Art. 36, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora a abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
------------	------	-----------------

SU RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	01	361.724,33
---	----	------------

Ficando adjudicatária a presente licitação, nos termos acríscos mencionados.

São Jorge D'Oeste - Paraná, 25 de janeiro de 2023.

Diogo de Oliveira
Prefeito

Posto nº 199/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE Tomada de preços Nº 20/2022

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM CUA SOBRE PEDRAS IRREGULARES COM ÁREA 2.537,86M² E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO DISTRITO DE SÃO BENTO DOS LAGOS DO IGUAÇU NA AVENIDA ALEIXO JOSÉ CORTI, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA EM ANEXO.

Em cumprimento ao disposto no Art. 36, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora a abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
------------	------	-----------------

SU RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	01	361.724,33
---	----	------------

Ficando a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste - Paraná, 25 de janeiro de 2023.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 90/2022, parte integrante do(a) Tomado de preços nº 13/2022
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 16.995.380/0001-03
Contratada	CAZENAVE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ nº. 15.267.737/0001-42
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 90/2022 celebrado entre as partes em 27/06/2022, passando o mesmo a ter sua vigência até 26/03/2023 e execução até 26/03/2023.
Prazo de vigência	26/03/2023
Prazo de execução	26/03/2023
Data assinatura	25/01/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 185/2021, parte integrante do(a) Tomado de preços nº 20/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 16.995.380/0001-03
Contratada	CONSTRUTORA JJEJA - CNPJ nº. 14.000.488/0001-61
Objeto	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 185/2021, passando o mesmo a ter sua vigência até 15/05/2023 e execução até 15/04/2023.
Prazo de vigência	15/05/2023
Prazo de execução	15/04/2023
Data assinatura	10/01/2023

**DOE SANGUE
SALVE VIDAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE

AVISO DE RESULTADO E TERMO ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2022 que tem como OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES COM ÁREA 2.537,50M² E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO DISTRITO DE SÃO BENTO DOS LAGOS DO IGUAÇU NA AVENIDA ALBINO JOSÉ CORTI, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA EM ANEXO.

Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro toma publico o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	01	261.734,33

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 25 de janeiro de 2023.

Diogo de Oliveira - Pregoeiro - Portaria nº 1989/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de preços nº 25/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES COM ÁREA 2.537,50M² E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO DISTRITO DE SÃO BENTO DOS LAGOS DO IGUAÇU NA AVENIDA ALBINO JOSÉ CORTI, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA EM ANEXO.

Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epigrafe, sendo vencedores os abaixo relacionados:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	01	261.734,33

Ficam a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 25 de Janeiro de 2023.

LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod406007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 90/2022, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 13/2022
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº. 15.267.737/0001-42
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 90/2022 celebrado entre as partes em 27/06/2022, passando o mesmo a ter sua vigência até 26/05/2023 e execução até 26/03/2023.
Prazo de vigência	26/05/2023
Prazo de execução	26/03/2023
Data assinatura	25/01/2023

Cod406004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 185/2021, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 26/2021
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CONSTRUTORA JJE – CNPJ nº. 14.000.488/0001-61
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 185/2021, passando o mesmo a ter sua vigência até 15/05/2023 e execução até 15/04/2023.
Prazo de vigência	15/05/2023
Prazo de execução	15/04/2023
Data assinatura	10/01/2023

Cod406005