



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

OBRA: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia led, serviços de medição e verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no termo de cooperação técnica celebrado com a Eletrobrás, no âmbito do Procel reluz para o Município de São Jorge D'Oeste – Pr.

CONTRATO: N° 81/2022

PREGÃO N° 80/2022

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem REQUERER aditivo de prazo de execução e vigência para a empresa SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA – CNPJ 25.249.754/0001-00. Para mais 180 dias.

Justifico a referida solicitação visto que serviços de substituição da Iluminação Pública por LED ainda não foram concluídos, visto que ainda estamos recebendo os materiais dos fornecedores, e compete a Empresa Sabrina Caroline Spada Engenharia os serviços a baixo:

1. Projeto Gráfico do Sistema de Iluminação Pública Existente: Conforme modelo anexo, cujo objetivo é representar a realidade “in loco” da área de abrangência do projeto antes da implementação da obra. (formato PDF)

2.Arquivo Eletrônico de Cadastro do Projeto:

Conforme modelo anexo, cujo arquivo digital será fornecido pela Contratante. O objetivo é atualizar e corrigir informações do Projeto Básico, além de subsidiar a realização de simulações luminotécnicas. (formato Xlsx).

3.Relatórios de Simulações Luminotécnicas:

Conforme modelo anexo, com auxílio das informações do Arquivo Eletrônico de Cadastro do Projeto, cujo objetivo é estabelecer os parâmetros luminotécnicos mínimos do projeto. As simulações luminotécnicas deverão ser realizadas por meio do software Dialux Evo. (formato pdf)

4.Projeto Gráfico de Recadastramento (“as built”):

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é representar a realidade “in loco” da área de abrangência do projeto após a implementação da obra. (formato PDF)

5.Relatório de Acompanhamento de Projeto – RAP:



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é relatar as principais intercorrências ocorridas ao longo do período de execução da obra. (formato PDF)

6. Plano de Medição e Verificação - M&V:

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é estabelecer estratégias adequadas de M&V em sistemas de iluminação pública, definir critérios estatísticos para definição de amostras de equipamentos e determinar variáveis de verificação e controle junto aos itens selecionados. O propósito desta atividade é aprimorar o cálculo de economia de energia e redução de demanda com base nos resultados obtidos nas medições. (formato PDF)


7. Relatório de Linha de Base - M&V:

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é estabelecer a Linha de Base Inicial do projeto. Para isso, o arranjo do sistema de iluminação pública existente com tecnologia convencional será confrontado com a NBR-5101, frisa-se: por meio de simulações luminotécnicas em razão das depreciações dos equipamentos ao longo dos anos de uso. O propósito é descobrir se o arranjo do sistema de IP existente, quando novo, se encontrava: superdimensionado, subdimensionado ou compatível com a respectiva norma, frisa-se: antes da efficientização com a tecnologia LED. (formato PDF/Word)

8. Relatório Final de Medição e Verificação – M&V:

O objetivo é estabelecer a Linha de Base Ajustada do Projeto, por meio da incorporação dos resultados obtidos nas medições elétricas, em bancada de testes, das amostras selecionadas junto à Linha de Base Inicial do Projeto, além de consolidar os Resultados de Economia de Energia Elétrica e Redução de Demanda, advinda das ações de eficiência energética. (formato PDF/Word)

Sem mais para o momento.


Glaciano de Oliveira
Eng. Civil CREA PR 157785/D
Decreto Municipal: 2664/2018

São Jorge D'Oeste, 27 de novembro de 2023.



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: ADITIVO CONTRATUAL INTERESSADA: Prefeita Municipal

Trata-se de pedido do Departamento de Engenharia para prorrogação do contrato nº 81/2022, da Tomada de Preço nº 80/2022, da Empresa SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA.

Vale mencionar que o contrato em análise diz respeito à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia led, serviços de medição e verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no termo de cooperação técnica celebrado com a Eletrobrás, no âmbito do Procel reluz para o Município de São Jorge D'Oeste – PR.

Justifica o pedido considerando parecer técnico do Departamento de Engenharia, tendo em vista que os serviços de substituição da Iluminação Pública por LED ainda não foram concluídos, visto que o referido departamento ainda está recebendo os materiais dos fornecedores, e compete a Empresa os serviços descritos no parecer técnico.

Desta feita, ao analisar a justificativa apresentada sob a ótica do que prevê o artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93, quando se trata das possibilidades de prorrogações dos contratos administrativos, vislumbra-se que o caso se adequa à previsão contida no inciso VI, que prevê:

Art. 57. § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

Diante do exposto prorrogue-se pelo período de **180 (CENTO E OITENTA) DIAS**.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 27 de novembro de 2023


ELIZÂNGELA ALVES GOMES
PROCURADORA JURÍDICA MUNICIPAL
(OAB/PR 64103)

AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE-PR
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO


OFÍCIO ADITIVO DE PRAZO

A empresa S C SPADA LTDA, portadora do CNPJ nº 25.249.754/0001-00, sito a Rua Nereu Ramos, 1889, sala 5, Centro de Cascavel-PR, vem por meio deste, solicitar o aditivo do prazo de entrega do Projeto de iluminação pública com tecnologia led, serviços de medição e verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no termo de cooperação técnica celebrado com a Eletrobrás, no âmbito do Procel reluz, referente ao CONTRATO nº 81/2022.

Devido a mudança de ELETROBRAS para ENBPAR, órgão que fiscaliza e gerencia os serviços houve atraso nos processos. Algumas divergências nas atas de compra dos materiais e o aumento do número de pontos de iluminação também contribuíram para a dilatação do prazo de entrega, visto que, para finalizar o serviço designado a esta empresa, estamos dependentes da finalização da instalação das luminárias.

Diante do exposto, esta empresa, por meio de sua Representante Legal, Sabrina C. Spada, portadora do CPF nº 085986929-64, solicita a prorrogação do prazo de vigência contratual para 01/06/2024, para a entrega final dos serviços aprovados.

Cascavel-PR, 01 de dezembro de 2023.


Sabrina Caroline Spada
Representante Legal

Sabrina Spada
Engenheira Civil
CREA-PR 181770-D

SDA ENGENHARIA
CNPJ: 25.249.754/0001-00

Rua Visconde do Rio Branco, 2533 - Centro
Cep: 85.801-240 - (49) 3036 1040
Cascavel - Paraná - Brasil



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

São Jorge D' Oeste – Paraná – 01/12/2023.

PREFEITA

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 81/2022, por mais **06 (seis) meses**, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.


LEILA DA ROCHA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 81/2022.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 81/2022, parte integrante do(a) Pregão nº 80/2022, celebrado entre **O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA**

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA**, com sede na RUA MARECHAL DEODORO, 3364 APARTAMENTO 301 - CEP: 85810200 - BAIRRO: CENTRO, Cascavel/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 25.249.754/0001-00, neste ato representada por seu representante legal, **SABRINA CAROLINE SPADA**, portador(a) do CPF: 085.986.929-64, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato Nº 81/2022, cujo objeto e a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia led, serviços de medição e verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no termo de cooperação técnica celebrado com a Eletrobrás, no âmbito do Procel reluz para o Município de São Jorge D'Oeste - Pr. originário da Pregão - Nº 80/2022, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº **81/2022** celebrado entre as partes em 02/06/2022, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até **01/06/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 81/2022, referente ao Pregão nº 80/2022, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.

São Jorge D'Oeste(PR), 01/12/2023.

SABRINA CAROLINE
SPADA:08598692964

Assinado de forma digital por SABRINA
CAROLINE SPADA:08598692964
Dados: 2023.12.18 14:43:24 -03'00'

SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA
SABRINA CAROLINE SPADA

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

COOPERATIVA DE LATICÍNIOS VILA NOVA

CNPJ 11.795.152/0001-44

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE LATICÍNIOS VILA NOVA inscrita no CNPJ sob nº 11.795.152/0001-44, da conformidade com o Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, e 30, do Estatuto Social, convoca os senhores associados, cujo número nesta data é de 196 (cento e noventa e oito) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na Associação dos Funcionários Pátrios de Maranguinha, situada na Rua Rômulo Frazão de Amaral, 300, Maranguinha - PR, CEP: 85.540-400, no dia 27 de dezembro de 2023, às 11:00 horas em primeira convocação, com comparecimento de 2/3 (dois terços) dos associados ou em segunda convocação uma hora após, às 12:00, com metade mais um dos Cooperados, ou ainda em terceira e última chamada às 13:00, com o mínimo de 10 (dez) Cooperados, para tratarem da seguinte ordem do dia:

1º - Liquidação e dissolução da cooperativa;

2º - Venda da cooperativa.

Maranguinha (PR), 15 de dezembro de 2023.

SERGIO

LAZZARI:2835

9194904

Assinado de forma digital por SERGIO LAZZARI:28359194904
Data: 2023.12.15 16:00:44 -03'00'Sergio Lazzari
Diretor Presidente

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES -

AVISO DE LICITAÇÃO - (Lei nº 8.666/93)

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023 - Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA REDE COLETORES E 350 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO NO BAIRRO MARGARIDA GALVÃO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 25/2023, FIRMADO ENTRE A SANEPAR E O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.

Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 17 de janeiro de 2024 às 9 horas e 00 minutos.

Valor máximo da licitação: R\$ 697.350,00 (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta reais).

Local de entrega e abertura dos envelopes: Avenida Rio Grande do Sul, nº 130 - Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8843 e 3536 8814.

Dois Vizinhos, 15 de dezembro de 2023.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 61/2022, entre a Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste e a empresa S.A. Engenharia e Construção Ltda.
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA - CNPJ nº. 26.245.754/0001-00
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/executoração do contrato originário nº 61/2022, passando o mesmo a ter sua vigência/executoração até 01/06/2024.
Prazo de vigência:	01/06/2024
Prazo de execução:	01/06/2024
Data assinatura:	01/12/2023

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023, que tem como objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO COM DESEMPENHO DOS TRABALHOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR. Para atender o art. 38-VII da Lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações toma público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa credenciada abaixo relacionada:

Empresa Credenciada	Lote/Item	Valor Total R\$
MR Pacola Serviços Médicos LTDA	Lote 01 - Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06.	2.216.000,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 15 de Dezembro de 2023.

Daniel Souza Dias

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 2468/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 03/2023 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CHAMAMENTO PÚBLICO OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO COM DESEMPENHO DOS TRA-

Paraná Oito municípios integram a lista das 100 maiores economias do País

"Temos um povo trabalhador, um agronegócio forte, um grande parque industrial, setores do comércio e serviço fortes e Governo do Estado que trabalha junto com o setor produtivo para que o Paraná avence cada vez mais", disse o governador.

AEN - Oito municípios paranaenses integram a lista das 100 maiores economias do País, segundo dados divulgados pelo IBGE, referentes ao ano de 2021. É o maior número de cidades entre os estados da região Sul: Santa Catarina tem quatro divisões administrativas na listagem das 100 maiores economias municipais e o Rio Grande do Sul, três municípios.

Curitiba ocupou a 6ª posição no ranking nacional, com um Produto Interno Bruto (PIB) de R\$ 98 bilhões, o que significa 1,1% de todo o PIB nacional. A cidade fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Manaus, todos com população superior à capital paranaense.

Também aparecem no ranking São José dos Pinhais (45ª colocação), Araucária (46ª), Londrina (50ª), Maringá (54ª), Ponta Grossa (69ª), Foz do Iguaçu (70ª) e Cascavel (91ª).

"Mais um resultado que demonstra o bom momento pelo qual passa o Paraná. Ter esse volume de cidades com os maiores PIBs nacionais demonstra como nossa economia é dinâmica, pulverizada entre as diferentes regiões do Estado", afirmou Ratinho Júnior (PSD). "Temos um povo trabalhador, um agronegócio forte, um grande parque industrial, setores do comércio e ser-



Curitiba, capital do Paraná: a cidade ocupou a 6ª posição no ranking nacional, com um Produto Interno Bruto de R\$ 98 bilhões, o que significa 1,1% de todo o PIB nacional. A cidade fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Manaus, todos com população superior à capital paranaense.

PIB do Paraná: R\$ 550 bilhões

Também de acordo com o IBGE, o PIB do Paraná totalizou R\$ 550 bilhões em 2021, um crescimento em termos reais de 3,5% em relação ao ano de 2020, como mostram os dados do Sistema de Contas Regionais (SCR). Com esse resultado, o Paraná respondeu por uma fatia de 6,1% de todo o PIB brasileiro. O PIB nacional fechou 2021 em R\$ 9 trilhões.

O levantamento mais atualizado do Iparades mostra, ainda, que a economia paranaense cresceu, em termos reais, 8,66% no primeiro semestre de 2023 na comparação com os primeiros seis meses do ano passado, enquanto o PIB nacional avançou 3,7% no mesmo período.

A taxa de crescimento do PIB estadual nos primeiros seis meses de 2023 refletiu principalmente a ampliação do setor primário (agricultura), impulsionado pela safra recorde de verão, em especial de soja. Segundo o Iparades, a agropecuária registrou elevação real de 37,28% entre janeiro a junho deste ano, levando a um acumulado de 28,44% nos últimos 12 meses.

viço fortes e Governo do Estado que trabalha junto com o setor produtivo para que o Paraná avance cada vez mais".

Agropecuária, indústria e serviços

Setorialmente, os municípios do Paraná também se destacam, tendo em vista que Cascavel, Toledo, Tibagi, Castro e Guarapuava compõem a relação das 100 maiores economias agropecuárias, posicionando-se na 41ª, 86ª, 96ª, 97ª e 99ª colocações, respectivamente.

Já na atividade industrial, os destaques paranaenses ficam por conta de Curitiba (11ª maior economia manufatureira do Brasil), Araucária (18ª), Foz do Iguaçu (25ª), São José dos Pinhais (44ª), Ponta Grossa (56ª) e Londrina (97ª).

Por fim, no setor de serviços, sem considerar a administração pública, notabilizam-se Curitiba, ocupando a 7ª posição entre as economias municipais, Londrina (44ª), Maringá (45ª), São José dos Pinhais (54ª), Cascavel (69ª), Ponta Grossa (75ª), Paranaguá (87ª) e Araucária (97ª).

Punção econômica

Segundo o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Iparades), Jorge Callado, entidade que participa da rede co-

Confira os dados dos oito municípios paranaenses no ranking:

Curitiba - 6ª posição - PIB de R\$ 98 bilhões

São José dos Pinhais - 45ª posição - PIB de R\$ 27 bilhões

Araucária - 46ª posição - PIB de R\$ 25,3 bilhões

Londrina - 50ª posição - PIB de R\$ 23,6 bilhões

Maringá - 54ª posição - PIB de R\$ 22,7 bilhões

Ponta Grossa - 69ª posição - PIB de R\$ 19,5 bilhões

Foz do Iguaçu - 70ª posição - PIB de R\$ 19 bilhões

Cascavel - 91ª posição - PIB de R\$ 15,8 bilhões

ordenada pelo IBGE para o cálculo do PIB municipal, os resultados reafirmam a pujança econômica do Estado.

"Apesar de o ano de 2021 ter sido marcado pela estiagem, o que afetou o PIB agropecuário e outras atividades econômicas relacionadas ao setor, os municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do Interior do Estado se destacaram no ranking nacional", afirmou. "Isso demonstra a dedicação dos trabalhadores e do setor produtivo paranaenses, além do trabalho do governo estadual para movimentar a economia em todo o Paraná".

Agricultura já conta com 15 mil quilômetros de redes trifásicas

AEN - O programa de expansão das redes trifásicas de energia para atendimento às áreas rurais no Paraná chega

ao final de 2023 com a meta anual cumprida, ao atingir a marca de 15 mil quilômetros de novas redes construídas. As obras do Paraná Trifásico já alcançam 351 municípios em todo o Estado, e seguem em andamento com mais 1,6 mil quilômetros em fase de construção.

Só ao longo deste ano foram investidos R\$ 500 milhões na construção destas novas redes, que vêm substituir a antiga fiação monofásica, no campo.

O objetivo é reduzir os desligamentos de energia e

tornar mais acessível a conexão daquelas propriedades que necessitam de uma ligação trifásica para o seu abastecimento, impulsionando a economia rural no Paraná. Até 2025, o programa completará 25 mil quilômetros de novas redes, somando a aplicação de R\$ 2,8 bilhões.

Os benefícios já são usufruídos por moradores em diversas regiões. Em Palmeira e Tibagi, nos Campos Gerais, as novas redes atendem propriedades de produção leiteira, de grãos e de intenso turismo rural.

BALHOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, toma-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo credenciada a empresa abaixo relacionada:

Empresa Credenciada	Lote/Item	Valor Total R\$
MR Pacola Serviços Médicos LTDA	Lote 01 - Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06.	2.216.000,00

Homologo o presente chamamento.

São Jorge D'Oeste - PR, 15 de Dezembro de 2023.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023, que tem como objeto: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO COM DESEMPENHO DOS TRABALHOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR.** Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa credenciada abaixo relacionada:

Empresa Credenciada	Lote/Item	Valor Total R\$
SALOMÃO SCKAYER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Lote 01 – itens 01, 02, 03, 04, 05, 06.	2.216.000,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste - Paraná, 15 de Dezembro de 2023.

Daniel Souza Dias
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 2468/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 03/2023 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CHAMAMENTO PÚBLICO OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO COM DESEMPENHO DOS TRABALHOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR.** Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo credenciada a empresa abaixo relacionada:

Empresa Credenciada	Lote/Item	Valor Total R\$
SALOMÃO SCKAYER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Lote 01 – itens 01, 02, 03, 04, 05, 06.	2.216.000,00

Homologo o presente chamamento.

São Jorge D'Oeste - Pr, 15 de Dezembro de 2023.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Daniel Souza Dias
Código Identificador:C9547C90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO EXONERAÇÃO DIOGO DE OLIVEIRA**DECRETO Nº 4080/2023**

Exonera o Sr. Diogo de Oliveira, do cargo de provimento em Comissão de Secretário Administração, Contabilidade e Finanças

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETO:

Art. 1º Exonera o Sr. **DIOGO DE OLIVEIRA**, portador do CPF n.º 059.961.169-36, do cargo de provimento em comissão de Secretário de Administração, Contabilidade e Finanças, (Símbolo CC-1).

Art. 3º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 31 de dezembro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:E381DEA7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
2 TERMO CONTRATO 81/2022
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 81/2022, parte integrante do(a) Pregão nº 80/2022
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA – CNPJ nº. 25.249.754/0001-00
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 81/2022, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 01/06/2024.
Prazo de vigência	01/06/2024
Prazo de execução	01/06/2024
Data assinatura	01/12/2023

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:DDEA9D84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO MR PACOLA
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023, que tem como objeto: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO COM DESEMPENHO DOS TRABALHOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR.** Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa credenciada abaixo relacionada:

Empresa Credenciada	Lote/Item	Valor Total R\$
MR Pacola Serviços Médicos LTDA	Lote 01 – itens 01, 02, 03, 04, 05, 06.	2.216.000,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste - Paraná, 15 de Dezembro de 2023.

DANIEL SOUZA DIAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 2468/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 03/2023 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CHAMAMENTO PÚBLICO OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO COM DESEMPENHO DOS TRABALHOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR.** Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo credenciada a empresa abaixo relacionada:

Empresa Credenciada	Lote/Item	Valor Total R\$
MR Pacola Serviços Médicos LTDA	Lote 01 – itens 01, 02, 03, 04, 05, 06.	2.216.000,00