

Nº OPERAÇÃO 1073071-30 | Nº SICONV 908339 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DOESTE | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação polidétrica rural

DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em pedras polidétricas em vias rurais

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIDÉTRICA: 403.107,23		% Período:	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.462,50	% Período:	100,00%											
1.2.	Colchão de argila p/ pav. polidétrico	100.234,35	% Período:	44,40%			55,60%								
1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDR.	268.708,94	% Período:			44,40%			55,60%						
1.4.	CORDÃO LATERAL	30.543,65	% Período:		44,40%			55,60%							
1.5.	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	2.157,79	% Período:		44,40%			55,60%							

Total: R\$ 403.107,23

Período:	%:	11,40%	3,60%	29,60%	13,82%	4,51%	37,06%								
Repassse:		43.617,63	13.777,50	113.210,12	52.880,38	17.252,22	141.762,15								
Contapartida:		2.349,90	742,27	6.099,21	2.848,93	929,47	7.637,45								
Outros:		-	-	-	-	-	-								
Investimento:		45.967,54	14.519,76	119.309,33	55.729,31	18.181,68	149.399,61								
%:		11,40%	15,01%	44,60%	58,43%	62,94%	100,00%								
Repassse:		43.617,63	57.395,13	170.605,25	223.485,63	240.737,85	382.500,00								
Contapartida:		2.349,90	3.092,17	9.191,38	12.040,31	12.969,78	20.607,23								
Outros:		-	-	-	-	-	-								
Investimento:		45.967,54	60.487,30	179.796,63	235.525,94	253.707,62	403.107,23								

SÃO JORGE DOESTE  
Local

quinta-feira, 14 de outubro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Glaciano de Oliveira  
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D  
ART/RRT: 1720213167216