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N° OPERAGAO N°SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE _
0 912213/2021 | MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE |Recapeamento Asfaltico Nova Santana Pavimentag&o sobre pedras poliedricas em vias Vicinais

ltem Descrigio Valor (R$) | Parcelas:

% Periodo: |

1.1.  SERVICOS PRELIMINARES 1.165,49 [ % Periodo: |
[12.  REPERFILAMENTO EM CBUQ 263.861,32 [ % Periodo: |
[13.  CAPADA PISTA DE ROLAMENTO 246.008,02 | % Periodo: I
[14.  SINALIZAGAO DE VIAS 1469234 [ % Periodo: | | S S R R R L.r I N
i | | i

Total: R$ 525.727,17 %: 50,41% 46,79% 2,79% ] ﬁ

Repasse: | 144.835,19 | 134.441,56 8.029,25 |

Periodo: Contrapartida: | 120.191,62 | 111.566,46 6.663,09
Outros:

Investimento: | 265.026,81 | 246.008,02 | 14.692,34
%: 5041%|  97,21%) _ 100,00% = o g l e

____Repasse: | 144.835,19 | 279.276,75 287.306,00 _ — S -
Acumulado:f  Contrapartida: | 120.191,62 | 231.758,08 | 238.421.17 7 e el S : sty R
Outros: =

Investimento: | 265.026,81 | 511.034,83 | 525.727,47 |

SAO JORGE D'OESTE
Local

_segunda-feira, 14 de marco de 2022
Data
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