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#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0[ MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE|Portal Trevo de acesso Portal Trevo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
% Periodo: | 33,59% 23,89% 42,51%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.028,25 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. TELHAMENTO 31.230,50 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. FORRO E FECHAMENTO EM PVC AMADEIF  19.499,20 | % Periodo: 100,00%
[1.4. PINTURA 6.176,80 | % Periodo: 100,00%
[1.5. PLACA ACM 36.920,00 | % Periodo: 100,00%
[1.6. PAVER 3.836,22 | % Periodo: [ 100,00%
[1.7. CAMINHAO MUNCK E ANDAIME 8.762,76 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 107.453,73 %: 33,59% 23,89% 42,51%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 36.094,97 | 25.676,00 | 45.682,76
Outros: - - -
Investimento: | 36.094,97 | 25.676,00 | 45.682,76
%: 33,59% 57,49% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 36.094,97 | 61.770,97 | 107.453,73
Outros: - - -
Investimento: | 36.094,97 | 61.770,97 | 107.453,73

SAO JORGE D'OESTE

Local

terca-feira, 8 de agosto de 2023
Data ART/RRT:

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D



