
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
1. CASAS POPULARES Dist. DR. Antônio Paranhos 5.978.254,57 % Período: 25,02% 24,98% 19,99% 15,01% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.469,80 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÕES  E PILARES  581.834,97 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PLACAS EXTERNAS  384.716,00 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PLACAS INTERNAS  204.729,00 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MÃO DE OBRA DE MONTAGEM  355.000,00 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. VIGA CINTA E TELHADO  1.109.910,45 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REBOCO INTERNO BANHEIRO E COZINHA  92.164,85 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISO DE CONCRETO  265.545,23 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMETOS CERÂMICOS  573.349,64 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  798.518,34 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA INTERNA  234.626,77 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PINTURA EXTERNA  168.264,83 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. louças  133.497,23 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14.  INSTALAÇÃO ELÉTRICA  683.237,36 % Período: 25,06% 24,94% 20,00% 14,94% 15,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. HIDRÁULICAS  119.262,45 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  254.565,69 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. LIMPEZA  16.561,96 % Período: 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,02% 24,98% 19,99% 15,01% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.495.589,74 1.493.537,55 1.195.156,95 897.193,97 896.776,36 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.495.589,74 1.493.537,55 1.195.156,95 897.193,97 896.776,36 - - - - - - - 

%: 25,02% 50,00% 69,99% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.495.589,74 2.989.127,29 4.184.284,24 5.081.478,21 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.495.589,74 2.989.127,29 4.184.284,24 5.081.478,21 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 5.978.254,57 

Local Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 5.978.254,57

Item Descrição

sexta-feira, 22 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CASAS POPULARES 2023

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE CASAS POPULARES 

SÃO JORGE D'OESTE
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