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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. DUAS SALAS APAE  165.184,63 % Período: 12,69% 20,66% 25,00% 22,79% 18,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  763,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PILARES e CHUMBAMENTO  20.190,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BALDRAME  7.808,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PISO  26.325,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VIGAS  7.081,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ALVENARIA  34.215,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PINTURA  13.884,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS  17.272,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. TELHAMENTO  37.643,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 12,69% 20,66% 25,00% 22,79% 18,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 20.953,82 34.133,01 41.296,25 37.643,97 31.157,58 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 20.953,82 34.133,01 41.296,25 37.643,97 31.157,58 - - - - - - - 

%: 12,69% 33,35% 58,35% 81,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 20.953,82 55.086,83 96.383,08 134.027,05 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.953,82 55.086,83 96.383,08 134.027,05 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 165.184,63 

Local Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 25 de outubro de 2023

0 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE DUAS SALAS APAE

SÃO JORGE D'OESTE

Total:    R$ 165.184,63

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DUAS SALAS DE AULA APAE

 Valor (R$) Parcelas:
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