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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. REFORMA POSTO DE SAÚDE DE NOVA SANTANA 14.512,72 % Período: 21,48% 66,89% 11,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇO PRELIMINAR  957,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LIMPEZA FORRO E PREENCHIMENTO DE ABERTURAS 2.159,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PINTURA  9.707,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. HIDRÁULICO  1.324,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VIDROS  363,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 21,48% 66,89% 11,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.117,53 9.707,62 1.687,57 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 3.117,53 9.707,62 1.687,57 - - - - - - - - - 

%: 21,48% 88,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 3.117,53 12.825,15 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.117,53 12.825,15 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 14.512,72 

Local Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

Data ART/RRT: 

Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

POSTO DE SAÚDE

 Valor (R$) Parcelas:

terça-feira, 7 de novembro de 2023

0 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE POSTO DE SAÚDE NOVA SANTANA

SÃO JORGE D'OESTE

Total:    R$ 14.512,72
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