c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE|POSTO DE SAUDE NOVA SANTANA POSTO DE SAUDE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04124 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12124

I

SERVICO PRELIMINAR 957,63 | % Periodo:

[1.2. LIMPEZA FORRO E PREENCHIMENTO DE/  2.159,90 | % Periodo:

|1.3. PINTURA 9.707,62 | % Periodo:

[1.4. HIDRAULICO 1.324,50 | % Periodo:

[1.5. VIDROS

363,07 | % Periodo:

% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 14.512,72 %: 21,48% 66,89% 11,63%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 3.117,53 9.707,62 1.687,57
Outros: - - -
Investimento: 3.117,53 9.707,62 1.687,57
%: 21,48% 88,37% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 3.117,53 | 12.825,15 | 14.512,72
Outros: - - -
Investimento: 3.117,53 | 12.825,15 | 14.512,72

SAO JORGE D'OESTE
Local

terca-feira, 7 de novembro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT:



