CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA oGy

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE|REFORMA POSTO DE SAUDE PIO X REFORMA POSTO DE SAUDE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

SERVICOS PRELIMINARES 952,15 | % Periodo:

ALVENARIA

22.401,80 | % Periodo:

[1.3. COBERTURA 2.556,75 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 25.910,70 %: 3,67% 86,46% 9,87%
Repasse:

Periodo: Contrapartida: 952,15 | 22.401,80 2.556,75

Outros:

Investimento: 952,15 | 22.401,80 2.556,75

%: 3.67% 90,13% 100,00%

Repasse:

Acumulado: Contrapartida: 952,15 | 23.353,95 | 25.910,70

Outros: - - -

Investimento: 952,15 @ 23.353,95 | 25.910,70

SAO JORGE D'OESTE
Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT:



