
PRÓPRIO: UNIDADE MISTA DATA: 16/06/23

MUNICÍPIO: São Jorge D'Oeste TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: Prefeitura de São Jorge D'Oeste PROTOCOLO: 19.700.797-4

PRAZO EXECUÇÃO 300 DIAS

BDI 30,5268%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,82% 16.982,25 9,07% 12.844,35 6,86% 17.618,85 9,41% 22.973,78 12,27% 17.543,96 9,37% 21.363,56 11,41% 24.097,20 12,87% 18.068,22 9,65% 15.428,20 8,24% 20.315,04 10,85% 187.235,41 143.446,00 
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,12% 43.463,35 100,00% 43.463,35 33.298,42 
03 MOVIMENTO DE TERRA 0,23% 2.725,97 30,00% 2.271,64 25,00% 2.725,97 30,00% 1.362,99 15,00% 9.086,57 6.961,46 
04 FUNDAÇÃO 2,96% 28.762,02 25,00% 34.514,43 30,00% 28.762,02 25,00% 23.009,62 20,00% 115.048,09 88.141,39 
05 SUPRAESTRUTURA 11,57% 89.919,82 20,00% 134.879,73 30,00% 134.879,73 30,00% 89.919,82 20,00% 449.599,11 344.449,78 
06 PAREDES EM GERAL 5,97% 46.450,95 20,00% 69.676,42 30,00% 46.450,95 20,00% 46.450,95 20,00% 23.225,47 10,00% 232.254,75 177.936,51 
07 COBERTURA 7,28% 141.407,91 50,00% 141.407,91 50,00% 282.815,83 216.672,69 
08 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS 1,07% 20.870,19 50,00% 20.870,19 50,00% 41.740,38 31.978,41 
09 REVESTIMENTOS 9,41% 36.596,58 10,00% 54.894,87 15,00% 54.894,87 15,00% 54.894,87 15,00% 54.894,87 15,00% 54.894,87 15,00% 54.894,87 15,00% 365.965,81 280.376,09 
10 ESQUADRIAS 6,08% 47.246,26 20,00% 47.246,26 20,00% 47.246,26 20,00% 47.246,26 20,00% 47.246,26 20,00% 236.231,30 180.983,05 
11 PINTURAS 3,11% 24.201,64 20,00% 36.302,45 30,00% 36.302,45 30,00% 24.201,64 20,00% 121.008,18 92.707,57 
12 DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, ACABAMENTOS 4,82% 37.510,09 20,00% 56.265,13 30,00% 56.265,13 30,00% 37.510,09 20,00% 187.550,44 143.687,36 
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9,69% 18.834,47 5,00% 18.834,47 5,00% 30.135,16 8,00% 37.668,94 10,00% 37.668,94 10,00% 37.668,94 10,00% 37.668,94 10,00% 37.668,94 10,00% 56.503,42 15,00% 64.037,20 17,00% 376.689,44 288.591,75 
14 COMBATE INCÊNDIO 0,10% 3.823,26 100,00% 3.823,26 2.929,10 
15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (EXCETO ENTRADA E OS 14,26% 27.710,88 5,00% 27.710,88 5,00% 44.337,41 8,00% 44.337,41 8,00% 55.421,76 10,00% 55.421,76 10,00% 55.421,76 10,00% 44.337,41 8,00% 199.518,34 36,00% 554.217,62 424.600,79 
16 INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL  (EXCETO CENTRAIS) 0,93% 18.017,01 50,00% 18.017,01 50,00% 36.034,02 27.606,62 
17 CLIMATIZAÇÃO (EXCETO EQUIPAMENTOS) 4,78% 22.314,94 12,00% 22.314,94 12,00% 22.314,94 12,00% 22.314,94 12,00% 22.314,94 12,00% 22.314,94 12,00% 52.068,19 28,00% 185.957,82 142.467,21 
18 SERVIÇOS FINAIS 0,15% 5.856,85 100,00% 5.856,85 4.487,09 
19 INSTALAÇÃO DA OBRA (CANTEIRO DE OBRAS) 1,67% 64.908,97 100,00% 64.908,97 49.728,48 
20 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,24% 9.155,69 100,00% 9.155,69 7.014,42 
21 MUROS DE DIVISA E MURETAS, INCLUSO ESTRUTURA 3,53% 109.721,59 80,00% 27.430,40 20,00% 137.151,99 105.075,77 
22 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 3,18% 37.128,17 30,00% 37.128,17 30,00% 24.752,11 20,00% 24.752,11 20,00% 123.760,56 94.816,24 
23 ESQUADRIAS 0,61% 7.169,09 30,00% 7.169,09 30,00% 2.389,70 10,00% 7.169,09 30,00% 23.896,97 18.308,10 
24 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO E 2,33% 90.627,58 100,00% 90.627,58 69.432,19 
25 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,02% 452,20 60,00% 75,37 10,00% 226,10 30,00% 753,67 577,41 
26 PAISAGISMO 0,06% 455,65 20,00% 683,47 30,00% 1.139,11 50,00% 2.278,23 1.745,41 

100,00% 332.134,69 8,54% 250.654,16 6,45% 424.533,45 10,92% 464.818,79 11,96% 378.394,16 9,73% 465.656,40 11,98% 475.158,18 12,22% 335.807,32 8,64% 289.194,95 7,44% 470.759,79 12,11% 3.887.111,90 2.978.019,31

 
332.134,69 8,54% 582.788,85 14,99% 1.007.322,30 25,91% 1.472.141,09 37,87% 1.850.535,26 47,61% 2.316.191,66 59,59% 2.791.349,83 71,81% 3.127.157,15 80,45% 3.416.352,10 87,89% 3.887.111,90 100,00%
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
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