

ENDEREÇO: Rua Das Dálías Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins
MUNICÍPIO: São Jorge D'Oeste
OBRA: UNIDADE MISTA
ÓRGÃO PROP.: PR

DATA: 16/06/2023

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

RESP. TÉCNICO: Glaciano de Oliveira

BDI: 30,53%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.625,00	R\$ 137.821,00	R\$ 143.446,00	R\$ 187.235,41	4,817%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.025,23	R\$ 5.273,19	R\$ 33.298,42	R\$ 43.463,35	1,118%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.856,51	R\$ 4.104,95	R\$ 6.961,46	R\$ 9.086,57	0,234%
4	FUNDAÇÃO	R\$ 62.958,84	R\$ 25.182,55	R\$ 88.141,39	R\$ 115.048,09	2,960%
5	SUPRAESTRUTURA	R\$ 278.792,87	R\$ 65.656,91	R\$ 344.449,78	R\$ 449.599,11	11,566%
6	PAREDES EM GERAL	R\$ 153.192,85	R\$ 24.743,66	R\$ 177.936,51	R\$ 232.254,75	5,975%
7	COBERTURA	R\$ 199.930,94	R\$ 16.741,75	R\$ 216.672,69	R\$ 282.815,83	7,276%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	R\$ 23.535,46	R\$ 8.442,95	R\$ 31.978,41	R\$ 41.740,38	1,074%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 193.297,66	R\$ 87.078,43	R\$ 280.376,09	R\$ 365.965,81	9,415%
10	ESQUADRIAS	R\$ 157.045,87	R\$ 23.937,18	R\$ 180.983,05	R\$ 236.231,30	6,077%
11	PINTURAS	R\$ 57.783,53	R\$ 34.924,04	R\$ 92.707,57	R\$ 121.008,18	3,113%
12	DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, ACABAMENTOS	R\$ 130.372,37	R\$ 13.314,99	R\$ 143.687,36	R\$ 187.550,44	4,825%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 185.766,35	R\$ 102.825,40	R\$ 288.591,75	R\$ 376.689,44	9,691%
14	COMBATE INCÊNDIO	R\$ 2.667,95	R\$ 261,15	R\$ 2.929,10	R\$ 3.823,26	0,098%
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (EXCETO ENTRADA E OS	R\$ 322.109,96	R\$ 102.490,83	R\$ 424.600,79	R\$ 554.217,62	14,258%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL (EXCETO CENTRAIS)	R\$ 25.246,24	R\$ 2.360,38	R\$ 27.606,62	R\$ 36.034,02	0,927%
17	CLIMATIZAÇÃO (EXCETO EQUIPAMENTOS)	R\$ 107.834,29	R\$ 34.632,92	R\$ 142.467,21	R\$ 185.957,82	4,784%
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.882,28	R\$ 1.604,81	R\$ 4.487,09	R\$ 5.856,85	0,151%
TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 1.939.924,20	R\$ 691.397,09	R\$ 2.631.321,29	R\$ 3.434.578,23	88,4%
IMPLANTAÇÃO						
19	INSTALAÇÃO DA OBRA (CANTEIRO DE OBRAS)	R\$ 43.137,09	R\$ 6.591,39	R\$ 49.728,48	R\$ 64.908,97	1,7%
20	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.031,17	R\$ 983,25	R\$ 7.014,42	R\$ 9.155,69	0,2%
21	MUROS DE DIVISA E MURETAS, INCLUSO ESTRUTURA	R\$ 76.399,40	R\$ 28.676,37	R\$ 105.075,77	R\$ 137.151,99	3,5%
22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 78.175,11	R\$ 16.641,13	R\$ 94.816,24	R\$ 123.760,56	3,2%
23	ESQUADRIAS	R\$ 15.329,52	R\$ 2.978,58	R\$ 18.308,10	R\$ 23.896,97	0,6%
24	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO E	R\$ 61.127,58	R\$ 8.304,61	R\$ 69.432,19	R\$ 90.627,58	2,3%
25	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 259,57	R\$ 317,84	R\$ 577,41	R\$ 753,67	0,0%
26	PAISAGISMO	R\$ 1.255,24	R\$ 490,17	R\$ 1.745,41	R\$ 2.278,23	0,1%
TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 281.714,68	R\$ 64.983,34	R\$ 346.698,02	R\$ 452.533,67	11,6%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 2.221.638,88	R\$ 756.380,43	R\$ 2.978.019,31	R\$ 3.887.111,90	100,0%
PERCENTAGEM (%)		74,60%	25,40%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		300				