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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
F Linha 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  7.559,16 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F Linha 1.1. Adm. Local  7.559,16 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F Linha 2. REPAROS CENTRO POLIESPORTIVO LAPA 145.919,61 % Período: 27,94% 22,17% 15,29% 12,30% 22,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F Linha 2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.303,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F Linha 2.2. SERVIÇOS  143.615,81 % Período: 26,78% 22,53% 15,54% 12,50% 22,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Linha 4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Linha 5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Linha 6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!F

F %: 27,54% 22,07% 15,53% 12,43% 22,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 42.274,63 33.868,28 23.829,94 19.080,99 34.424,93 - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 42.274,63 33.868,28 23.829,94 19.080,99 34.424,93 - - - - - - - 
F %: 27,54% 49,61% 65,14% 77,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 42.274,63 76.142,91 99.972,85 119.053,84 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 42.274,63 76.142,91 99.972,85 119.053,84 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 153.478,77 
F Administração Local: 20,00% 40,00% 60,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: GLACIANO DE OLIVEIRA
F CREA/CAU: 157.785 D-PR
F Data ART/RRT: 1720262554724

Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE  REPAROS GINÁSIO LAPA

Total:    R$ 153.478,77

Falta distribuir:
Item Descrição

segunda-feira, 27 de abril de 2026

SÃO JORGE D'OESTE

 Valor (R$) 

FI
LT
RO

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REPAROS GINÁSIO LAPA
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