PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D'OESTE
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2026
Processo Administrativo n® 164/2026
Contratacgéo: 926478-6/2026

O MUNICIPIO de S&o Jorge d'Oeste, torna plblico que, as 08 horas do dia 28 de julho do ano
de 2026, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo
de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. ° 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 28/07/2026.

Horario: 08h00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo
publica observardo o horéario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletr6nico até as 07h59min do dia 28/07/2026.
Plataforma: www.gov.br/compras/pt-br, no qual o edital estd disponivel para
“download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI'[ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO

1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Vias urbanas do Distrito Dr. Antonio Paranhos, Loteamento Gaio e Conjunto
Habitacional Vitoria Il.

Objeto: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ em vias urbanas, com éarea de 11 635 m2,
incluindo servicos preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com
sarjeta, servicos de urbanizacdo, sinalizacdo de transito, drenagem, ensaios tecnolégicos e
placa de obra.

Trechos:

- Rua Projetada A

- Rua Projetada B

- Rua Projetada H

-Rua 4

-Rua5

-Rual

- Rua Projetada B

- Rua Projetada C

Area Pavimentada: 11.635,00 m?

Colocacgao de placas de comunicacdo visual.

Prazo de execucdo: 210 (duzentos e dez) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 325.227,29 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e
sete reais e vinte e nove centavos).

Valor maximo da licitacdo: R$ 3.252.272,91 (trés milhdes, duzentos e cinquenta e dois mil,




| duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos). \
A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacbes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

\ Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) \

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 3.252.272,91 (trés milhdes,
duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos),
sendo 59,93% referente aos materiais e 40,07% referente & méo de obra, conforme planilha
orcamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Néo serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo
VII.

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composic¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia séo
o0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio S&o Jorge D'Oeste-Pr, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato
(Anexo I).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio Sao Jorge D'Oeste - Pr.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
0 prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Glo-
bal.



1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for conclu-
ido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢fes contidas no art. 111 da Lei Fe-
deral n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletrénico da prefeitura pmsjorge.pr.gov.br e no Sistema Eletronico de
Licitacdes www.gov.br/compras/pt-br

2.2 A Concorréncia eletronica serd realizada por meio eletrdnico, no sistema de compras ele-
tronicas do www.gov.br/compras/pt-br

2.3 A Concorréncia eletrénica sera conduzida por Agente de Contratacdo, mediante a insercao
e 0 monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrénicas
adotado para a presente licitagéo.

2.4 Pedidos de informac6es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo préprio Sistema
Eletrénico de Licitacdo www.gov.br/compras/pt-br, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e deverad ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissédo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitacdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletrdnico do www.gov.br/compras/pt-br.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletrénico de
Licitacbes www.gov.br/compras/pt-br, que permite a participacdo dos interessados na
modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletrénico de LicitacGes
www.gov.br/compras/pt-br.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagOes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do orgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.



3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes www.gov.br/compras/pt-br, e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a
alteracéo dos registros téo logo identifique incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitag&o.

3.3 Consorcio:

Nd&o sera permitida a participagdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedagdes a participagéo:

3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participacdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econémica e financeiramente a participar de procedimento licitatério;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacdes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedacéao
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagBes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a mateéria.

3.4.15.1 As vedacOes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);



3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condig&o.

3.5.1 Na&o serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencédo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Pablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentacdo de declaracdo, que esta ciente
e concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitacdo e demais condicGes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovacao da condicdo acima devera ocorrer mediante apresentacdo de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

c) Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Caodigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
san¢Oes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacdo.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI1).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo das
propostas e lances e de julgamento.



4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
plblica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do va-

lor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de aber-

tura da licitacéo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo V).

5.2.3 Cartilha Global (anexo Il — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI — ar-
quivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacdes, de

méao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quais-

quer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo da obra.

5.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusi-

va responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob

alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratacdes publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,

contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da

proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior

ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo I, referente ao valor

global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser

aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds

assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar o

cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido é aquele

apresentado e aprovado na licitacéo.



5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencéo do seu titulo profissional e niUmero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horério previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgacao das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificacdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletrénico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagéo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao dltimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 100,00 (cem reais) em relacéo
aos lances intermediarios e em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duracdo de 10 minutos, e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

6.9.6 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

6.9.7 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecugédo do melhor preco.

6.9.9 Na hipdtese de o sistema eletrdnico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconex&@o do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 Orgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacéo.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada néo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo aprazado,
0 sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipétese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.



6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condigOes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigdes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacéo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagédo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo a0 maximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratagdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacao
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 N&o obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.



6.23 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, a qual s6 sera declarada apos diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econémica do preco global proposto para o objeto

6.24.1 A composicdo de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitagdo. A néo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e 0 prego
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitacéo.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, 0 Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitacéo.

7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacéo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
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meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.
7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos néo
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratacdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administracdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos hébeis de informacgdes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisao motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratacdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacdo Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente.
c) Declaragdo unificada, conforme documento ‘“Declaragdo de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Deébitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a ContribuicGes
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes
sediados em outro Estado da Federagdo); e Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
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e) Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justi¢a do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declara¢do de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢cdo na sua sede.
a.1l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concre(tcc):BBst(g;nlnoso Usinado a Quente 727.19 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.
c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugdo da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responséavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitacdo.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execuc¢do de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratag&o;
c) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
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c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacédo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o0 nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relacéo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico sé podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o Gltimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (46)3534-8084 até o dia 24/07/2026.
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicGes e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.
7.5.3.4 Declaragoes
7.5.3.4.1 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.
7.5.3.4.2 Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Anexo XIII).
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteracGes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.
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b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovacdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 il

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Ativo Circulante
~ Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagao.
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b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstraces
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balan¢o das sociedades andnimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior a data limite para
apresentacdo da Escrituracdo Contébil Fiscal (ECF), prevista na Instru¢cdo Normativa RFB n°
2.004/2021 (ou outro ato normativo que a substitua), somente serdo aceitos os balancos dos
dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-80 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstracfes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragdo de que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
salvo os atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para 0s quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificagao clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma pétrio, feita por tradutor puablico
juramentado.
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7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que n&o possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se 0 prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogdvel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada

7.7.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
0 Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na
ordem de classificacéo.

7.7.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informacdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade
tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.7.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, 0 Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata apds o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo
préprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer, sob pena de precluséo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razBes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitagdo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes,
no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicdo do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.
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9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, ap6s
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizacdo de
homologacéo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacéo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacéo;

10.6 Fraudar a licitagéo;

10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo I1-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
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e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢Bes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacdo oficial.

10.10.1 Para as infragOes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracéo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberad recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida ateé que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds analise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:
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11.3.1 Comprovacao das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regu-
lamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacédo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme
especificacbes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitag&o.

12. GARANTIA DE EXECUQAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Sera exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 8§85°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificacdo/convocacdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem o0s prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrera na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUC}AO )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
0 inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variacgdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.
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15.1.4 Ocorrendo atraso na execucdo dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, 0 reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medicéo.

15.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovacdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo,
mediante a aplicacdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servicos,
devendo ser aplicada a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 1% (dez por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizacao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o0 contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

16.1.3 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun-
cao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacao
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisédo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogacdo ou anulacdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nédo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacao de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informacgdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo seréo considerados como
argumento para impugnacdes, reclamacdes ou reivindicacGes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessOes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementagéo
de informacdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n°® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicéo legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cGes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacéo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.
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17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢bes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e 0s demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogé-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuléa-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Sio Jodo - Pr - para dirimir quaisquer
controveérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracéo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaracéo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIIl — Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
ANEXO XIV — Relac¢édo de Disponibilidade de Veiculos, Maguinas e Equipamentos
ANEXO XV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos gréficos (plantas e documentos gréaficos);

b) Especificacdes técnicas e memoriais;

c) Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orcamentaria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Séo Jorge D'Oeste - Pr, 08 de julho de 2026.
GELSON COELHO DO ROSARIO
PREFEITO
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO EA , NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir _nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. © (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cedula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condicdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , Sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 05/2026.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a4 0 cronograma fisico de
execucgdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-d0 as normas relativas as medicoes,
condicdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execuc¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advin-
dos da dotacdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INICIO DOS SERVIGOS
E PRORROGACAO
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4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicBes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 210 (duzentos e
dez) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paréagrafo Unico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracé@o do projeto e/ou de especificacoes tecnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condic¢des de execugéo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacbes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagédo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o0 motivo e
0 responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitaces de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Ap6s analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, dever4 comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
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cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderéo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia ser4 automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢6es administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extin¢cdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucgédo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicOes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacbes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagfes necessarias sobre qualquer
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ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢cos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relagdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificacbes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condigdes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regido;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugédo
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovagao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢ao contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constarad a sequéncia de
todas as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando 0o CONTRATANTE e a Administragdo Pablica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto, séo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificacfes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0S quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacao, serdo glosados
e descontados nas medicoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o0 acesso a documentacao técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retences tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacGes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execu¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacdo
correta de cada fatura dos servigcos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e deveréa ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentacéo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servi¢os executados, numero da
licitacdo, nUmero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execucdo do
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objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execuc¢do do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e 0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o
comprovante do Gltimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos 0s
periodos de execucdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e o0s
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacéo de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacGes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de &gua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,

b) Termo de Recebimento Provisorio;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a tltima medicéo.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Sao Jorge D'Oeste - Pr —
CNPJ n. ©76.995.380/0001-03

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepcdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso n&o
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacédo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias ap0s a recepc¢do do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
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cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposic¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de néo
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia
do contrato, apés o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo,
sendo calculado com base no indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execucao dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
0 reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo,
conforme disposto no art. 136, 1, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado;
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9.3 Para 0 reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Constru¢io —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da
formalizagdo da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada deveréa ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucédo, se assim o
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desejar. Se ocorrer a prorrogacéo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-& mediante a apresentacéo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d&gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucéo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatoria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo méximo de 15 dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4. A resposta deverd conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
guanto a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacbes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacio do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencdo das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGCAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Sergio Roberto Priamo, a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condices estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes & execucdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Glaciano de Oliveira, e ao fiscal substituto Sr. (a)
Leandro Henrique Mazutti, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente
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contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diério Oficial, & medi¢do baseada nos servicos executados, elaborara o
boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com O
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucdo aprovado, para que
se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servicos executados ndo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacéo,
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagcdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestao e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacfes contratadas.

12.2 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacao expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissGes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
guantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
varia¢des de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.
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124 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar acgdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverédo
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacdo
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacéo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorrecGes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucdo ou
méa qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcéo, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunibes de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com 0 CONTRATADO seréo registradas em atas, que servirao
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de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacfes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisérias que se fagcam necessarias a fiscalizacdo, que devera
aprové-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizagdo néo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servigcos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderé ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitérios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nnos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas

especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“similar” a qualquer padrio especial, o
CONTRATANTE decidiré sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.
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15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicGes de higiene e seguranca
necessarias a preservacgdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucéo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (S) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servi¢os ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicGes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacBes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacgdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I1l, Cddigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
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17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignoréncia, dolo, coacao, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicGes de habi-
litacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de
qualificagdo técnica;

b) Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servigco com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridi-
cas sem autorizacao prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassu-
mir a execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou apli-
cacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINGAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediag¢do ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracédo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuracdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.
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19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingcdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangoes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacoes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o0 valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Pablica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
guando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “5”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, na forma prevista na
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Lei Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sancbes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracBes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sancGes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipGteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIC}C)ES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdao aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacOes Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUC}AO CIVIL E DA UTILIZA(;AO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa
deverd executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente deverd utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extincdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Sdo Jodo, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG

39



RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR.  (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacéao

DER-ES-PA-01-23 Regularizacéo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchéo Drenante de Areia para Fundacgéo de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asféltico — Especificacéo de servigo
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servigo
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacédo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacéo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentagdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificagcdo de servigo
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentagdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacédo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servigco
DNIT 144/2014-ES: Pavimentagdo — Imprimacao com ligante asfaltico - Especificacao de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico -
Especificagdo de servigo

DNIT 146/2012-ES: Pavimentagdo asféltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -

Especificagdo de servigo

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacédo asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacao
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asféltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catidnica convencional - Especificacao de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfélticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfélticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - andlise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinagédo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asféltica — Misturas asfalticas — Determinagdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactac¢do utilizando amostras néo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfélticas — Determinagdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacao — Misturas asfélticas — Determinagdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solu¢des de sulfato
de sddio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abraséo e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracdo de Realizacdo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medicao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgco do Subleito:

Regularizacdo e compactacéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados
apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O
pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacédo prestada.

Local data.

Nome
Formacéo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucéo da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican. /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde a0 MUNICIPIO DE
a execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto é de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitacdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecerd o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO

HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educacao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salério Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre 0 Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) \
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU
PAVIMENTACAO

ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPMF =
TOTAL =
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletrénico do sistema adotado para a licitacéo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU
PAVIMENTACAO

IMPOSTOS ISS = 1,05
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,70
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU MATERI- 19,50 15,28
AIS/EQUIP.)
BDI (OBRA) 19,50%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMEN- 15,28%

TOS)
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucgdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII1
Declaracéo Formal de Dispensa de Visita Tecnica
Ao

MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua

, n.° , CEP — , Telefone () :
E-mail , declara o0 abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagéo, pleno conhecimento das condicdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condig¢des do local, onde serdo executados 0s
servigos, ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material

ou acréscimo dos pregos.
, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 120

O  abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela  empresa

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execucao do contrato, de acordo com a Lei Federal
n. 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacéo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: |CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicdo: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuicéo: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no
Edital da presente licitagéo.

,___de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)/Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracédo de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 120

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em fungéo do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Contrat Obra ou Servigos Compromisso (R$) (R9) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =
> Valor do compromisso = \
Y Valor j& faturado = |
SC = > Valor do compromisso — )" Valor ja
faturado =
Onde:

SC = Saldo Contratual
SC = Diferenca entre a somatdria dos compromissos e a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovarao as

demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice

Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;

AP - ativo permanente; ELP -

PC - passivo circulante;

exigivel a longo prazo.

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso):
Assinatura:

Contador responsavel pela Empresa:
Nome:

CRC N.°

Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaracé@o de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.c , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitag&o;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa € idbnea e atende a todos os pre-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021,

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no 8 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Leli
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢cdes de participacdo da Licitacdo e
legislacdo vigente, em especial:

6.1 N&o mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacOes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que Ihe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacao, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso 1V do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condig&o de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento & politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no 8§ 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;
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ANEXO XII
Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracGes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administracéo Publica
no ano-calendario de realizacdo da licitacao.

,___de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;
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ANEXO XIl11
Modelo de Declaracéo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 120
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificacéo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacdo
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacao de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos  as san¢fes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicacGes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislacao pertinente do municipio onde ela sera construida.

, €M de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: ou Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
Relacédo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, M&quinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inseriro nimero)/(inseriro ano)-(inserira sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inserironome daproponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

0BJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAOQ :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAOQ (dias)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utitizagho  § 4 |
QUANTIDADE
02 uritizagho  f 4 b
QUANTIDADE
03 utitizagho  f i i i b
QUANTIDADE
04 utitizagho  § 4
QUANTIDADE
05 uritizagho 4 b
QUANTIDADE
06 utitizagho b o i b bl
QUANTIDADE
07 utitizagho b b i i i bl
QUANTIDADE
08 utitizagho  f 4 b
QUANTIDADE
09 utitizagho  f o o i i b bl
QUANTIDADE
10 utiizacho | | ]
QUANTIDADE
11 utiizagho | | | L ]
QUANTIDADE
12 utiizacho  f o i i
QUANTIDADE
13 utiizagho b o i i i bl
QUANTIDADE
14 utiizagho | o ]
QUANTIDADE
15 utitizagho  f b
QUANTIDADE
16 utiizagho b i i i il bl
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZACAO I ___________________________
QUANTIDADE 2 4 3 2 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

—(inseriro local), (inseriradata) de{inseriro més) de{inseriro ano}

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio deve-
r4 inserir link de disponibilizag&o)

Especificacdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio devera inserir link
de disponibilizagéo)

Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria Referencial — disponivel
em: (municipio devera inserir link de disponibilizacao)

Plano de Amostragem: disponivel em: (municipio deverd inserir link de disponibiliza-
Géo)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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