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(ETRABALO EpRoGRESSS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
(SELECIONAR) #PUBLICO
PROPONENTE T9MADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE[REFORMA DO IMOVEL DO CRAS REFORMA DO IMOVEL DO CRAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. REFORMA CRAS 356.598,95 | % Periodo: [ 2,78% 30,06% 24,19% 30,13% 12,67% 0,23%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.435,92 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. DEMOLIGOES E REMOGAO DE MATERIAIS 862,28 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. REMOCAO DE REVESTIMENTO DE PISO 4.503,71 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. REMOCAO DE REVESTIMENTO DE PAREDI 2.922,70 | % Periodo: | 100,00%
|1.5. PAREDES INTERNAS 24.352,57 | % Periodo: 100,00%
[1.6. SUBSTIRUICAO DE ESQUADRIAS 48.263,42 | % Periodo: 100,00%
[1.7. TELHADO 82.201,60 | % Periodo: 100,00%
[1.8. FECHAMENTO 634,50 | % Periodo: 100,00%
|1.9. PINTURA INTERNA 44.459,57 | % Periodo: 100,00%
|1.10. PINTURA EXTERNA 3.724,82 | % Periodo: 100,00%
[1.11. PINTURA PISOS EXTERNOS 3.158,32 [ % Periodo: 100,00%
[1.12. REVESTIMENTOS PISO 54.018,82 | % Periodo: 100,00%
|1.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 12.445,42 | % Periodo: 100,00%
[1.14.  PISOS 2.514,16 | % Periodo: 100,00%
[1.15. PAVER 12.144,50 | % Periodo: 100,00%
[1.16.  INSTALAGAO ELETRICA 18.140,84 | % Periodo: 100,00%
|1.17. INSTALACOES ELETRICAS PARTE 1 8.024,42 | % Periodo: 100,00%
|1.18. INSTALACOES ELETRICAS PARTE 2 7.840,97 | % Periodo: 100,00%
[1.19.  LOGICA 2 2.322,44 | % Periodo: 100,00%
[1.20.  LOGICA PARTE 1 4.780,09 | % Periodo: 100,00%
|1.21. instalagdes Sanitarias 3.420,87 | % Periodo: 100,00%
[1.22. INSTALAGOES HIDRAULICAS 1.056,25 | % Periodo: 100,00%
[1.23. BANCADA 3.879,14 [ % Periodo: 100,00%
|1.24. Lougas Sanitarias 7.000,84 | % Periodo: 100,00%
[1.25.  DIVISORIAS BWC 1.681,32 | % Periodo: 100,00%
|1.26. LIMPEZA FINAL DE OBRA 809,46 | % Periodo: 100,00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
(SELECIONAR) #PUBLICO
231163
PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE|REFORMA DO IMOVEL DO CRAS REFORMA DO IMOVEL DO CRAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
Total: R$ 356.598,95 %: 2,73% 30,06% 24,19% 30,13% 12,67% 0,23%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 9.724,61 | 107.188,67 | 86.260,03 | 107.447,10 | 45.169,08 809,46
Outros: - - - - - -
Investimento: 9.724,61 | 107.188,67 | 86.260,03  107.447,10  45.169,08 809,46
%: 2,73% 32,79% 56,98% 87,11% 99,77% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 9.724,61 | 116.913,28 | 203.173,31 | 310.620,41 | 355.789,49 | 356.598,95
Outros: - - - - - -
Investimento: 9.724,61 | 116.913,28 | 203.173,31 | 310.620,41 | 355.789,49  356.598,95

SAO JORGE D'OESTE

Local

sexta-feira, 2 de setembro de 2022

Data

Responsavel Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT:
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