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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. substituição das telhas e instalação de rufos 132.737,13 % Período: 33,89% 13,25% 38,66% 14,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.750,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REMOÇÃO DE TELHAS  5.166,49 % Período: 34,09% 13,61% 40,12% 12,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS  122.756,89 % Período: 33,79% 13,75% 40,12% 12,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE  3.063,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,89% 13,25% 38,66% 14,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 44.990,32 17.584,31 51.319,95 18.842,55 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 44.990,32 17.584,31 51.319,95 18.842,55 - - - - - - - - 

%: 33,89% 47,14% 85,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 44.990,32 62.574,63 113.894,58 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.990,32 62.574,63 113.894,58 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 132.737,13 

Local Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

Data ART/RRT: 1720225560341

0

Total:    R$ 132.737,13

Item Descrição

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

substituição das telhas no CEMEI MONSENHOR GUIMARÃES JORGE

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE substituição das telhas no CEMEI MONSENHOR GUIMARÃES JORGE

SÃO JORGE D'OESTE
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