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FE TRABALHO E PROGRESSO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
#PUBLICO
231163 PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE |substituicdo das telhas no CEMEI MONSENHOR GUIMARAES JOR|substituicio das telhas no CEMEI MONSENHOR GUIMARAES JORGE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
% Periodo: | 33,89% 13,25% 38,66% 14,20%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.750,63 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. REMOGCAO DE TELHAS 5.166,49 | % Periodo: |  34,09% 13,61% 40,12% 12,17%
|1.3. SUBSTITUICAO DE TELHAS 122.756,89 | % Periodo: | 33,79% 13,75% 40,12% 12,34%
|1.4. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 3.063,12 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 132.737,13 %: 33,89% 13,25% 38,66% 14,20%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 44.990,32 17.584,31 51.319,95 | 18.842,55
Outros: - - - -
Investimento: | 44.990,32 17.584,31 | 51.319,95  18.842,55
%: 33,89% 47,14% 85,80% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 44.990,32 | 62.574,63 | 113.894,58 | 132.737,13
Outros: - - - -
Investimento: | 44.990,32 62.574,63 | 113.894,58  132.737,13

SAO JORGE D'OESTE
Local

Responsavel Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

sexta-feira, 14 de outubro de 2022
ART/RRT: 1720225560341
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