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Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0] MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE|REFORMA DA CASA MORTUARIA CASA MORTUARIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
% Periodo: | 29,11% 21,44% 32,67% 16,78%
1.1. COBERTURA 21.394,13 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. REVESTIMENTO PISO 15.759,45 | % Periodo: 100,00%
[1.3. ALVENARIA 6.712,05 | % Periodo: 100,00%
[1.4. ESQUADRIAS 11.084,10 | % Periodo: 100,00%
[1.5. PINTURA 12.331,86 | % Periodo: 100,00%
[1.6. BANHEIROS 5.669,68 | % Periodo: 100,00%
[1.7. INSTALACOES ELETRICAS 542,55 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 73.493,82 %: 29,1% 21,44% 32,67% 16,78%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 21.394,13 | 15.759,45 | 24.008,38 | 12.331,86
Outros: - - - R
Investimento: | 21.394,13 | 15.759,45 24.008,38 12.331,86
%: 29,11% 50,55% 83,22% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 21.394,13 | 37.153,58 | 61.161,96 | 73.493,82
Outros: - - - -
Investimento: | 21.394,13 | 37.153,58  61.161,96  73.493,82

SAO JORGE D'OESTE
Local

segunda-feira, 29 de maio de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT:



