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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. MORTUÁRIA  73.493,82 % Período: 29,11% 21,44% 32,67% 16,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. COBERTURA  21.394,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REVESTIMENTO PISO  15.759,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ALVENARIA  6.712,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESQUADRIAS  11.084,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PINTURA  12.331,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. BANHEIROS  5.669,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  542,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 29,11% 21,44% 32,67% 16,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 21.394,13 15.759,45 24.008,38 12.331,86 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 21.394,13 15.759,45 24.008,38 12.331,86 - - - - - - - - 

%: 29,11% 50,55% 83,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 21.394,13 37.153,58 61.161,96 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.394,13 37.153,58 61.161,96 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 73.493,82 

Local Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 29 de maio de 2023

0 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE REFORMA DA CASA MORTUÁRIA

SÃO JORGE D'OESTE

Total:    R$ 73.493,82

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CASA MORTUÁRIA

 Valor (R$) Parcelas:
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