
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. PORTAL TREVO  107.453,73 % Período: 33,59% 23,89% 42,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.028,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TELHAMENTO  31.230,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FORRO E FECHAMENTO EM PVC AMADEIRADO 19.499,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA  6.176,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PLACA ACM  36.920,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVER  3.836,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CAMINHÃO MUNCK E ANDAIME  8.762,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,59% 23,89% 42,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 36.094,97 25.676,00 45.682,76 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 36.094,97 25.676,00 45.682,76 - - - - - - - - - 

%: 33,59% 57,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 36.094,97 61.770,97 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.094,97 61.770,97 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 107.453,73 

Local Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

Data ART/RRT: 
terça-feira, 8 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Portal Trevo

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE Portal Trevo de acesso

SÃO JORGE D'OESTE

0

Total:    R$ 107.453,73

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


