FE TRABALHO E PROGRESSO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
23-11-63 =
PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE|PINTURA DE TELHADO EM TELHA DE ZINCO PINTURA DE TELHADO CEMEI- Monsenhor Guimar&es Jorge
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Iltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.291,08 | % Periodo:
[1.2. PRINTURA DE TELHADO FOSCA 48.525,26 | % Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 49.816,34 %: 2,59% 97,41%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 1.291,08 | 48.525,26
Outros: - -
Investimento: 1.291,08 | 48.525,26
%: 2,59% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 1.291,08 | 49.816,34
Outros: - -
Investimento: 1.291,08 | 49.816,34
SAO JORGE D'OESTE la)
Local Responsavegl Técrigo

segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Data

PMv3.0.4

Nome: Gla
CREA/CAU: CREAPR:
ART/RRT:

is 5 Glive

157785/D
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