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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PINTURA DE TELHADO  49.816,34 % Período: 2,59% 97,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.291,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PRINTURA DE TELHADO FOSCA  48.525,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 2,59% 97,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.291,08 48.525,26 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.291,08 48.525,26 - - - - - - - - - - 

%: 2,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.291,08 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.291,08 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 49.816,34 

Local Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 49.816,34

Item Descrição

segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PINTURA DE TELHADO CEMEI- Monsenhor Guimarães Jorge

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE PINTURA DE TELHADO EM TELHA DE ZINCO

SÃO JORGE D'OESTE
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