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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICAS 362.639,05 % Período: 4,81% 16,62% 14,61% 7,82% 9,94% 18,50% 10,20% 8,30% 9,20% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.229,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Colchão de argila p/ pav. poliédrico  76.276,67 % Período: 21,27% 0,00% 14,51% 7,76% 9,87% 18,57% 10,13% 8,44% 9,45% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. EXECUÇÃO DE  PAVIMENTAÇAO EM PEDRAS POLIEDRICA  246.835,51 % Período: 0,00% 21,27% 14,51% 7,76% 9,87% 18,57% 10,13% 8,44% 9,45% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CORDÃO LATERAL  38.297,13 % Período: 0,00% 20,35% 15,91% 8,51% 10,82% 18,50% 11,10% 7,40% 7,40% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,81% 16,62% 14,61% 7,82% 9,94% 18,50% 10,20% 8,30% 9,20% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 17.450,60 60.285,65 52.992,52 28.344,83 36.047,23 67.072,58 36.971,52 30.101,05 33.373,07 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 17.450,60 60.285,65 52.992,52 28.344,83 36.047,23 67.072,58 36.971,52 30.101,05 33.373,07 - - - 

%: 4,81% 21,44% 36,05% 43,87% 53,81% 72,30% 82,50% 90,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 17.450,60 77.736,25 130.728,77 159.073,60 195.120,83 262.193,41 299.164,93 329.265,98 362.639,05 362.639,05 362.639,05 362.639,05 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.450,60 77.736,25 130.728,77 159.073,60 195.120,83 262.193,41 299.164,93 329.265,98 362.639,05 362.639,05 362.639,05 362.639,05 

Local Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 362.639,05

Item Descrição

terça-feira, 12 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação em pedras poliédricas

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE Pavimentação em pedras poliedricas trechos da Linha Paixão, Trecho da Rua Clovis Bevilaqua e Travessa quadra 01 urbano

SÃO JORGE D'OESTE
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