CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0[ MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE|DUAS SALAS APAE DUAS SALAS DE AULA APAE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
% Periodo: | 12,69% 20,66% 25,00% 22,79% 18,86%
1.1. PLACA DE OBRA 763,26 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. PILARES e CHUMBAMENTO 20.190,56 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. BALDRAME 7.808,01 | % Periodo: 100,00%
[1.4. PISO 26.325,00 | % Periodo: 100,00%
[1.5. VIGAS 7.081,02 | % Periodo: 100,00%
[1.6. ALVENARIA 34.215,23 | % Periodo: 100,00%
[1.7. PINTURA 13.884,80 | % Periodo: 100,00%
[1.8. ESQUADRIAS 17.272,78 | % Periodo: 100,00%
[1.9. TELHAMENTO 37.643,97 | % Periodo: 100,00%
Total: R$ 165.184,63 %: 12,69% 20,66% 25,00% 22,79% 18,86%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 20.953,82 | 34.133,01 | 41.296,25 | 37.643,97 | 31.157,58
Outros: - - - - -
Investimento: | 20.953,82 | 34.133,01  41.296,25 37.643,97 | 31.157,58
%: 12,69% 33,35% 58,35% 81,14% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 20.953,82 | 55.086,83 | 96.383,08 | 134.027,05 | 165.184,63
Outros: - - - - -
Investimento: | 20.953,82 | 55.086,83 = 96.383,08 134.027,05  165.184,63

SAO JORGE D'OESTE

Local

quarta-feira, 25 de outubro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT:



