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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24
1. REDES DE ÁGUA  413.389,76 % Período: 5,76% 7,57% 22,22% 1,96% 34,70% 3,26% 22,02% 2,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.882,52 % Período: 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DISTRUBUIÇÃO ESCAVAÇÃO  189.480,93 % Período: 12,05% 0,00% 25,79% 0,00% 37,80% 0,00% 24,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DISTRIBUIÇÃO REDE DE AGUA PVC  181.184,26 % Período: 0,00% 13,49% 23,18% 0,00% 39,10% 0,00% 24,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. LIGAÇÕES DOMICILIARES  31.344,42 % Período: 0,00% 9,76% 0,00% 21,95% 0,00% 39,02% 0,00% 29,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REGISTRO DE MANOBRA  3.713,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. BASE PARA CAIXA DE ÁGUA  3.783,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,76% 7,57% 22,22% 1,96% 34,70% 3,26% 22,02% 2,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 23.806,19 31.282,00 91.838,62 8.118,47 143.432,92 13.469,95 91.029,65 10.411,96 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 23.806,19 31.282,00 91.838,62 8.118,47 143.432,92 13.469,95 91.029,65 10.411,96 - - - - 

%: 5,76% 13,33% 35,54% 37,51% 72,20% 75,46% 97,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 23.806,19 55.088,19 146.926,81 155.045,28 298.478,20 311.948,15 402.977,80 413.389,76 413.389,76 413.389,76 413.389,76 413.389,76 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.806,19 55.088,19 146.926,81 155.045,28 298.478,20 311.948,15 402.977,80 413.389,76 413.389,76 413.389,76 413.389,76 413.389,76 

Local Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 413.389,76

Item Descrição

quinta-feira, 7 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REDES DE AGUA 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE REDES DE AGUA

SÃO JORGE D'OESTE
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